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INTRODUCCIÓN 

 

     La presente investigación lleva el tema “Mejora de proceso para el área de operación 

de la empresa Lo Sa Vial SAC basado en la Gestión por Procesos de Negocio”. 

     Para analizar la problemática, se realizó una serie de entrevistas al gerente de 

operaciones, supervisor de proyectos de baja tensión y personal involucrado en el 

proceso, así como las observaciones de cada actividad; se determinó que los procesos 

no están bien definidos y que las causas principales que originan las incidencias es la 

falta de control de las operaciones por parte del supervisor, amonestación por algún 

incumplimiento que realice el personal, stock de materiales, no hay una programación 

clara para el ingreso de vehículos a las instalaciones y otros, trayendo como 

consecuencias tiempos perdidos  

     Por tanto, para la optimización del tiempo perdido y la mejora de los procesos 

involucrados, se aplicó la gestión por procesos de negocio (BPM), evaluando la situación 

actual de los procesos del área de operación y aplicando las mejoras realizadas. 

     La estructura que hemos seguido en este proyecto se compone de 3 capítulos. El 

primer capítulo comprende el planteamiento del problema, justificación del problema, 

problema general y específico, y los objetivos generales y específicos, el segundo 

capítulo el desarrollo de los antecedentes, marco teórico y marco conceptual, y el tercer 

capítulo corresponde al desarrollo del proyecto análisis de la situación actual, mejoras 

realizadas y la comparación de los resultados esperados. 
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CAPITULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

     LO SA VIAL SAC es una organización dedicada a brindar servicios de arquitectura 

e ingeniería especializada en el rubro eléctrico y civil; sostiene su crecimiento basado 

en la satisfacción del cliente mediante la eficaz  aplicación del Sistema Integrado de 

Gestión, y buscando permanentemente la mejora continua de sus procesos. El core 

(núcleo) del negocio se encuentra en la gerencia de operación, donde se realiza toda 

la parte operativa del servicio; y en la cual se ha identificado una serie de problemas 

que están afectando la eficiencia y eficacia de la organización. 

     Según lo manifestado por el gerente de operaciones Wesmiuller Gómez Sánchez, 

el Gerencia de Operación, ésta dividida en 5 áreas, del cual, el que afecta en mayor 

grado a la organización es la área de Proyectos de Baja Tensión. Para el desarrollo 

de sus actividades el área en mención, cuenta con 7 cuadrillas; 5 fijas y 2 de apoyo, 

cada cuadrilla consta de 4 personas y el costo día (10 horas) por cuadrilla es de 
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S/1250.00 soles. Además, el horario de salida a campo para cumplir con la meta 

establecida es 7:30 am para todas las cuadrillas.  

     En ese sentido, de acuerdo a la entrevista realizada, se ha observado una serie 

de factores que afectan el rendimiento del área de Proyectos Baja Tensión, los cuales 

se detalla a continuación: El área de almacén no cuenta con stock necesario para 

abastecer las órdenes de trabajo, el área de materiales no tiene los equipos suficiente 

para entregar a cada cuadrilla, no hay un orden establecido para el ingreso de los 

vehículos a las instalaciones de la empresa, falta de coordinación y comunicación 

entre el supervisor y personal operativo,  todo ello han generado,  reprogramación de 

las actividades operativas por falta de material, traslado de equipo y/o herramientas 

de una unidad a otra en el transcurso del trabajo operativo, congestión vehicular 

dentro de las instalaciones de la empresa,  aglomeración del personal para recoger 

los materiales, equipo u otros.  En consecuencia demoras para salir a campo de 45 

a 60 minutos sobre el horario de salida establecido, considerándose esto como horas 

perdidas. Cabe mencionar que el tiempo promedio para que el responsable recoja 

sus materiales, herramientas, insumos y otros es de 30 a 40 minutos dentro del 

horario de base de 6:40 am a 7:30 am. 

     Por otra parte, estas demoras también han originado la reprogramación de los 

servicios para el día siguiente, realizando en todo el mes solamente el 80% a 85 % 

de lo programado, que en dinero representa ganancias no obtenidas; por último, 

atrasos en la liquidación del servicio. Según la entrevista realizada el supervisor de 

proyectos de baja tensión Marlon Loayza, 13 de marzo 2017). 
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1.2 JUSTIFICACION DEL PROBLEMA 

     El desarrollo de este proyecto, pretende reducir los tiempos de salida del personal, 

disminuyendo con ello las pérdidas económicas en un 78% a 84 %; Así como el 

incremento de horas para cumplir con los servicios programados del mes.  

     Se espera, con la mejora de procesos un ahorro en costos de aproximadamente 

S/70,500.00 soles anuales, los cuales podrán ser invertidos en el mejoramiento de 

las instalaciones de la organización, herramientas y equipos de última tecnología, 

capacitación permanente del personal para su mejor desenvolvimiento laboral, 

adquisición de nuevos establecimientos, y certificaciones como: ISO 9001: Sistema 

de gestión de la Calidad, ISO 14001:2004 Sistema de Gestión Ambiental, 

OHSAS 18001: Seguridad y Salud Laboral. 

     Por otra parte, si no se realiza la mejora de los procesos, las perdidas irán 

incrementando gradualmente, afectando el crecimiento de la organización debido a 

no contar con capital suficiente para innovar e implantar mejoras, implementar 

nuevas tecnologías que optimicen los procesos, y otros; quedando finalmente como 

una empresa no competitiva. 

 

1.3 DELIMITACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente proyecto abarcará el área de proyecto de baja tensión, delimitándose por 

lo siguiente: 

Espacial: Se realizara para la empresa Lo Sa Vial SAC, ubicado en el distrito 

de Ate Vitarte-Lima, con sucursal en calle los algarrobos S/N  Villa el Salvador 
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Temporal: Comprende el período de: Febrero a Junio del 2017 

 

1.4 FORMULACION DEL PROBLEMA 

1.4.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo se realizaría las mejoras de proceso en el Área de Operación de la empresa 

LO SA VIAL SAC? 

1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 [PE1] ¿Cuáles son las causas que generan problemas en el rendimiento del área 

de operación de la empresa Lo Sa Vial SAC? 

 [PE2] ¿Con qué plataforma tecnológica se modelará los procesos actuales del 

área de Operación de la empresa LO SA VIA SAC? 

 [PE3]  ¿Cuáles son las mejoras que se propondrán al área de operación de la 

empresa LO SA VIA SAC? 

 [PE4] ¿Que mejoras se implementarán en el área de operación de la empresa LO 

SA VIA SAC? 

1.5 OBJETIVOS. 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar los procesos del Área de Operación de la empresa LO SA VIAL SAC 

basado en la Gestión por Procesos de Negocio. 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 [OE1] Identificar las causas raíces actuales que generan problemas en el 

rendimiento del Área de Operación de la empresa LO SA VIAL SAC. 
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 [OE2] Elaborar el modelado de los procesos actuales del Área de Operación, 

utilizando la notación BPMN 2.0. 

 [OE3] Evaluar el modelo actual y generar mejoras bajo el enfoque de Gestión por 

Procesos de Negocio (BPM). 

 [OE4] Implementar las mejoras en el negocio. 
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CAPITULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1. ANTECEDENTES 

2.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 

González (2014), realizó la investigación: Desarrollo de un plan de negocios 

para proveer BPM como un servicio (BPMAAS) o BPM en la nube, Universidad de 

Chile, Chile. La investigación llego a lo siguiente: Las organizaciones hoy más que 

nunca, por la globalización y mercados competitivos, necesitan ser más rápidas, 

flexibles y eficientes para enfrentar las demandas del mercado, clientes, 

proveedores, reguladores, entre otras. Para ello deben tener la capacidad de 

rediseñar y optimizar sus procesos de manera continua, necesitando prácticas, 

metodologías y herramientas que les permitan mantenerse vigentes. El resultado 

de la investigación fue desarrollar un plan de negocio enfocado en BPM para dar 

servicio a otras empresas, con la finalidad que las organizaciones tengan 

sistematizados todos su procesos y sean competitivas en el mercado; en su 

estructura contempla las consideraciones para su implementación según el tipo 

de proyecto o requerimiento del cliente. 

Rodríguez (2011), realizó la investigación: Implementación de BPM, como 

herramienta de Integración y Administración de un Organización. Universidad 

Técnica Particular de Loja, Ecuador. La siguiente investigación indica que la 

Gestión de Procesos de Negocios o Business Process Management (BPM en sus 

siglas inglesa), se presenta como la nueva tecnología de la información que 

permiten que los procesos de negocio sean automatizados, monitoreados, 
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gestionados y optimizados, es un enfoque centrado en los procesos para mejorar 

el rendimiento que combina las tecnologías de la información con metodologías 

de procesos. La presente investigación concluye: Business Process Management 

permite manejar sistemáticamente todos los procesos de negocio de una 

organización, basándose en el ciclo de mejoramiento continuo para modelar, 

automatizar, manejar y optimizar los procesos. 

Díaz (2008), realizó la investigación: Gestión de Procesos de Negocio BPM 

(Business Process Management), TIC’s y Crecimiento Empresarial. Universidad 

Católica de Colombia, Colombia. La siguiente investigación llego a lo siguiente: La 

globalización de los mercados, la apertura económica, los tratados de libre 

comercio y el entorno de competencia exigen empresas y organizaciones que 

sean capaces de enfrentar su futuro con parámetros de eficiencia y eficacia. Las 

soluciones tecnológicas solicitadas por los clientes para mantener y aprovechar el 

crecimiento empresarial de largo plazo en gestión, hacen que soluciones como 

BPM (Business Process Management) apoyen estas condiciones, convirtiendo la 

gestión de procesos de negocios en una técnica estratégica, que permite generar 

y controlar “cambios” de forma ágil, oportuna, confiable y de calidad, con miras al 

logro de los objetivos estratégicos establecidos por dichas empresa. El resultado 

de la investigación concluyo que BPM trae de la mano los procesos, las personas 

y la tecnología de la información; por tanto, las soluciones que propone permite 

mejorar las relaciones que tienen con su personal, proveedores y clientes, 

monitorear los procesos y procedimientos, analizar la información para garantizar 
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el consecuente incremento del ROI, y mejorar la eficiencia y eficacia de la 

organización. 

 

2.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 

     García (2013), realizó la investigación: Análisis, diseño e implementación de 

un sistema BPM para la oficina de gestión medica de una clínica. Pontificia 

Universidad Católica del Perú, Perú. La investigación llego a lo siguiente: La OGM 

(Oficina de Gestión de Médicos) tiene la función de gestionar los procesos de 

selección, evaluación del rendimiento y otorgamiento de privilegios para los 

médicos. Estas actividades se realizan de forma manual y no se cuentan con 

aplicaciones que garanticen la integridad y disponibilidad de la información 

sensible que manejan. Para cubrir esta necesidad, se propone, como objetivo, 

contar con un sistema basado en herramientas de BPM (Business Process 

Management) que automatice y monitoree los procesos referidos a la gestión de 

los médicos en la clínica.  

     Turpo (2015), Realizo el proyecto: Modelamiento de los procesos internos bajo 

el enfoque de BPM para mejorar el nivel de eficiencia de los procesos en el área 

de operaciones de la empresa “IM INTELCOM D SAC”. Universidad Nacional 

Tecnológica de Lima Sur, Perú. El presente proyecto concluye: Mediante la 

aplicación e BPM ha logrado mejorar el nivel de eficiencia de los procesos del área 

de operación, la asignación de tiempos y recursos en la ejecución de proyectos, 
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así como la optimización de los modelos que no estaban determinados en la 

empresa. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1. GESTIÓN POR PROCESOS DE NEGOCIO (BPM) 

     Según Garmilla, Lees y Willliams (2008), “Es un conjunto de métodos, 

herramientas y tecnologías usadas para diseñar, analizar y controlar los procesos 

del negocio operacionales”. 

     Según Hitpass (2014, p.19) menciona, BPM es una disciplina de gestión de 

procesos de Negocio y de mejora continua apoyada fuertemente por las 

tecnologías de la información. 

     Business Process Management (BPM) es un enfoque sistemático para 

identificar, levantar, documentar, diseñar, ejecutar, medir y controlar tanto los 

procesos manuales como automatizados, con la finalidad de lograr a través de sus 

resultados en forma consistente los objetivos de negocio que se encuentran 

alineados con la estrategia de la organización. BPM abarca el apoyo creciente de 

TI con el objetivo de mejorar, innovar y gestionar los procesos de principio a fin, 

que determinan los resultados de negocio, crean valor para el cliente y posibilitan 

el logro de los objetivos de negocio con mayor agilidad.( Freund, Rücker y 

Hitpass,2011, p.131 ) 
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     Hitpass (2014, p.5) en su libro describe el ciclo de vida de BPM, siendo las 

fases para su desarrollo los siguientes: Levantamiento del proceso, 

documentación del proceso, monitoreo de proceso, análisis de mejora, diseño AS 

IS, implementación de proceso, diseño TO BE.  Asimismo, menciona también que 

cada proceso se puede encontrar en un estado diferente: a) proceso actual que 

debe identificarse, documentarse y rediseñarse si fuera necesario, b) Introducir un 

nuevo proceso no creado en la organización. 

 

En ese sentido, se detallaran en que consiste cada fase del modelo de ciclo BPM: 

Levantamiento de información: recolectar la información necesaria de la 

situación actual de la organización, de sus procesos, documentos, 

responsables, flujo de actividades y otros; esta información se obtendrá 

Figura 1: Modelo Ciclo Business Process Managment 
Fuente: Hitpass (2014) 
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mediante técnicas de moderación, talleres y entrevistas. Los puntos a 

considerar son: 

1. Determinar los procesos anteriores y actuales de la organización o área 

a mejorar. 

2. Describir los servicios que la empresa ofrece a los clientes. 

3. Representar en flujo de trabajo los roles, los recursos que se utilizan y 

los sistemas de información de apoyo. 

Documentación del proceso: La información que se obtuvo en la fase de 

levantamiento de información se documenta en un modelo de procesos, que 

mostrara la situación actual de la organización. La documentación que se 

tendrá al final son los diagramas de flujos, ficha de descripción, políticas de 

negocio y procedimientos. 

Análisis de mejora: En esta etapa se propondrá la mejora del proceso o 

creación de un nuevo proceso, se puede evaluar el escenario propuesto con 

simuladores. El resultado final será un proceso deseado.  

Implementación del proceso: La implementación comprende la adaptación 

de la organización como también la parte técnica. Es decir, todos los miembros 

de la organización se adapten a los cambios, normas, flujos de trabajos, 

procedimiento, políticas que conlleva la mejora de procesos.  Asimismo la parte 

técnica consiste en el modelo de los procesos, fichas técnicas, documentación 

y otros. Cabe mencionar que la simulación se puede realizar mediante la suite 

de BPMS o algún sistema de workflow.  
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2.2.1.1. DIFERENCIA ENTRE GESTIÓN POR PROCESOS Y GESTIÓN DE 

PROCESOS  

La Gestión por procesos permite incluir los procesos de planificación y 

alineamientos de procesos de las diferentes capas de la organización, es decir 

considera la alta dirección hasta la tecnología que se encarga de implementar 

y dar soporte a los procesos de negocio; mientras la gestión de procesos solo 

se enfoca en un solo proceso o en la parte operacional de la organización. 

 

Figura 2: Diferencia entre: Gestión "de" y "Por" procesos 
Fuente: Hitpass (2014) 

 

2.2.1.2. BENEFICIOS DE IMPLEMENTACIÓN DE BPM 

 Alineamiento y participación de las tecnologías de la información y el 

negocio. 
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 Permite la integración de todos los departamentos de la organización. 

 Permite automatizar los procesos, con ello se reduce el tiempo de 

ejecución de las actividades y el número de personas involucrada. 

 Muestra una visión claro del flujo de proceso, de esta forma se puede 

identificar en que actividad se encuentra el personal operativo, así como 

detectar fallas. 

 Detectar problemas antes que impacten sobre los resultados. 

 Reducción de errores, mayor productividad y satisfacción del cliente. 

 

2.2.2.  MEJORA CONTINUA  

     Según Eduardo Deming (1996) indica, la administración de calidad total 

requiere de un proceso contante, que se llame mejoramiento continuo, donde la 

perfección nunca se logre pero siempre se busque. 

     Según James Harrington (1993) indica: Mejorar un proceso, significa cambiarlo 

para hacerlo más efectivo, eficiente y adaptable. 

     La ISO 9001:2015, señala que las organizaciones deben identificar si existen 

necesidades u oportunidades que se debe tener en cuenta como parte de mejora.  

Asimismo identificar las acciones a tomar con las áreas que tienen un bajo 

rendimiento y oportunidades, y que herramientas y metodologías son necesarias 

para investigar las causas de ello. 

Entre las herramientas de mejora continua tenemos: 
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 Diagrama de Pareto 

 Cadenas de causa y efecto 

 Histogramas 

 Listado de errores 

 Graficas de control 

 Diagrama de relaciones. 

 Análisis de afinidad 

 Diagrama de matrices para el análisis de datos  

 Árbol de decisión   

2.2.3. MODELO Y NOTACIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIO (BPMN) 

     Es una notación estándar para el modelos de los procesos del negocio, permite 

entender los procedimientos a través de una notación grafica (BPD: Business 

Process Diagram), permitiendo una comunicación de manera estándar. BPMN fue 

creado por la Business Process Management. 

En el modelado BPMN se puede percibir distintos niveles de modelado de 

procesos: 

 Mapa procesos: Simples diagramas de flujo de las actividades; un 

diagrama de flujo sin más detalle que el nombre de las actividades y tal vez 

las condiciones de decisión más generales. 
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 Descripción de procesos: Proporciona información más extensa acerca 

de proceso; como las personas involucradas en llevarlo a cabo (roles), los 

datos, información y otros. 

 Modelo de procesos: Diagrama de flujo detallado, con suficiente 

información como para poder analizar el proceso y simularlo. Además, esta 

clase de modelo más detallado permite ejecutar directamente el modelo o 

bien importarlo a herramientas que puedan ejecutar ese proceso. 

Para el modelado de los procesos se tiene que tener las siguientes 

consideraciones: 

Organizar y dividir las actividades de un diagrama, se tiene dos tipos: 

 Pool’s: Son contenedores de un proceso, individualmente representan un 

participante del diagrama de proceso. 

 

Figura 3: Representación de Pool's en notación BPM 
  
 

 Carriles: son roles de negocio interno dentro de un proceso. 
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Figura 4: Representación de Carriles en notación BPM 

 
 

Las actividades para el modelado del proceso se pueden definir como una acción 

sobre el objeto, es decir la actividad se denomina con un verbo (acción) y 

sustantivo (objeto). 

Tarea Subproceso 

 
Se utiliza cuando el trabajo en el 

proceso no es descompuesto en más 

detalle. 

 
 

Actividad incluida dentro de un 

proceso. 

         Figura 5: Representación de Actividades en notación BPM 

Los eventos representan ocurrencias en forma independiente del proceso o bien 

impulsado por alguna actividad del proceso. Entre los tipos de eventos tenemos; 

inicio, intermedio y fin. 
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Eventos simples 

 
Inicio - Alto nivel 

 
Intermedios – 

Lanzamiento 

 
Fin – Alto nivel 

         Figura 6: Representación de Eventos en notación BPM 

 

Los Gateway son elementos de modelado que controlan como el proceso diverge 

o converge, es decir las condiciones que se dan para realizar las actividades. 

Gateway 

 
Decisión 

exclusiva 

 
Decisión 

paralela 

 
Decisión 

inclusiva 

 
Decisión basada 

en eventos 

                    Figura 7: Representación de compuertas en notación BPM 

 
La secuencia de flujo, el flujo de secuencia describe la secuencia temporal y lógica 

en los cuales se combinan las actividades, eventos Gateway. 

Secuencia de flujo 

 

Flujo de secuencia 

 

Asociación 

 

Flujo de mensaje 

                   Figura 8: Representación de compuertas en notación BPM 
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2.3. MARCO CONCEPTUAL 

Automatización: Es realizar un proceso o procedimientos automáticos, mediante 

un sistema o máquina. 

BPM: La gestión de procesos de Negocio (Business Process Management, BPM) 

se define como la metodología empresarial cuyo objetivo es mejor la eficiencia a 

través de la gestión sistemática de los procesos de negocio. 

BPMN: Modelo y notación de Procesos de Negocio (Business Process Model and 

Notation) es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). 

Cadena de valor: Modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización generando valor al cliente final; es una 

herramienta estratégica de análisis para la planificación de estratégica. 

Calidad: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de 

requisitos de cualidad. 

Destinatario del flujo de salida: Es la persona o conjunto de personas que 

reciben y valoran lo que les llega del proceso como flujo de salida. 

Intervinientes: Son las personas o grupo de personas que desarrollan la 

secuencia de actividades del proceso. 

Eficacia: Capacidad de alcanzar el resultado esperado, relacionado con la 

satisfacción del cliente. 
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Eficiencia: La capacidad de lograr un resultado con la mínima cantidad de 

recursos posibles o en el menor tiempo. 

Flexibilidad: Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas 

circunstancias que se presentan. 

Indicador: Datos que permiten medir de forma objetiva el progreso de un proceso, 

entre sus atributos están la disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad 

y alcance. 

Macro procesos: Es la generalización de la gestión de un proceso y se aplica a 

una organización en su conjunto. 

Modelar: Es la representación gráfica de una serie de actividades que están 

interrelacionadas. 

Procesos: Es una serie de actividades, acciones o eventos organizados 

interrelacionados, orientadas a obtener un resultado especifico y predeterminado, 

que a su vez tienen una entrada y salida. 

Procesos claves: Son aquellas secuencias de actividades que tienen un fuerte 

impacto sobre las expectativas del cliente o bien que consumen una parte 

importante de los recursos de la organización. 

Procesos de negocio: Los proceso de negocio son los que crean valor para el 

cliente, estos son impulsados por los clientes y al final los resultados tiene que 

volver a ellos. 

Optimización: Es realizar una tarea o actividades de la mejor manera para 

obtener los resultados esperados. 
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Rendimiento: El rendimiento es equivalente a la productividad del personal, la 

cantidad de servicios o productos que se obtiene en relación a un tiempo 

determinado. 
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CAPITULO III: DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

3.1.1. PERFIL ORGANIZACIONAL 

3.1.1.1. MISIÓN 

     Ser una empresa que resuelve las necesidades de Servicios de Ingeniería 

Eléctrica de nuestros clientes más allá de las obligaciones contractuales, 

trabajando en un entorno que motiva y desarrolla a su personal, respetando la 

seguridad, el medio ambiente y calidad. 

3.1.1.2. VISIÓN 

     Ser una de las empresas eléctricas más sólidas y confiables del Perú líder 

en Servicios de Ingeniería, con Calidad, Seguridad, Salud, cuidando el Medio 

Ambiente y con Responsabilidad Social; brindando a sus trabajadores un clima 

de trabajo seguro y saludable, libre de accidentes que nos conduzca a la 

productividad, la calidad, la competitividad y mejora continua. 
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3.1.1.3. ORGANIGRAMA 

 

Figura 9: Organigrama Empresa LO SA VIAL SAC 
Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
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3.1.1.4. POLÍTICAS 

La organización como parte de su política está constituida por lo siguiente: 

 Políticas de seguridad y salud ocupacional. 

 Políticas de Calidad y medio ambiente. 

 Normas de convivencia. 

 Sistema Integrado de Gestión. 

3.1.1.5. UNIDADES DE NEGOCIO 

La empresa comprenda las siguientes unidades de negocio: 

 Diseño, construcción, montaje y puesta en servicios de proyectos 

electromecánicos de líneas, redes y subestaciones en media y 

alta tensión.  

 Diseño y ejecución de obras civiles. 

 Diseño y ejecución en circuitos eléctricos aéreos -subterráneos 

de baja y media tensión.  

 Asesoría, estudio y replanteo de proyectos eléctricos civiles. 

 Mantenimiento predictivo, preventivo y correctivo de 

subestaciones aéreas, subterráneas y a nivel. 

 Sistemas de canalización industrial (bandeja porta cables, ductos 

y otros).  

 Instalaciones eléctricas industriales, comerciales y residenciales.  
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3.2. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

3.2.1. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN  

Para identificar los procesos de la empresa LO SA VIAL SAC, se aplicó la 

técnica de observación y se entrevistó a las siguientes personas (ANEXO 02): 

Tabla 1. Personal entrevistado Empresa LO SA VIAL SAC 

ITEM NOMBRE CARGO 

1 Ing. Wesmiuller Gómez 
Sánchez 

Gerente de Operaciones 

2 Tec. Marlon Loayza Supervisor de Proyectos de 
Baja Tensión 

3 Tec. Armando Cartolin Coordinador seguimiento y 
Control 

4  Bach. Carla  Bazán   Personal PDR  

Fuente: Datos de la empresa 

     Asimismo, se realizó un análisis a todas las áreas de la Gerencia de 

Operaciones, identificándose que el área de proyectos de baja tensión es 

quien presenta mayor incidencia en un 47% al momento de recoger sus 

pedidos. Por ello nos enfocamos en determinar las causas que generan la 

problemática para esta área. 

 

Figura 10: Porcentaje de Incidencias en el área de operaciones 
Fuente: Datos de la empresa 
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     Como medida de seguimiento, se llevó el control de tiempo de salida de las 

cuadrillas por un periodo de tres meses, observándose una pérdida económica 

de S/36,923.75 soles. Además un total de 295.39 horas perdidas que pueden 

ser usadas para realizar otros proyectos.  Se detallan el costo por cuadrilla, el 

número de personas que lo conforman y los tiempos perdidos para el mes de 

mayo; considerar que los tiempos registrados son después del horario de 

salida establecido 7:30 am. 

 

Tabla 2. Descripción de cuadrilla 

DESCRIPCION CANTIDAD 

OPERARIO RA 1 

EMPALMADOR BT 1 

AYUDANTE 1 

EQUIPAMIENTO 1 

CAMION 4 Tn 1 

COSTO CUADRILLA 
DIA 

1250 

    

COSTO CUADRILLA 
HORA 

125 

CUADRILLA 5 

    Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
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Tabla 3: Registro de tiempos perdidos en el mes de mayo 2017 

FECHA 02/0

5 

03/0

5 

04/0

5 

06/0

5 

08/0

5 

09/0

5 

10/0

5 

11/0

5 

PROMEDI

O 

00:5

8 

01:0

0 

00:3

0 

00:2

1 

00:5

2 

00:5

8 

00:3

3 

00:4

8 

FECHA 12/0

5 

13/0

5 

15/0

5 

16/0

5 

17/0

5 

18/0

5 

19/0

5 

20/0

5 

PROMEDI

O 

00:2

7 

00:3

2 

01:1

0 

00:4

8 

00:4

5 

00:4

8 

00:4

3 

00:4

9 

FECHA 22/0

5 

23/0

5 

24/0

5 

26/0

5 

27/0

5 

29/0

5 

30/0

5 

31/0

5 

PROMEDI
O 

00:4
8 

00:3
3 

00:1
6 

00:3
0 

01:3
0 

00:4
2 

00:4
5 

00:2
4 

Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
 
 
 
Tabla 4: Tiempos de salida VS costo Marzo-Mayo 

DESCRIPCION MARZO ABRIL MAYO TOTAL PROMEDIO 

HORAS 110.00 98.52 86.87 295.39 98.46 

PERDIDA COSTO S/.13,750.00 S/.12,315.00 S/.10,858.75 S/.36,923.75 S/.12,307.92 

Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
Elaboración propia  

 

 

    Asimismo, para identificar los problemas que se dan con mayor frecuencia, 

se aplicó la graficas de PARETO regla 80 -20 (herramienta de mejora 

continua), donde el 80% de los problemas radica en el 20% de las actividades. 
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Tabla 5: Frecuencia de incidencias Marzo -Mayo 

MOTIVO Marzo Abril Mayo Promedio Porc 

MATERIALES 29 27 28 28 21% 

RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN 26 20 27 24 18% 

COORDINADOR/CAMBIO DE ORDEN 15 14 12 14 10% 

AGREGADO 14 15 15 15 11% 

EQUIPOS/HERRAMIENTA 14 14 14 14 11% 

CHARLA 10 15 17 14 11% 

CONGESTION VEHICULAR 9 6 0 5 4% 

ALMACEN –STOCK 7 8 8 8 6% 

PERSONAL 6 1 6 4 3% 

VEHICULO – RETRASOS 4 2 6 4 3% 

AGUA OBRA 3 1 3 2 2% 

TOTAL 137 123 136 132 100% 

Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
Elaboración propia  
 

       En el estudio realizado, se observa que los problemas se originan con 

mayor frecuencia cuando se recogen los materiales (21.21%) y se deja los 

residuos de construcción (18.43%), por ello es conveniente poner mayora 

tención en los procesos de estas actividades para minimizar las pérdidas que 

se están originando. 
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Figura 11: Diagrama de Pareto - Causas con mayor incidencias 
Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
Elaboración propia  
 
 
 

3.2.2. IDENTIFICACIÓN DE PROCESOS ACTUALES 

     Para identificar los procesos de la organización, se tuvo que coordinar 

directamente con cada responsable del proceso y observar el flujo de las 

actividades; a continuación se detalle cada proceso.  

 

Programar actividades: Este procesos se encarga de programar las 

actividades o trabajos diarios que realizará el personal en campo o fuera 

de la base. El responsable inmediato es el supervisor de proyectos baja 

tensión. 

Descripción del Proceso: El proceso inicia con la recepción vía correo 

de la carga de trabajo, la cual es revisada y programada a partir de las 
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4 o 5 pm, luego se genera la orden de trabajo con sus respectivas 

pedidos: materiales, equipos y herramientas, e insumos; por último la 

programación es publicada en el periódico mural y dejada en el 

escritorio del mismo supervisor, para que al día siguiente sea recogido 

por los capataces de cada cuadrilla.  

 

Cabe resaltar que las publicaciones no se realizan continuamente y por 

errores de programación por parte del supervisor se ha tenido que hacer 

reprogramaciones de los trabajos asignados. 
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Figura 12: Diagrama de Proceso Actual- Programar Actividad 
Elaboración propia  
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Control de salida: Este proceso permite llevar el control de salida de las 

cuadrillas a campo, mas no se toma ninguna acción. Los responsables del 

proceso son: el coordinador de seguimiento y responsable del control de salida 

de las cuadrillas. 

Descripción del proceso: 

El coordinador revisa la programación de actividades, luego se 

comunica con cada capataz y consulta si falta algún requerimiento de 

equipo o herramientas para realizar las coordinaciones con el área de 

almacén. Al día siguiente el responsable de control de salida verifica la 

publicación de la programación de actividades, se dirigí al área de 

almacén para hacer el seguimiento y control de salida de las cuadrillas. 

Figura 13: Diagrama de Proceso Actual –Seguimiento y control de Salida 
Elaboración propia  
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Para tener la información precisa el responsable de control de salida 

llena un formato de control el tiempo. 

 

Gestión de recursos: Este proceso se encarga de realizar la gestión para recoger 

todos los pedidos, así como las actividades necesarias para que el personal salga 

de base a realizar su trabajo operativo. El proceso tiene como responsable al 

capataz de cada cuadrilla, el área involucrada es el almacén: materiales, equipos 

y herramientas, almacén de insumos y almacén de residuos de construcción. 

Descripción del Proceso:  

Recojo de materiales: El proceso inicia cuando el capataz recoge la 

orden de trabajo, se dirige al almacén de materiales y entrega la solicitud 

de pedido, el encargado de almacén valida el stock de los productos en 

el sistema, si está disponible los despacha, y hace firmar una acta de 

conformidad, sino está disponible devuelve la solicitud del pedido de 

materiales. El capataz prosigue con las siguientes actividades hasta que 

llegue el supervisor. 

Recojo de herramientas: el capataz verifica que tenga todos los 

equipos y herramientas necesarias para el trabajo operativo, si es así, 

se dirige a coordinar con el transportista para que descargue los 

residuos de construcción (desmonte), sino llena un ficha, solicitando el 

equipo o herramienta, el encargado de almacén de equipos verifica la 

disponibilidad en el sistema, si es así, realiza las pruebas 

correspondientes y entrega. Sino anula la solicitud. 
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Descargar Residuos de construcción: El capataz o personal 

operativo verifica si tienen residuos de construcción, si es así, coordina 

con el transportista del vehículo asignado e ingresa a las instalaciones, 

luego descarga los residuos de construcción. 

Recoger agregado: El capataz o personal operativo, verifica si tiene 

solicitud de pedido de agregados, si es así, coordina con el transportista 

he ingresan al almacén de agregados, presentan la solicitud al 

encargado del almacén, luego trasladan al vehículo, al final se retiran. 
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Figura 14: Diagrama de Proceso Actual - Gestión de Recursos 
Elaboración propia  
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3.2.3. EVALUACIÓN DEL MODELO ACTUAL 

     De acuerdo al análisis realizado anteriormente, se pudo determinar que los 

procesos actuales están generando tiempos perdidos en las actividades.  Esto, 

debido que no se tiene definido los procesos, ni se ha asignado responsables 

para cada actividad, no hay un control por parte del supervisor de operaciones, 

tampoco alguna amonestación por algún incumplimiento que realice el 

personal.  

     En relación a lo expuesto, se identifica que el proceso principal es la gestión 

de recursos, allí es donde se realiza la mayor cantidad de actividades y 

evidencia los tiempos perdidos. Las actividades principales son: recojo de 

materiales, equipos y herramientas, agregado y descarga de residuos de 

construcción;  el tiempo promedio determinado por la empresa para cada 

actividad debe ser de 15 a 20 minutos, pero se observa 30  minutos 

aproximadamente por cada actividad, sumando un promedio de horas 

perdidas de 45 a 60 minutos por cuadrilla (tabla 04). 

     De igual forma, en el análisis realizado se identificó 11 causas que generan 

tiempo perdidos, del cual, dos son las de mayor frecuencia: a) Recoger 

material: Los problemas se dan por falta stock de materiales y/o falta de 

coordinación entre el personal operativo de las cuadrillas. b) Descargar 

residuos de construcción: No hay un orden para el ingreso de los vehículos a 

las instalaciones, generando esta congestión vehicular y demoras al momento 

de realizar la descarga.  
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     Por tanto, tomando en cuenta que los tiempos son muy altos en cada 

actividad y están generando pérdidas económicas a largo plazo, se realizará 

el rediseño de los procesos actuales. 

 

3.3. DISEÑO 

     Para el diseño de la mejora de procesos, se consideró la metodología 

Gestión por Procesos de Negocio (BPM). 

     Del análisis realizado, se elaboró un proceso nuevo denominado Gestión 

de transporte, el cual cumple la función de coordinar el ingreso y salida de los 

vehículos y llevar un registro de ello, con el fin de evitar las congestión 

vehicular dentro de las instalaciones;  del proceso Seguimiento y control de 

Cuadrilla BT, se consideró como actores al coordinar de seguimiento, 

supervisor BT y capataz de cuadrilla, el supervisor tiene un papel importante 

en este proceso, supervisará que se cumpla todo el proceso de gestión de 

recursos y si hubiera algún percance que originara retrasos en la salida tendrá 

que solucionarlos inmediatamente, no se tomó en cuenta al responsable de 

control de salida debido que este rol solo cumple la función de registrar 

entradas y salidas , y esa acción se realizará en el proceso gestión de 

transporte; del proceso programar actividades se eliminó y agrego actividades, 

con el fin de evitar reprogramaciones. Por último, del proceso gestión de 

recursos, en base al análisis realizado (tabla 04), se determinó que el capataz 

de cada cuadrilla seria el responsable de gestionar las actividades de recojo 

de materiales y descarga de residuos de construcción, las demás actividades 
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se realizaran con apoyo de personal operativo de la cuadrilla. Si el capataz, 

personal operativo o algún integrante del proceso incumpliera con las 

actividades asignadas según el orden de jerarquía de la organización se 

sancionara o suspenderá, según la gravedad del problema.  

     No obstante para que los procesos queden establecidos la alta gerencia 

autoriza que se implemente las mejoras propuestas en la empresa. También 

como complemente, para mejorar el entorno laboral y generar compromiso e 

identificación del personal con la empresa, se estableció lo siguiente: 

 Desarrollo profesional, línea de carrera para el personal de la empresa. 

 Implementación de nuevos equipos y herramientas para las cuadrillas. 

 Reubicación de zona de trabajo según el distrito que viva el trabajador. 

 Reconocimiento en público por los logros obtenidos. 

     En ese mismo orden de ideas, se consideró para el diseño de la mejora 4 

procesos: a) programación de actividad, b) gestión de recursos, c) gestión de 

transporte y d) Seguimiento y control de Cuadrilla BT, para cada uno se elaboró 

una ficha técnica y el modelado del diagrama, apoyado en el modelo y notación 

de procesos de negocio (BPMN) y la herramienta de simulación BIZAGI.  

 

3.3.1. PROCESOS DISEÑADOS 

Se detallan a continuación las condiciones para cada proceso: 
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a) Proceso Programar Actividades: 

Nombre del proceso 

Programar Actividades 

Objetivo del proceso 

Programar la carga de trabajo diaria para las cuadrillas de BT (Baja Tensión) 

Requisitos del cliente 

Recibir la programación diaria (Correo) 

Que es lo primero que hacemos 

Revisar Solicitud de trabajo 

Inputs del proceso 

Solicitud de trabajos  

Responsable del proceso 

Supervisor de operaciones BT LO SA VIAL SAC 

Participantes en el proceso 

Coordinador de TECSUR 
Supervisor  LOSA VIAL SAL 

Otras personas interesadas 

Responsable del área de liquidación 
Gerencia de Operaciones 

Proveedores del proceso 

Coordinador de empresa TECSUR 

Resultado del proceso 

Nueva Programación de trabajo (Orden de trabajo : materiales e insumos) 

Salida 

Informar a todos los involucrados sobre la nueva programación LOSA VIAL SAC 

Descripción del proceso 

El proceso inicia con la recepción vía correo de la carga de trabajo, la cual es revisada 
a partir de las 4 o 5 pm, se hace la programación considerando la programación 
anterior para evitar errores, después se  genera la orden de trabajo con sus respectivas 
pedidos: materiales, equipos y herramientas, e insumos;  para evitar reprogramaciones 
se coordina con el responsable de TECSUR, si hay alguna programación adicional, si 
es así, se programa sino se envía correo informando a todos los involucrados de la 
programación, por ultimo de deja en el escritorio las ordenes de trabajo para que los 
capataces de cada cuadrilla lo recojan. 
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Figura 15: Diagrama de Proceso Programar Actividades BPM 
Elaboración propia  

 
 
 
 

Figura 16: Diagrama de Sub-Proceso Realizar Programación de Actividad-BPM 
Elaboración propia
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b) Proceso Gestionar Recursos 

Nombre del proceso 

Gestionar Recursos 

Objetivo del proceso 

Gestionar todos los recursos necesarios para que las cuadrillas salgan a realizar sus 
actividades. 

Requisitos del cliente 

Ordenes de trabajo realizadas 

Que es lo primero que hacemos 

Recoger las ordenes de trabajo y solicitud de pedidos 

Inputs del proceso 

Ordenes de trabajo y solicitud de pedidos 

Responsable del proceso 

Capataz de cada cuadrilla 

Participantes en el proceso 

Capataz de cuadrilla, Personal Operativo, Almacén de materiales, Almacén de 
equipos y herramientas, Almacén de agregados, Almacén de Residuos de 
construcción. 

Otras personas interesadas 

Gerencia de Operación, Área  de Liquidación ,Área de transporte 

Proveedores del proceso 

Proceso de Programación de Actividades 

Resultado del proceso 

Solicitudes de pedidos atendidas 

Que es lo último que hacemos 

Informar al supervisor de Baja Tensión 

Descripción del proceso 

El capataz recoge la orden de trabajo y documentos asociados, luego coordina con el 
personal operativo a cargo para distribuirse las actividades. El capataz se encarga de 
recoger los materiales y realizar las coordinaciones necesarias con el transportista 
asignado y el supervisor de operación BT. El Personal Operativo es responsable de 
recoger los equipos, herramientas, y agregados, para ello tendrá que revisar la 
solicitud de pedido y verificar lo que le falta, luego se dirigirá al almacén de equipos y 
herramientas, finalmente al almacén de agregados según sea el caso.  El transportista 
después de realizar las coordinaciones con el capataz se dirige al almacén de residuos 
de construcción para que el personal del almacén descargue los residuos, después si 
hubiere solicitud de agregados se dirige al almacén de agregados para recogerlo. El 
capataz y/o personal operativo después de recoger la solicitud de pedido tendrán que 
trasladarlo al vehículo asignado. Si en algún almacén no habría stock para abastecer 
la solicitud de pedidos inmediatamente el personal operativo informa al capataz y este 
al supervisor de BT. 
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Figura 17: Diagrama de Proceso Gestionar Recursos 
Elaboración propia 
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Figura 18: Diagrama Sub-Proceso Evaluar Pedido de materiales 
Elaboración propia 
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c) Proceso Seguimiento y control de Cuadrilla BT: 

  

Nombre del proceso 

Seguimiento y control de cuadrillas BT 

Objetivo del proceso 

Apoyar a las cuadrillas en las dificultades que se presenten al solicitar sus pedidos y 
controlar los tiempos de salidas. 

Requisitos del cliente 

 Realizar los trabajos operativos en el tiempo establecido 

Que es lo primero que hacemos 

Revisar la programación de actividades 

Inputs del proceso 

Proceso de Programación de Actividad 

Responsable del proceso 

Coordinador de seguimiento, Supervisor de cuadrillas BT,  Capataz 

Participantes en el proceso 

Responsable de control de salida, Personal Operativo y capataz por cuadrilla. 

Otras personas interesadas 

Gerencia de Operaciones, Área de transporte 

Proveedores del proceso 

Proceso de Programación de Actividad 

Resultado del proceso 

Registro de tiempo de salida de las cuadrillas de BT. 

Que es lo último que hacemos 

 Registrar incidencias presentadas 

Descripción del proceso 

 El coordinador de seguimiento y control, se comunica con los capataces de cada cuadrilla 
para verificar si necesitan algún equipo o herramienta, de ser así, realiza las 
coordinaciones correspondientes con el responsable de almacén. El supervisor estará en 
las instalaciones en el horario de salida de las cuadrillas, para apoyar si se necesitara 
algo adicional y tener un control del tiempo en cada actividad. 
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Figura 19: Diagrama de Proceso Seguimiento y control mejorado 
Elaboración propia 
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d) Proceso Gestión de transportes 

Nombre del proceso 

Gestión de transporte 

Objetivo del proceso 

Controlar la hora de ingreso y salida de los vehículos 

Requisitos del cliente 

Programación de Actividad 

Que es lo primero que hacemos 

Revisar la Programación 

Inputs del proceso 

Programación de transportes 

Responsable del proceso 

Supervisor del área de transporte 

Participantes en el proceso 

Supervisor del área de transporte 
Responsable de control de entrada y salida 
Personal Transportista 

Otras personas interesadas 

Gerencia de Operación 
Área de Proyectos de Baja Tensión 

Proveedores del proceso 

Proceso de Programación de Actividad 

Resultado del proceso 

Registro de entradas y salidas de vehículos 

Que es lo último que hacemos 

Llenar ficha de salida 

Descripción del proceso 

El proceso inicia cuando el supervisor de trasporte revisa la programación diaria, 
internamente tiene que realizar un programación de ingreso de vehículos a las 
instalaciones según la distancia de los trabajos programados, para evitar la congestión 
vehicular. 
Al día siguiente el responsable de control de entrada y salida registrará la hora de ingreso 
y salida de cada vehículo. El transportista, previa coordinación con el capataz, ingresará 
directamente al almacén de residuos de construcción para que se realice la descarga, 
después si hubiera pedido de agregados se dirige al almacén de agregados. 



 

46 

 

 

Figura 20: Diagrama de Proceso Gestionar Transporte 
Elaboración propia 
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3.3.2. INDICADORES POR PROCESOS 

Para el control de cada proceso se estableció indicadores que permitirán medir su performance y detectar 

posibles fallas que se pueden presentan. 

 
Tabla 6: Indicadores por procesos 

PROCESO
S 

Objetivos Indicador Unidad 
de 

medida 

Frecuen
cia de 

medició
n 

Semáforo Metas Respons
able Opti

mo 
Tolera

ble 
Deficie

nte 
4  

mese
s 

8 
mes
es 

12 
mes
es 

Programa
ción de 
actividade
s 

Minimizar las 
reprogramaci

ones 

Cantidad de 
reprogramaci

ones 

Número Mensual 5 10 20 14 10 5 Superviso
r de Baja 
tensión 

Atender las 
ordenes 

programadas 

Cantidad de 
servicios 
atendidos 

Número Mensual 25 20 15 18 22 25 

Gestión 
de 
Recursos 

Optimizar 
recursos  

Promedio de 
horas 

perdidas 

Minutos Diario 10 15 90 60 30 10 Capataz 
de cada 
cuadrilla 

%  de 
recurso 

económico 
perdido 

Porcent
aje 

Diario/1 
cuadrilla 

S/.12.
5 

S/.18.7
5 

S/.187.
50 

S/.12
5.0 

S/.62
.5 

S/.12
.5 

Gestión 
de 
transporte 

Control de 
ingreso y 
salida de 
vehículos 

Horas de 
retrasos de 
vehículos 

Minutos Diario 0 10 30 20 10 0 Superviso
r del área 

de 
transporte 

Control de 
Salida de 
cuadrilla 
BT 

Minimizar las 
incidencias 

presentadas 

Cantidad de 
incidencias 

Número Mensual 5 10 20 15 10 5 Coordinad
or de 

seguimien
to 
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3.4. ANALISIS DE RESULTADOS 

     De acuerdo a lo mencionado, se observó que el área de proyectos de baja 

tensión es la que incurre en más tiempos perdidos a comparación de las demás 

áreas. Por ello, se consideró 4 procesos para el mejor funcionamiento del área y 

se realizó la simulación de los procesos actuales y los procesos mejorados, donde 

se obtuvieron los siguientes datos: 

 

3.4.1. DATOS PROCESOS ACTUALES 

a) Proceso Programación de actividades 

 

Figura 21: Tiempo en realizar la Programación de actividades actual 
Elaboración propia 
 

 
b) Proceso gestión de recursos 

 

 

Figura 22: Tiempo de proceso gestión de recursos actual 
Elaboración propia 
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c) Proceso Control de salida 

 

 

 

Figura 23: Tiempo Proceso control de salida actual 
Elaboración propia 

 

3.4.2. DATOS PROCESOS MEJORADO  

 
a) Programación de actividades 

 

 

Figura 24: Tiempo en realizar la Programación de actividades mejorado 
Elaboración propia 
 

 
b) Gestión de Recursos  

 

Figura 25: Tiempo Proceso Gestión de Recurso mejorado 
Elaboración propia 
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c) Proceso gestión de transporte 

 

 

 
Figura 26: Tiempo Proceso gestión de transporte 
Elaboración propia 

 
 
d) Proceso Seguimiento y control cuadrilla BT 

 
Figura 27: Tiempo de Proceso Seguimiento y Control de cuadrillas BT 
Elaboración propia 

 
 

3.4.3. COMPARACIÓN DE RESULTADOS  

     Del análisis realizado, se consideró la información de los tiempos que 

demoran las cuadrillas para salir a campo del mes de mayo; se evidencia la 

pérdida de tiempo entre 16 a 90 minutos (tabla 03). Asimismo la pérdida en 

soles para ese mes fue de S/ 10,858.75 soles (tabla 04) con un total de 86.87 

horas perdidas por las 5 cuadrillas, en base a ello se realizó el análisis de los 

procesos actuales de la empresa.  

     Los procesos son independientes uno del otro, pero necesarios para una 

buena gestión de los mismos; En tal sentido, se realizó la simulación de los 
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procesos actuales, observándose que los resultados del tiempo está en el 

rango de los tiempos perdidos para salir a campo en el mes de mayo (tabla 

05).  

 

Tabla 7: Datos de simulación Bizagi Procesos actuales 

PROCESOS MIN MAX PROM DIA

S 

 PERS 

Programar 

actividades 

8 m 01h:21m 1h:28m 6 1 

Gestionar 

Recursos 

42 m 01h:26m 58 m 6 6 

Control de salida 1h:23m 01h:32m 1 h:28 m 6 2 

  Elaboración propia 
 

De igual forma, se realizó la simulación de los procesos mejorados, 

observándose que los tiempos de cada proceso han disminuido.  

 

Tabla 8: Datos de simulación Bizagi Procesos actuales 

PROCESOS MIN MAX PRO
M 

DI
AS 

 PERS 

Programar actividades 8 m 01h:19m 42 m 6 1 

Gestionar Recursos 32 m 53 m 39 m 6 6 

Gestión de transporte 35 m 35 m 35 m 6 3 

Seguimiento y control 
de cuadrilla 

32 m 32 m 32 m 6 3 

 Elaboración propia 
 

     De la comparación de ambas simulaciones se pudo evidenciar una reducción 

de tiempos (tabla 8) en cada proceso; Se detalla el costo del personal y el 

beneficio obtenido por cada proceso. 
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Tabla 9: Costo del personal - empresa LO SA VIAL SAC 

Encargado Sueldo Horasxdia Xhora 

Supervisor de 
Baja tensión 

S/.3,000.00 10 S/.10.00 

Capataz de cada 
cuadrilla 

S/.2,000.00 10 S/.6.67 

Supervisor del 
área de 
transporte 

S/.2,500.00 10 S/.8.33 

Coordinador de 
seguimiento 

S/.2,500.00 10 S/.8.33 

Personal 
Operativo 

S/.1,800.00 10 S/.6.00 

Personal de base S/.1,200.00 10 S/.4.00 

Conductor S/.2,000.00 10 S/.6.67 

Elaboración propia 

     Los beneficios obtenidos por cada proceso son: a.) Procesos gestión de 

recursos, una reducción de 19 minutos por día, lo cual en un periodo de 1 mes 

son 41 horas menos por las 5 cuadrillas. b.) procesos programación de actividades 

un ahorro de tiempo de 19.93 horas y c.) Control de salida de BT un ahorro 45.93 

horas para realizar otras actividades. 

 

Tabla 10: Tiempos Reducido con las mejoradas simuladas  

PROCESOS Tiempo 
ahorrad

o 
minutos 

Personal/Cuadrill
a 

Costoxhor
a 

Horas 
mensua

l 

Costo  
 

beneficiari
o 

(mensual) 

Programació
n de 
actividades 

46 1 S/.10.00 19.93 199.33 

Gestión de 
Recursos 

19 5 S/.125.00 41.17 5145.83 

Gestión de 
transporte 

0 2 S/.8.33 0.00 0.00 
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Control de 
Salida de 
cuadrilla BT 

53 2 S/.8.33 45.93 382.62 

Total 107.03 5727.79 

 Elaboración propia 

 

     De la implementación de los procesos mejorados del 17 al 24 de junio del 

presente, se observa que la frecuencia de incidencias de las actividades del 

proceso gestión de recursos ha disminuido (Anexo 04): 

 

Tabla 11: Frecuencia de incidencias Marzo -Junio 

MOTIVO Marzo Abril Mayo JUNIO (17-24) 

MATERIALES 29 27 28 3 

RESIDUOS DE CONTRUCCIÓN 26 20 27 0 

COORDINADOR/CAMBIO DE ORDEN 15 14 12 0 

AGREGADO 14 15 15 3 

EQUIPOS/HERRAMIENTA 14 14 14 0 

CHARLA  10 15 17 10 

CONGESTION VEHICULAR 9 6 0 0 

ALMACEN –STOCK 7 8 8 6 

PERSONAL 6 1 6 1 

VEHICULO – RETRASOS 4 2 6 0 

AGUA OBRA 3 1 3 1 

TOTAL 137 123 136 24 

Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
Elaboración propia 

 
 
Tabla 12: Registro de tiempos perdidos en el mes de Junio 2017 

FECHA 17/06 19/06 20/06 21/06 22/06 23/06 24/06 

PROMEDIO 0:21 0:07 0:08 0:06 0:14 0:17 0:11 

Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
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Por lo tanto se constata que las mejoras propuestas está alcanzando los 

resultados esperados, y los tiempos irán reduciendo gradualmente cada mes, 

hasta llegar óptimo de los tiempos.  

          Finalmente, se proyecta con la implementación en base a la simulación para 

el proceso Gestión de recursos, un beneficio de S/. 5727.79 hasta fines de 

diciembre; los tiempos irán reduciendo gradualmente, hasta llegar al óptimo que 

es 0 a 10 minutos de tiempo perdido.  

 
Tabla 13: Proyección de mejora a diciembre 2017-Proceso Gestión de Recursos 

MES PERDIDA 
REAL 

BENEFICIO PERDIDA MINUTOS 
REDUCIDO
S 

MINUTOS 
PERDIDO
S 

Marzo S/.13,750.00 S/.0.00 S/.13,750.0
0 

0:00:00 0:43:00 

Abril S/.12,315.00 S/.0.00 S/.12,315.0
0 

0:00:00 0:43:00 

Mayo S/.10,858.75 S/.0.00 S/.10,858.7
5 

0:00:00 0:43:00 

Junio S/.12,302.92 S/.5,727.79 S/.6,575.13 0:19:00 0:24:00 

Julio S/.12,302.92 S/.6,500.00 S/.5,802.92 0:24:00 0:19:00 

Agosto S/.12,302.92 S/.6,500.00 S/.5,802.92 0:29:00 0:14:00 

Septiembr
e 

S/.12,302.92 S/.7,854.17 S/.4,448.75 0:34:00 0:09:00 

Octubre S/.12,302.92 S/.9,208.33 S/.3,094.59 0:39:00 0:04:00 

Noviembre S/.12,302.92 S/.10,562.5
0 

S/.1,740.42 0:43:00 0:00:00 

Diciembre S/.12,302.92 S/.11,645.8
3 

S/.657.09 0:43:00 0:00:00 

TOTAL S/.123,044.1
9 

S/.57,998.6
2 

S/.65,045.5
7 

  

 
Fuente: Empresa LO SA VIAL SAC 
Elaboración propia 
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CONCLUSIONES 

Del proyecto realizado se concluye lo siguiente: 

 Se identificaron las causas raíces que generan la problemática, para ello, se 

diseñó cuatro procesos: programación de actividades, gestión de recursos, 

gestión de transporte y control de salida de cuadrillas BT, cada una de ellas tiene 

un flujo de actividades los cuales minimizaran los tiempos perdidos.  

 Asimismo, se ha elaborado el modelado de los procesos con la información 

obtenida referente a costos de recursos, tiempos de cada actividad y personal 

involucrado; en base a ello se han mejorados los procesos actuales estableciendo 

responsables de cada proceso, tiempos de ejecución de cada actividad, recursos 

humano involucrado e indicadores para el seguimiento y control. Indicadores tales 

como cantidad de reprogramaciones, cantidad de servicios atendidos, promedio 

de horas perdidas, porcentaje  de recurso económico perdido, horas de retrasos 

de vehículos y  cantidad de incidencias, con ello se medirá  el performance de 

cada proceso. 

 Del desarrollo de la mejora de procesos, se denota una reducción de tiempo en el 

proceso gestión de recursos de 43 a 19 minutos, lo cual representa en un mes 41 

horas reducidas, proyectándose un beneficio dentro de 7 meses para la empresa 

aproximadamente de S/.57,998.62 soles. Asimismo para los procesos de 

programación de actividades y control de Salida de cuadrilla BT nos da un 

beneficio de 461 horas promedio, las cuales podrán ser empleadas en realizar 

otras actividades. 

 



 

56 

 

 De la implementación del 17 al 24 de junio se observa que la frecuencia de 

incidencias ha disminuido de 11 a 6 causas así como sus cantidades promedios, 

trayendo posteriormente como consecuencia menos tiempo perdido. Cabe indicar 

que los tiempos irán reduciendo gradualmente cada mes, hasta llegar óptimo 

establecido.  

 Se ha demostrados mediante la simulación y la implementación de procesos la 

factibilidad del proyecto en el área de operación - proyectos de baja tensión, área 

que fue considerada como muestra piloto para su posterior implementación en las 

3 áreas restantes. 
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RECOMENDACIONES  

     Para la continuidad de la mejora de procesos, se recomienda realizar el seguimiento 

y control de las actividades de cada proceso implementado y su respectiva evaluación 

de indicadores, si se detecta algún problema inmediatamente debe corregirse y 

registrarse para tomar medidas de control y no vuelva suceder.  

     Realizar el levantamiento de la información de todas las áreas de la empresa con el 

fin de identificar tareas repetitivas o que generen pérdidas económicas; posteriormente 

automatizar los procesos para mejorar el rendimiento de los recursos disponibles, y 

determinar indicadores de medición y evaluación.  

     Como parte del análisis se recomienda desarrollar un sistema que permita realizar los 

reportes manuales de forma automática, es decir un reporte electrónico, que desde 

campo se enviada en línea por el capataz al área de liquidación por medio de un teléfono 

inteligente (smartphone), el sistema tendrá que medir los tiempo de salida de las 

cuadrillas de base  hasta el punto de servicio, el tiempo de ejecución de cada orden de 

trabajo y el total de materiales usados. Este sistema podría reducir las demoras en la 

facturación de las ordenes de trabaja, llevar el control de los tiempos para cada servicio 

y evitar tiempos muertos. 

 

 

 

https://www.google.com.pe/search?espv=2&biw=1517&bih=735&q=smartphone&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj40bmO0cDTAhVE6CYKHZifAp4QvwUIHigA
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ANEXOS 

ANEXO 01: IMÁGENES DE LA EMPRESA LO SA VIAL SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28: Empresa LO SA VIAL SAC -Almacén de Materiales 

Figura 29: Empresa LO SA VIAL SAC -Almacén de Equipos y Herramientas 
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Figura 30: Empresa LO SA VIAL SAC –Almacén de Agregados 

 

Figura 31: Empresa LO SA VIAL SAC -Almacén de Residuos de Construcción 
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ANEXO 02: ENTREVISTA REALIZADA 

UNIVERSIDAD NACIONAL TECNOLÓGICA DE LIMA SUR 
FACULTAD DE INGENIERIA Y GESTION 

 
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERIA DE SISTEMAS 

 
Entrevista dirigida al personal de la empresa LO SA VIAL SAC 
 
Objetivo: Identificar la situación actual y los procesos de la empresa. 
 
Información General 
 

 
 
 
 

 
Información Específica 

 
PREGUNTAS 

 
Gerente de Operaciones:  

 
1. Que tipos de servicios brinda la empresa? 

2. Que áreas conforma la gerencia de operaciones? 

3. Cuáles son los procesos establecidos para el área de operación? 

4. Cuáles son las actividades principal del área de operación? 

5. Como realizan el seguimiento y control de las actividades? 

6. Cuál son las funciones específicas de las áreas? 

7. Como mide el rendimiento de cada cuadrilla? 

8. Donde cree usted que se origina la problemática? 

9. Quien supervisa y controla las actividades del personal operativo? 

10. Si se propone alguna mejora lo implementarían? 

Entrevista Nombre:  

Cargo:  

 Área :  
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Supervisor: 
 

1. Qué acciones realizara para la programación de actividades? 

2. Como es la coordinación entre usted y el personal operativo a cargo? 

3. Como supervisa a su personal? 

4. Detalle como realiza sus tareas el personal operativo para recoger la 

solicitud de pedido? 

Coordinador de seguimiento y control 
 

1. Qué tipo de coordinaciones realiza? 

2. Con que área coordina directamente? 

3. Qué pasa si no hay stock de materiales? 

4. Qué pasa si malogro un equipo o herramienta? 

5. Qué tipo de control realiza cuando las cuadrillas salen de campo? 

Personal PDR  
 

1. Cuáles son tus funciones dentro de la empresa? 

2. Que registrar cuando estas realizando el seguimiento del personal 

operativo? 

3. Que acciones se toma cuando el personal operativo demora en salir a 

campo? 

4. Que indicador te muestra los registros de los tiempos de salida? 
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ANEXO 03: FORMATO DE REGISTROS DE LA EMPRESA 

        

 

REGISTRO DE CONTROL DE SALIDA 
 

Fecha: 
       

Responsable: 
       

        

ITEM PLACA CAPATAZ CHOFER AREA HORA DE SALIDA HORA SALIDA 2 OBSERVACION 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

12               

13               

14               

15               
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ANEXO 04: INFORMACIÓN DE LA EMPRESA 

FECH
A 

PLA
CA 

TIPO 
VEHÍC
ULO 

EST
ADO 

PROPIE
TARIO 

CAPATAZ CHOFER AREA 
COORDINAD

OR 
FECH

A 

HORA 
ENTR
AGA 

HO
RA 

SALI
DA 

DIFERE
NCIA 

SU
MA 

PROM
EDIO 

2/05/2
017 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

2/05/2
017 7:30 8:21 0:51 

11:
41 

0:58 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

2/05/2
017 7:30 8:30 1:00 

F3Q
-928 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

2/05/2
017 7:30 8:50 1:20 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

2/05/2
017 7:30 8:45 1:15 

AUF
-234 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

2/05/2
017 9:00 9:00 0:00 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

2/05/2
017 7:30 8:45 1:15 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

2/05/2
017 8:10 8:30 0:20 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

2/05/2
017 7:30 8:30 1:00 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

2/05/2
017 7:30 8:10 0:40 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

2/05/2
017 7:30 8:45 1:15 

AJS
-823 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO BULEJE 
CAMBIO DE 
POSTES 

EDDY 
PAREDES 

2/05/2
017 7:30 9:00 1:30 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MALLQUI 
ESQUIVEL 
BENITEZ TRANSPORTES 

EDDY 
PAREDES 

2/05/2
017 7:30 8:45 1:15 

3/05/2
017 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

3/05/2
017 7:30 8:30 1:00 

7:5
4 

0:33 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

3/05/2
017 7:30 8:13 0:43 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

3/05/2
017 7:30 8:50 1:20 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

3/05/2
017 7:30 8:30 1:00 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

3/05/2
017 7:30 8:40 1:10 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

3/05/2
017 7:30 8:21 0:51 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

3/05/2
017 8:10 8:10 0:00 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

3/05/2
017 7:30 7:50 0:20 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

3/05/2
017 7:30 7:50 0:20 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

3/05/2
017 7:30 7:42 0:12 

AUF
-234 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

3/05/2
017 9:00 9:00 0:00 

AJS
-823 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

EDDY 
PAREDES 

3/05/2
017 7:30 7:50 0:20 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

3/05/2
017 7:30 7:50 0:20 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

3/05/2
017 7:30 7:48 0:18 

4/05/2
017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

4/05/2
017 7:30 8:45 1:15 

9:3
7 

0:48 
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F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

4/05/2
017 7:30 8:30 1:00 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

4/05/2
017 7:30 8:30 1:00 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

4/05/2
017 7:30 8:05 0:35 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

4/05/2
017 7:30 8:38 1:08 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

4/05/2
017 8:50 8:50 0:00 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

4/05/2
017 7:30 8:37 1:07 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

4/05/2
017 7:30 8:31 1:01 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

4/05/2
017 7:30 7:55 0:25 

AJS
-823 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

EDDY 
PAREDES 

4/05/2
017 7:30 8:50 1:20 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

4/05/2
017 7:30 7:46 0:16 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

4/05/2
017 7:30 8:00 0:30 

6/05/2
017 

D6X
--

890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

6/05/2
017 7:30 8:07 0:37 

3:5
6 

0:21 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

6/05/2
017 7:30 7:54 0:24 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

6/05/2
017 7:30 8:10 0:40 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

6/05/2
017 7:30 7:39 0:09 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

6/05/2
017 7:30 7:41 0:11 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

6/05/2
017 7:30 7:35 0:05 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

6/05/2
017 7:30 7:54 0:24 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

6/05/2
017 7:30 8:06 0:36 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

6/05/2
017 9:00 9:00 0:00 

F7A
-803 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

EDDY 
PAREDES 

6/05/2
017 7:30 7:43 0:13 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

6/05/2
017 7:30 8:07 0:37 

8/05/2
017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

8/05/2
017 7:30 8:51 1:21 

10:
26 

0:52 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

8/05/2
017 7:30 7:52 0:22 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

8/05/2
017 7:30 8:45 1:15 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

8/05/2
017 7:30 7:58 0:28 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

8/05/2
017 7:30 7:45 0:15 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

8/05/2
017 7:30 9:00 1:30 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

8/05/2
017 7:30 8:28 0:58 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

8/05/2
017 7:30 9:00 1:30 
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AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

8/05/2
017 8:50 8:50 0:00 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

8/05/2
017 7:30 8:52 1:22 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

8/05/2
017 7:30 7:55 0:25 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

8/05/2
017 7:30 8:30 1:00 

9/05/2
017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

9/05/2
017 7:30 9:09 1:39 

12:
35 

0:58 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

9/05/2
017 7:30 8:50 1:20 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

9/05/2
017 7:30 8:14 0:44 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

9/05/2
017 7:30 9:11 1:41 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

9/05/2
017 7:30 7:50 0:20 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

9/05/2
017 7:30 8:28 0:58 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

9/05/2
017 7:30 8:00 0:30 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

9/05/2
017 7:30 9:30 2:00 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

9/05/2
017 7:30 9:13 1:43 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

9/05/2
017 8:00 8:11 0:11 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

9/05/2
017 7:30 8:39 1:09 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

9/05/2
017 7:30 7:40 0:10 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

9/05/2
017 7:30 7:40 0:10 

10/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

10/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

9:0
7 

0:39 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

10/05/
2017 7:30 8:10 0:40 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

10/05/
2017 7:30 7:41 0:11 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

10/05/
2017 9:00 9:00 0:00 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

10/05/
2017 7:30 8:41 1:11 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

10/05/
2017 7:30 8:55 1:25 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

10/05/
2017 7:30 9:05 1:35 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

10/05/
2017 7:30 8:48 1:18 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

10/05/
2017 7:30 7:55 0:25 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

10/05/
2017 8:00 8:16 0:16 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

10/05/
2017 7:30 8:08 0:38 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

10/05/
2017 7:30 8:07 0:37 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

10/05/
2017 7:30 7:41 0:11 
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AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

10/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

11/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

11/05/
2017 7:30 7:58 0:28 

4:0
5 

0:18 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

11/05/
2017 7:30 7:45 0:15 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

11/05/
2017 7:30 7:31 0:01 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

11/05/
2017 9:00 9:00 0:00 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

11/05/
2017 7:30 7:57 0:27 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

11/05/
2017 7:30 8:09 0:39 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

11/05/
2017 7:30 7:59 0:29 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

11/05/
2017 7:30 8:12 0:42 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

11/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

11/05/
2017 8:00 8:30 0:30 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

11/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

11/05/
2017 7:30 7:37 0:07 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

11/05/
2017 7:30 7:37 0:07 

12/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

12/05/
2017 7:30 7:46 0:16 

6:1
8 

0:27 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

12/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

12/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

12/05/
2017 7:30 7:57 0:27 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

12/05/
2017 7:30 8:30 1:00 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

12/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

12/05/
2017 7:30 8:09 0:39 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

12/05/
2017 7:30 7:58 0:28 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

12/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

12/05/
2017 8:00 8:06 0:06 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

12/05/
2017 7:30 8:05 0:35 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

12/05/
2017 7:30 7:54 0:24 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

12/05/
2017 7:30 8:03 0:33 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

12/05/
2017 7:30 8:20 0:50 

13/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

13/05/
2017 7:30 8:17 0:47 5:5

5 
0:32 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

13/05/
2017 7:30 7:40 0:10 
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F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

13/05/
2017 7:30 8:01 0:31 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

13/05/
2017 7:30 8:05 0:35 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

13/05/
2017 7:30 8:50 1:20 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

13/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

13/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

13/05/
2017 7:30 8:35 1:05 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

13/05/
2017 8:00 8:00 0:00 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

13/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

13/05/
2017 7:30 8:07 0:37 

15/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

15/05/
2017 7:30 8:50 1:20 

22:
38 

1:30 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

15/05/
2017 7:30 8:27 0:57 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

15/05/
2017 7:30 8:20 0:50 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

15/05/
2017 7:30 8:26 0:56 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

15/05/
2017 7:30 8:18 0:48 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

15/05/
2017 7:30 8:04 0:34 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

15/05/
2017 7:30 8:27 0:57 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

15/05/
2017 7:30 8:55 1:25 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

15/05/
2017 7:30 9:10 1:40 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

15/05/
2017 8:00 8:22 0:22 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

15/05/
2017 7:30 8:34 1:04 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

15/05/
2017 7:30 8:48 1:18 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

15/05/
2017 7:30 8:45 1:15 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

15/05/
2017 7:30 8:45 8:08 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

15/05/
2017 7:30 8:34 1:04 

16/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

16/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

8:2
3 

0:45 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

16/05/
2017 7:30 7:51 0:21 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

16/05/
2017 7:30 8:45 1:15 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

16/05/
2017 7:30 8:05 0:35 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

16/05/
2017 7:30 8:37 1:07 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

16/05/
2017 7:30 8:33 1:03 
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AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

16/05/
2017 7:30 7:59 0:29 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

OBISPO LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

16/05/
2017 7:30 9:10 1:40 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

16/05/
2017 8:00 8:00 0:00 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

16/05/
2017 7:30 8:33 1:03 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

16/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

17/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

17/05/
2017 7:30 8:19 0:49 

5:3
0 

0:22 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

17/05/
2017 7:30 7:58 0:28 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

17/05/
2017 7:30 7:55 0:25 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

17/05/
2017 7:30 8:10 0:40 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

17/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

17/05/
2017 7:30 7:32 0:02 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

17/05/
2017 7:30 7:35 0:05 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

17/05/
2017 7:30 7:54 0:24 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

17/05/
2017 7:30 7:42 0:12 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

17/05/
2017 7:30 7:47 0:17 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

17/05/
2017 7:30 7:42 0:12 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

17/05/
2017 7:30 7:42 0:12 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

17/05/
2017 9:00 9:00 0:00 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

17/05/
2017 7:30 7:54 0:24 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

17/05/
2017 7:30 8:50 1:20 

18/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

18/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

5:5
3 

0:23 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

18/05/
2017 7:30 7:51 0:21 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

18/05/
2017 7:30 8:01 0:31 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

18/05/
2017 7:30 8:12 0:42 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

18/05/
2017 7:30 8:12 0:42 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

18/05/
2017 7:30 8:03 0:33 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

18/05/
2017 7:30 8:01 0:31 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VENANCIO LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

18/05/
2017 7:30 8:45 1:15 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

18/05/
2017 7:30 7:41 0:11 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

18/05/
2017 7:30 7:48 0:18 
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F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

18/05/
2017 7:30 7:43 0:13 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

18/05/
2017 7:30 7:41 0:11 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

18/05/
2017 8:00 8:15 0:15 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

18/05/
2017 7:30 7:40 0:10 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

18/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

19/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

19/05/
2017 7:30 8:10 0:40 

6:3
6 

0:30 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

19/05/
2017 7:30 7:55 0:25 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

19/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

19/05/
2017 7:30 8:40 1:10 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

19/05/
2017 7:30 7:45 0:15 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

19/05/
2017 7:30 7:55 0:25 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

19/05/
2017 7:30 8:17 0:47 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

19/05/
2017 7:30 8:25 0:55 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

19/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

19/05/
2017 7:30 7:59 0:29 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

19/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

19/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

19/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

20/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

20/05/
2017 7:30 8:42 1:12 

7:2
5 

0:44 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

20/05/
2017 7:30 8:54 1:24 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

20/05/
2017 7:30 8:19 0:49 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

20/05/
2017 7:30 8:17 0:47 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

20/05/
2017 7:30 7:55 0:25 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

20/05/
2017 7:30 8:12 0:42 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

20/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

20/05/
2017 8:00 8:00 0:00 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

20/05/
2017 7:30 8:26 0:56 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

20/05/
2017 7:30 8:20 0:50 

22/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

22/05/
2017 7:30 8:35 1:05 12:

02 
0:48 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

22/05/
2017 7:30 8:50 1:20 
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D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

22/05/
2017 7:30 8:13 0:43 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

22/05/
2017 7:30 8:51 1:21 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

22/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

GUIDO   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

22/05/
2017 7:30 8:30 1:00 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

22/05/
2017 7:30 9:00 1:30 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

22/05/
2017 7:30 8:23 0:53 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

22/05/
2017 7:30 7:56 0:26 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

22/05/
2017 7:30 7:58 0:28 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

22/05/
2017 7:30 7:57 0:27 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

22/05/
2017 8:00 8:34 0:34 

FO
H-

451 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

22/05/
2017 7:30 7:43 0:13 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

20/05/
2017 7:30 8:25 0:55 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

22/05/
2017 7:30 8:37 1:07 

23/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

23/05/
2017 7:30 8:23 0:53 

8:2
1 

0:33 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

23/05/
2017 7:30 8:23 0:53 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

23/05/
2017 7:30 8:38 1:08 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

23/05/
2017 7:30 8:01 0:31 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

23/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

23/05/
2017 7:30 8:13 0:43 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

23/05/
2017 7:30 8:03 0:33 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

23/05/
2017 7:30 7:45 0:15 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

23/05/
2017 7:30 7:40 0:10 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

23/05/
2017 7:30 7:44 0:14 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

23/05/
2017 7:30 7:39 0:09 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

23/05/
2017 8:00 8:55 0:55 

FO
H-

451 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

23/05/
2017 7:30 7:41 0:11 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

23/05/
2017 7:30 8:20 0:50 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

23/05/
2017 7:30 8:26 0:56 

24/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

24/05/
2017 7:30 8:10 0:40 3:5

3 
0:16 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

24/05/
2017 7:30 8:04 0:34 
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D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

24/05/
2017 7:30 7:48 0:18 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

24/05/
2017 7:30 8:09 0:39 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

24/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

24/05/
2017 7:30 8:20 0:50 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

24/05/
2017 7:30 8:07 0:37 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    RECLAMOS 
EDDY 
PAREDES 

24/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

24/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

24/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

24/05/
2017 8:00 8:15 0:15 

FO
H-

451 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

24/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

24/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

24/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

26/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

26/05/
2017 7:30 8:13 0:43 

7:0
4 

0:30 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

26/05/
2017 7:30 8:10 0:40 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

26/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

26/05/
2017 7:30 7:45 0:15 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

26/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

26/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

26/05/
2017 7:30 8:50 1:20 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

26/05/
2017 7:30 8:01 0:31 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

26/05/
2017 7:30 8:05 0:35 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

26/05/
2017 7:30 8:03 0:33 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

26/05/
2017 8:00 8:00 0:00 

FO
H-

451 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

26/05/
2017 7:30 8:03 0:33 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

26/05/
2017 7:30 7:43 0:13 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

26/05/
2017 7:30 8:01 0:31 

27/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

27/05/
2017 7:30 7:35 0:05 

3:5
1 

0:19 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

27/05/
2017 7:30 7:55 0:25 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

27/05/
2017 7:30 8:04 0:34 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

27/05/
2017 7:30 7:41 0:11 
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F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

27/05/
2017 7:30 7:48 0:18 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ROMAN   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

27/05/
2017 7:30 7:35 0:05 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

27/05/
2017 7:30 7:31 0:01 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA LIMO 
CAMBIO DE 
RETENIDAS 

EDDY 
PAREDES 

27/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

B8T
-806 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

27/05/
2017 7:30 7:44 0:14 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

27/05/
2017 8:00 8:50 0:50 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

27/05/
2017 7:30 7:40 0:10 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

27/05/
2017 7:30 7:58 0:28 

29/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

29/05/
2017 7:30 8:27 0:57 

10:
30 

0:42 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

29/05/
2017 7:30 8:43 1:13 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

29/05/
2017 7:30 7:45 0:15 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

29/05/
2017 7:30 8:20 0:50 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

29/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

29/05/
2017 7:30 8:36 1:06 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

29/05/
2017 7:30 8:20 0:50 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

29/05/
2017 7:30 8:15 0:45 

B8T
-806 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ROMAN   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

29/05/
2017 7:30 8:27 0:57 

AUF
-127 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

29/05/
2017 7:30 8:06 0:36 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

29/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

FO
H-

451 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

29/05/
2017 7:30 8:17 0:47 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

29/05/
2017 8:00 8:00 0:00 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

29/05/
2017 7:30 8:17 0:47 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

29/05/
2017 7:30 8:17 0:47 

30/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

30/05/
2017 7:30 9:00 1:30 

9:5
4 

0:45 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

30/05/
2017 7:30 8:48 1:18 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

30/05/
2017 7:30 8:33 1:03 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

30/05/
2017 7:30 7:57 0:27 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

30/05/
2017 7:30 8:15 0:45 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

30/05/
2017 7:30 8:13 0:43 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

30/05/
2017 7:30 8:01 0:31 
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AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

30/05/
2017 7:30 8:10 0:40 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

30/05/
2017 7:30 8:11 0:41 

FO
H-

451 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

30/05/
2017 7:30 8:14 0:44 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

30/05/
2017 8:00 8:37 0:37 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

30/05/
2017 7:30 7:50 0:20 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

30/05/
2017 7:30 8:05 0:35 

31/05/
2017 

D6X
-890 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

QUIÑONES RIVERA PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

31/05/
2017 7:30 8:50 1:20 

6:0
4 

0:24 

D7C
-745 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PIZARRO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

31/05/
2017 7:30 8:00 0:30 

D8A
-742 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ORTEGA   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

31/05/
2017 7:30 8:12 0:42 

F5I-
776 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SANCHEZ OCHOA PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

31/05/
2017 7:30 8:05 0:35 

F6Z
-883 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

31/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AFP
-861 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PARIONA   PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

31/05/
2017 7:30 8:23 0:53 

AFS
-921 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALCEDO   PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

31/05/
2017 7:30 8:17 0:47 

F7A
-803 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

RAMOS LIMACHE 
CAMBIO DE 
POSTES 

ENRIQUE 
PARDO 

31/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

AD
S-

139 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

31/05/
2017 7:30 7:41 0:11 

AU
E-

401 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  CHAVEZ DIAS CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

31/05/
2017 7:30 7:30 0:00 

F5U
-225 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

31/05/
2017 7:30 7:45 0:15 

FO
H-

451 

CAMIO
NETA 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

31/05/
2017 7:30 7:38 0:08 

AR
S-

806 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CUYUBAM
BA BECERRA EMERGENCIA 

EDDY 
PAREDES 

31/05/
2017 8:00 8:20 0:20 

AR
R-

712 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

HUANDO LIMACHE PROYECTOS MT 
JIMMY 
QUINTANA 

31/05/
2017 7:30 7:34 0:04 

AR
R-

783 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CACERES NILTON PAZ PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

31/05/
2017 7:30 7:49 0:19 

17/06/
2017 

DO
Y-

755 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO 
BRUNO 

GUILLERMO 
PAREDES PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

17/06/
2017 7:30 8:03 0:33 

2:0
9 

0:25 

F3C
-881 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EXON 
BENITO LIMO PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

17/06/
2017 7:30 7:58 0:28 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA   
CAMBIO DE 
POSTE 

EDDY 
PAREDES 

17/06/
2017 7:30 7:53 0:23 

F5T
-945 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

LUIS 
ALVAREZ 

EMILIO 
MENDIVIL PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

17/06/
2017 7:30 7:48 0:18 

C5
W-
894 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS BOCANGEL PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

17/06/
2017 7:30 7:57 0:27 

19/06/
2017 

DO
Y-

755 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO 
BRUNO 

GUILLERMO 
PAREDES PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

19/06/
2017 7:30 7:40 0:10 

4:5
6 

0:19 

F3C
-881 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EXON 
BENITO LIMO PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

19/06/
2017 7:30 7:38 0:08 

F5S
-944 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

WILLIAM 
PEREZ 

GUILLERMO 
SILVA PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

19/06/
2017 7:30 7:50 0:20 

F5T
-945 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

LUIS 
ALVAREZ 

EMILIO 
MENDIVIL PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

19/06/
2017 7:30 8:19 0:49 
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C5
W-
894 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS BOCANGEL PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

19/06/
2017 7:30 7:52 0:22 

B4L
-865 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALAZAR 
LOPEZ 

MIGUEL 
TUCTO 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

19/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

AB
M-
825 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SURCO 
COA 

VICENTE 
VERGARA 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

19/06/
2017 7:30 7:31 0:01 

AEV
-920 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EDUARDO 
VILA 

MENIS 
BAZALAR 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

19/06/
2017 7:30 7:31 0:01 

F6M
-849 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VICTOR 
RAMOS 

CURI 
GRANDES 

ELECTRIFICACION
ES MASIVAS HUAMANI 

19/06/
2017 7:30 7:54 0:24 

AC
A-

723 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

JUNIOR 
ABANTO UBILLUS REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

19/06/
2017 7:30 8:30 1:00 

AEV
-816 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ABEL 
BRAVO 

PEDRO 
ALATA REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

19/06/
2017 7:30 8:06 0:36 

BO
K-

821 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CESAR 
ROMERO 

JOHAN DE LA 
CRUZ REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

19/06/
2017 7:30 8:04 0:34 

AU
E-

401 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

19/06/
2017 7:30 7:41 0:11 

FO
H-

451 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

19/06/
2017 7:30 7:44 0:14 

AD
S-

139 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

    CATASTRO 
ENRIQUE 
PARDO 

19/06/
2017 7:30 7:31 0:01 

20/06/
2017 

DO
Y-

755 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO 
BRUNO 

GUILLERMO 
PAREDES PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

20/06/
2017 7:30 7:48 0:18 

7:3
7 

0:30 

F3C
-881 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EXON 
BENITO LIMO PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

20/06/
2017 7:30 8:05 0:35 

F5S
-944 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

WILLIAM 
PEREZ 

GUILLERMO 
SILVA PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

20/06/
2017 7:30 7:53 0:23 

F5T
-945 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

LUIS 
ALVAREZ 

EMILIO 
MENDIVIL PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

20/06/
2017 7:30 7:53 0:23 

C5
W-
894 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS BOCANGEL PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

20/06/
2017 7:30 7:58 0:28 

B4L
-865 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALAZAR 
LOPEZ 

MIGUEL 
TUCTO 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

20/06/
2017 7:30 7:30 0:00 

AB
M-
825 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SURCO 
COA 

VICENTE 
VERGARA 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

20/06/
2017 7:30 7:50 0:20 

F3C
-877 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

        
20/06/

2017 7:30 8:27 0:57 

F6M
-849 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VICTOR 
RAMOS 

CURI 
GRANDES 

ELECTRIFICACION
ES MASIVAS HUAMANI 

20/06/
2017 7:30 7:58 0:28 

AC
A-

723 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

JUNIOR 
ABANTO UBILLUS REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

20/06/
2017 7:30 9:00 1:30 

AEV
-816 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ABEL 
BRAVO 

PEDRO 
ALATA REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

20/06/
2017 7:30 8:10 0:40 

BO
K-

821 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CESAR 
ROMERO 

JOHAN DE LA 
CRUZ REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

20/06/
2017 7:30 8:50 1:20 

AU
E-

401 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
JOEL 
SUNCION CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

20/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

FO
H-

451 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
HENRY 
FERNANDEZ CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

20/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

AD
S-

139 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
JEAN 
CHAVEZ CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

20/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

21/06/
2017 

DO
Y-

755 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO 
BRUNO 

GUILLERMO 
PAREDES PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

21/06/
2017 7:30 7:30 0:00 

9:0
3 

0:31 

F3C
-881 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EXON 
BENITO LIMO PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

21/06/
2017 7:30 8:00 0:30 

F5S
-944 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

WILLIAM 
PEREZ 

GUILLERMO 
SILVA PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

21/06/
2017 7:30 8:00 0:30 

F5T
-945 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

LUIS 
ALVAREZ 

EMILIO 
MENDIVIL PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

21/06/
2017 7:30 8:08 0:38 
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C5
W-
894 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS BOCANGEL PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

21/06/
2017 7:30 7:48 0:18 

F5T
-941 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS 
REYES ZAPATA VEREDAS 

EDDY 
PAREDES 

21/06/
2017 7:30 8:21 0:51 

AB
M-
825 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SURCO 
COA 

VICENTE 
VERGARA 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

21/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

F3C
-877 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CAYCHO 
FRANCO 
TORRES MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

21/06/
2017 7:30 8:20 0:50 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA 
ESQUIBEL 
BENITO MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

21/06/
2017 7:30 8:13 0:43 

F6M
-849 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VICTOR 
RAMOS 

CURI 
GRANDES 

ELECTRIFICACION
ES MASIVAS HUAMANI 

21/06/
2017 7:30 7:41 0:11 

AC
A-

723 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

JUNIOR 
ABANTO UBILLUS REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

21/06/
2017 7:30 8:25 0:55 

AEV
-816 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ABEL 
BRAVO 

PEDRO 
ALATA REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

21/06/
2017 7:30 8:19 0:49 

BO
K-

821 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CESAR 
ROMERO 

JOHAN DE LA 
CRUZ REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

21/06/
2017 7:30 8:15 0:45 

D6Y
-764 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CHIMAYCO 
PAUL 
MACHADO 

CAMBIO DE 
POSTE GALLARDO 

21/06/
2017 7:30 8:32 1:02 

F8Z
-817 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

        
21/06/

2017 7:30 8:24 0:54 

AU
E-

401 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
JOEL 
SUNCION CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

21/06/
2017 7:30 7:32 0:02 

FO
H-

451 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
HENRY 
FERNANDEZ CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

21/06/
2017 7:30 7:30 0:00 

AD
S-

139 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
JEAN 
CHAVEZ CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

21/06/
2017 7:30 7:30 0:00 

22/06/
2017 

DO
Y-

755 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO 
BRUNO 

GUILLERMO 
PAREDES PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

22/06/
2017 7:30 7:50 0:20 

20:
12 

1:03 

F3C
-881 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EXON 
BENITO LIMO PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

22/06/
2017 7:30 8:18 0:48 

F5S
-944 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

WILLIAM 
PEREZ 

GUILLERMO 
SILVA PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

22/06/
2017 7:30 8:14 0:44 

F5T
-945 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

LUIS 
ALVAREZ 

EMILIO 
MENDIVIL PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

22/06/
2017 7:30 8:20 0:50 

C5
W-
894 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS BOCANGEL PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

22/06/
2017 7:30 9:14 1:44 

F5T
-941 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS 
REYES ZAPATA VEREDAS 

EDDY 
PAREDES 

22/06/
2017 7:30 9:34 2:04 

B4L
-865 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SALAZAR 
LOPEZ 

MIGUEL 
TUCTO 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

22/06/
2017 7:30 8:27 0:57 

AB
M-
825 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

SURCO 
COA 

VICENTE 
VERGARA 

MANTENIMIENTO 
SED 

MIGUEL 
ZACONETA 

22/06/
2017 7:30 8:31 1:01 

F3C
-877 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CAYCHO 
FRANCO 
TORRES MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

22/06/
2017 7:30 9:14 1:44 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA 
ESQUIBEL 
BENITO MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

22/06/
2017 7:30 9:00 1:30 

F6M
-849 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VICTOR 
RAMOS 

CURI 
GRANDES 

ELECTRIFICACION
ES MASIVAS HUAMANI 

22/06/
2017 7:30 8:28 0:58 

AC
A-

723 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

JUNIOR 
ABANTO UBILLUS REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

22/06/
2017 7:30 9:04 1:34 

AEV
-816 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ABEL 
BRAVO 

PEDRO 
ALATA REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

22/06/
2017 7:30 9:20 1:50 

BO
K-

821 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CESAR 
ROMERO 

JOHAN DE LA 
CRUZ REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

22/06/
2017 7:30 8:48 1:18 

D6Y
-764 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CHIMAYCO 
PAUL 
MACHADO 

CAMBIO DE 
POSTE GALLARDO 

22/06/
2017 7:30 8:21 0:51 

F8Z
-817 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PABLO 
BRAVO   PROYECTOS MT 

WEISMULLE
R GOMEZ 

22/06/
2017 7:30 9:14 1:44 
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AU
E-

401 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
JOEL 
SUNCION CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

22/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

FO
H-

451 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
HENRY 
FERNANDEZ CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

22/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

AD
S-

139 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
JEAN 
CHAVEZ CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

22/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

23/06/
2017 

DO
Y-

755 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO 
BRUNO 

GUILLERMO 
PAREDES PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

23/06/
2017 7:30 8:30 1:00 

11:
36 

0:43 

F3C
-881 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EXON 
BENITO LIMO PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

23/06/
2017 7:30 8:48 1:18 

F5S
-944 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

WILLIAM 
PEREZ 

GUILLERMO 
SILVA PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

23/06/
2017 7:30 8:36 1:06 

F5T
-945 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

LUIS 
ALVAREZ 

EMILIO 
MENDIVIL PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

23/06/
2017 7:30 8:49 1:19 

C5
W-
894 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS BOCANGEL PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

23/06/
2017 7:30 7:30 0:00 

F5T
-941 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS 
REYES ZAPATA VEREDAS 

EDDY 
PAREDES 

23/06/
2017 7:30 8:29 0:59 

F3C
-877 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CAYCHO 
FRANCO 
TORRES MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

23/06/
2017 7:30 8:36 1:06 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA 
ESQUIBEL 
BENITO MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

23/06/
2017 7:30 8:36 1:06 

F6M
-849 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VICTOR 
RAMOS 

CURI 
GRANDES 

ELECTRIFICACION
ES MASIVAS HUAMANI 

23/06/
2017 7:30 7:58 0:28 

AC
A-

723 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

JUNIOR 
ABANTO UBILLUS REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

23/06/
2017 7:30 7:58 0:28 

AEV
-816 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ABEL 
BRAVO 

PEDRO 
ALATA REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

23/06/
2017 7:30 8:07 0:37 

BO
K-

821 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CESAR 
ROMERO 

JOHAN DE LA 
CRUZ REFORZAMIENTO YONI VIGILIO 

23/06/
2017 7:30 8:00 0:30 

D6Y
-764 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CHIMAYCO 
PAUL 
MACHADO 

CAMBIO DE 
POSTE GALLARDO 

23/06/
2017 7:30 7:46 0:16 

F8Z
-817 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PABLO 
BRAVO   PROYECTOS MT 

WEISMULLE
R GOMEZ 

23/06/
2017 7:30 8:43 1:13 

AU
E-

401 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
JOEL 
SUNCION CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

23/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

FO
H-

451 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

  
HENRY 
FERNANDEZ CATASTRO 

ENRIQUE 
PARDO 

23/06/
2017 7:30 7:35 0:05 

24/06/
2017 

DO
Y-

755 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

MARCELO 
BRUNO 

GUILLERMO 
PAREDES PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

24/06/
2017 7:30 8:11 0:41 

5:4
8 

0:34 

F3C
-881 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

EXON 
BENITO LIMO PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

24/06/
2017 7:30 7:55 0:25 

F5S
-944 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

WILLIAM 
PEREZ 

GUILLERMO 
SILVA PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

24/06/
2017 7:30 7:41 0:11 

F5T
-945 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

LUIS 
ALVAREZ 

EMILIO 
MENDIVIL PROYECTOS BT 

MARLON 
LOAYZA 

24/06/
2017 7:30 8:09 0:39 

C5
W-
894 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS BOCANGEL PROYECTOS BT 
MARLON 
LOAYZA 

24/06/
2017 7:30 7:30 0:00 

F5T
-941 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ELVIS 
REYES ZAPATA VEREDAS 

EDDY 
PAREDES 

24/06/
2017 7:30 8:34 1:04 

F3C
-877 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

CAYCHO 
FRANCO 
TORRES MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

24/06/
2017 7:30 8:31 1:01 

ACL
-854 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

ACOSTA 
ESQUIBEL 
BENITO MEJORAS AP 

EDDY 
PAREDES 

24/06/
2017 7:30 8:34 1:04 

F6M
-849 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

VICTOR 
RAMOS 

CURI 
GRANDES 

ELECTRIFICACION
ES MASIVAS HUAMANI 

24/06/
2017 7:30 7:55 0:25 

F8Z
-817 

CAMIÓ
N 

En 
servi
cio 

LOSA 
VIAL 

PABLO 
BRAVO   PROYECTOS MT 

WEISMULLE
R GOMEZ 

24/06/
2017 7:30 7:48 0:18 
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ANEXO 05: GLOSARIO DE TÉRMINOS  

Actividad: Las acciones que desarrolla un individuo o una institución de manera 

cotidiana, como parte de sus obligaciones, tareas o funciones. 

Automatización: Es realizar un proceso o procedimientos automáticos, mediante 

un sistema o máquina. 

BPM: La gestión de procesos de Negocio (Business Process Management, BPM) 

se define como la metodología empresarial cuyo objetivo es mejor la eficiencia a 

través de la gestión sistemática de los procesos de negocio. 

BPMN: Modelo y notación de Procesos de Negocio (Business Process Model and 

Notation) es una notación gráfica estandarizada que permite el modelado de 

procesos de negocio, en un formato de flujo de trabajo (workflow). 

Cadena de valor: Modelo teórico que permite describir el desarrollo de las 

actividades de una organización generando valor al cliente final; es una 

herramienta estratégica de análisis para la planificación de estratégica. 

Calidad: La calidad se refiere a la capacidad que posee un objeto para satisfacer 

necesidades implícitas o explícitas según un parámetro, un cumplimiento de 

requisitos de cualidad. 

Campo: Lugar donde el personal operativo realiza sus actividades, fuera de las 

instalaciones de la empresa. 

Destinatario del flujo de salida: Es la persona o conjunto de personas que 

reciben y valoran lo que les llega del proceso como flujo de salida. 

Intervinientes: Son las personas o grupo de personas que desarrollan la 

secuencia de actividades del proceso. 
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Eficacia: Capacidad de alcanzar el resultado esperado, relacionado con la 

satisfacción del cliente. 

Eficiencia: La capacidad de lograr un resultado con la mínima cantidad de 

recursos posibles o en el menor tiempo. 

Flexibilidad: Capacidad para adaptarse con facilidad a las diversas 

circunstancias que se presentan. 

Indicador: Datos que permiten medir de forma objetiva el progreso de un proceso, 

entre sus atributos están la disponibilidad, especificidad, confiabilidad, sensibilidad 

y alcance 

Macro procesos: Es la generalización de la gestión de un proceso y se aplica a 

una organización en su conjunto. 

Modelar: Es la representación gráfica de una serie de actividades que están 

interrelacionadas. 

Procesos: Es una serie de actividades, acciones o eventos organizados 

interrelacionados, orientadas a obtener un resultado especifico y predeterminado, 

que a su vez tienen una entrada y salida. 

Procesos claves: Son aquellas secuencias de actividades que tienen un fuerte 

impacto sobre las expectativas del cliente o bien que consumen una parte 

importante de los recursos de la organización. 

Procesos de negocio: Los proceso de negocio son los que crean valor para el 

cliente, estos son impulsados por los clientes y al final los resultados tiene que 

volver a ellos. 
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Procedimiento: Es un conjunto de acciones u operaciones que tienen que 

realizarse de la misma forma, para obtener siempre el mismo resultado bajo las 

mismas circunstancias (por ejemplo, procedimiento de emergencia). 

Optimización: Es realizar una tarea o actividades de la mejor manera para 

obtener los resultados esperados. 

Orden de trabajo: Documento o número de orden que se genera para que se 

cobren los servicios brindados al cliente. 

Rendimiento: El rendimiento es equivalente a la productividad del personal, la 

cantidad de servicios o productos que se obtiene en relación a un tiempo 

determinado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


