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INTRODUCCIÓN  

En este documento se presenta una forma de administrar y controlar un proyecto 

de Instalaciones Eléctricas de Baja Tensión para Tiendas de Centro Comercial, 

el cual apoyara en la toma de decisiones mediante la Gestión de Recursos de 

Materiales y Financieros. 

En el trabajo se expone una forma de Gestión de Recursos de Materiales y 

Financieros factibles para otras empresas, se describe la manera más clara 

posible la forma de Gestión de Recursos de Materiales y Financieros, esto con 

el fin de comprender que son y que se realizó en este trabajo. Además, se 

mencionan algunas herramientas de software disponibles para el desarrollar una 

forma de administrar y controlar este tipo de proyecto. 
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CAPÍTULO I 

Planteamiento del Problema 

 

1.1. Descripción de la realidad problemática 

El crecimiento de construcción en inmobiliarias, edificios residenciales, 

centros comerciales, etc. ha traído como consecuencia la aparición de una 

gran cantidad de empresas de instalaciones eléctricas que hoy en día las 

empresas dedicadas a la instalaciones eléctricas de inmobiliarias, edificios 

residenciales,  y centros comerciales han aumentado su riesgos e 

incertidumbres al momento de ejecutar una instalación eléctrica, trayendo 

como consecuencia la contratación de personales o mano de obra, compra 

y uso de materiales de baja calidad o rendimiento produciendo a lo largo de 

la ejecución del proyecto pérdidas o sobre valorizaciones antes no previstas 

así como la falta de personal técnico y supervisores sin los conocimientos o 

capacitaciones adecuadas en instalaciones eléctricas que hacen o provocan 

un mal uso de los recursos eléctricos y la mala ejecución a la hora de realizar 
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las instalación provocando mayor uso de los recursos de los materiales 

eléctricos, así como el mal manejo y/o delegación de funciones de parte de 

los supervisores e ingenieros, la mala comunicación y coordinación entre la 

empresa contratada y los proyectistas  provocando la entrega de los 

proyectos fuera de fecha y con observaciones, en sí lo cual genera 

problemas tanto para la empresa instaladora como para los clientes o 

usuarios. 

 

1.2. Justificación del Proyecto 

El desarrollo de un plan de Gestión de Recursos de Materiales y Financieros 

contribuye con la toma adecuada y asertiva de las decisiones 

correspondientes al desarrollo actual del proyecto, disminuyendo 

considerablemente sus riesgos e incertidumbres al momento de ejecutar una 

instalación eléctrica, así como el control y asignación personales o mano de 

obra, compra y uso de materiales o rendimiento evitando a lo largo de la 

ejecución del proyecto pérdidas y sobre valorizaciones antes no previstas. 

 

Así como el manejo y delegación de funciones de parte de los 

supervisores, capataz, técnico e ingenieros, la comunicación y coordinación 

entre la empresa contratada y los proyectistas.  El asignar y administrar el 

uso de los recursos de materiales eléctricos y ejecución a la hora de realizar 

las instalaciones. 
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1.3. Delimitación del Proyecto 

Las restricciones limitan el campo de aplicación de este proyecto al 

establecer en que aspectos el mismo no será aplicable o ejecutado.   

 

El Plan de Gestión de Recursos de Materiales y Financieros para 

Instalaciones Eléctricas en Baja Tensión en las tiendas del centro comercial 

se implementaría dentro de los alcances de este proyecto ya que la 

aplicación del mismo depende de la aprobación de la Alta Gerencia de la(s) 

empresa(s) que brindan el mismo servicio. 

 

1.4. Formulación del Problema 

 

1.4.1. Problema Principal  

¿De qué manera el plan Gestión contribuirá en la toma de decisiones 

en instalaciones eléctricas en baja tensión en las tiendas del centro 

comercial?  

 

1.4.1. Problema Específico  

¿De qué manera la administración de plan de gestión de recursos 

aportan una instalación eléctrica en baja tensión eficiente en centro 

comercial menta y chocolate 
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1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

Desarrollar un plan de Gestión de Recursos de Materiales y 

Financieros para instalaciones eléctricas en baja tensión en las 

tiendas del centro comercial para ser utilizado en empresas de 

Instalaciones Eléctricas con el fin de contribuir en el control, 

administración y toma de decisiones en la ejecución de los proyectos 

de instalación eléctricas para tiendas del centro comercial. 

 

1.5.2. Objetivo Específico 

Controlar y Administrar los recursos de materiales y financieros de 

proyectos de instalaciones eléctricas que abarquen las Áreas de 

Conocimiento del Alcance, Tiempo, Costo y Calidad. 
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CAPÍTULO II 

Marco Teórico 

2.1 Antecedentes de la Investigación 

Luis Diego López (2009) en su tesis “propuesta de un plan de gestión de 

proyectos para la instalación de cableado estructurado para integradores de 

sistemas”, señala que el control del tiempo y el costo es el factor que más 

toman en cuenta los Integradores de Sistemas en una gestión. 

 

Así mismo Mónica Alonso Martínez (2010) en su tesis “gestión óptima 

de potencia reactiva en sistemas eléctricos con generación eólica” señala 

que la gestión optima y el utilizar una adecuada planificación permite mejorar 

la calidad de servicio brindados y la seguridad del sistema.  

 

A su vez Luis Fernando Altez Villanueva (2009)  en su tesis 

“Asegurando el Valor en Proyectos de Construcción: Un estudio de Técnicas 

y Herramientas de Gestión de Riesgos en la Etapa de Construcción” definir 
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y establecer a la Gestión como un sistema estratégico de técnicas y 

herramientas útiles aplicadas en un proceso ordenado y sistemático para los 

Proyectos, con el objetivo final de asegurar los criterios de valor que son 

usualmente el costo, plazo, calidad y seguridad, tanto del cliente como de la 

misma organización que la aplica.   

 

2.2 Bases Teóricas 

 

2.2.1 Gestión  

La Gestión (o Management) es el proceso en virtud del cual se manejan 

una variedad de recursos esenciales con el fin de alcanzar los objetivos 

de la organización.  

 

Uno de los recursos más importantes son las personas que 

trabajan para la empresa. Los directivos dedican gran parte de sus 

esfuerzos a planificar, dirigir y controlar el trabajo de estos recursos 

humanos. La diferencia entre los directivos y el resto de los empleados 

está en que los primeros dirigen el trabajo de los demás. La gestión hace 

referencia a la acción y a la consecuencia de planificar, organizar, dotar 

de personal, dirigir y controlar. Al respecto, hay que decir que gestionar 

es llevar a cabo diligencias que hacen posible la realización de una 

operación comercial o de un anhelo cualquiera. Administrar, por otra 

parte, abarca las ideas de gobernar, disponer dirigir, ordenar u organizar 

una determinada cosa o situación. 
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La noción de gestión, por lo tanto, se extiende hacia el conjunto de 

trámites que se llevan a cabo para resolver un asunto o concretar un 

proyecto. La gestión, tiene como objetivo primordial el conseguir 

aumentar los resultados óptimos de una industria o compañía. 

 

2.2.2 Plan de Gestión  

Plan de gestión es aquello que concreta las decisiones estratégicas en 

planes operativos para cada área, desarrollándose básicamente a corto 

plazo. 

Un plan de gestión es un documento escrito, discutido y aprobado 

que describe un territorio o espacio y los problemas y oportunidades que 

presentará una gestión dirigida a preservar sus valores naturales, la 

geomorfología o los rasgos paisajísticos, de manera que los objetivos 

establecidos en función de esa información se puedan lograr trabajando 

de manera adecuada durante un período de tiempo determinado 

. 

Cuando se trata de preparar un plan, los aspectos clave radican en 

conseguir un profundo conocimiento de los valores naturales de un 

territorio, y saber de dónde provienen esos valores, establecer los 

objetivos y prioridades de conservación, y diseñar un plan realista para 

la futura gestión. En dicha planificación general, es imprescindible incluir, 

de manera lógica y concisa, los objetivos de las convenciones y 

directivas internacionales y nacionales, de modo que se cumplan las 

obligaciones legales de esas designaciones. Eso significa que deberá 

entenderse el espacio natural dentro de su propio contexto. 
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Cuando se habla de planes de gestión, a menudo se utilizan los 

términos espacio y área de estudio, indistintamente. Por comodidad y 

para garantizar la coherencia interna, se utilizará el término espacio en 

todo el documento. 

 

También es imprescindible revisar las actividades de la gestión. 

Dado que, con el tiempo, se consigue un más profundo conocimiento del 

espacio, los objetivos del plan de gestión evolucionarán y cambiarán. 

De tal manera que será necesario establecer un período de revisión para 

garantizar que el plan sigue siendo el mejor documento disponible de 

trabajo, que está actualizado y, lo más importante ¡que da resultados 

positivos! 

 

2.2.3 Recursos Materiales 

Un recurso es un medio de cualquier clase que permite conseguir aquello 

que se pretende. Un material, por otra parte, es algo perteneciente o 

relativo a la materia. 

 

Los recursos materiales, en definitiva, son los medios físicos y 

concretos que ayudan a conseguir algún objetivo, se pueden distinguir 

entre distintos tipos de recursos, tales como las materias primas, las 

instalaciones, las maquinarias y el terreno.  

 

 

 



pág. 10 
 

2.2.4 Recursos Financieros 

Los recursos financieros son los activos que tienen algún grado de 

liquidez. El dinero en efectivo, los créditos, los depósitos en entidades 

financieras, las divisas y las tenencias de acciones y bonos forman parte 

de los recursos financieros. 

 

2.2.5 El Marco de la Gestión de Proyecto 

El funcionamiento de una empresa se puede caracterizar mediante un 

conjunto de variables y relaciones.  

Se entiende por gestión el conjunto de técnicas y procesos de 

definición, evaluación y control de las relaciones. 

 

Los elementos que pueden definir el contexto de los procesos de gestión:  

 

• El entorno donde opera la empresa, definido por un conjunto de 

variables que describe la situación socioeconómica. La descripción 

puede comprender valores absolutos, tendencias, e interpretaciones o 

correlaciones ante variables.  

 

• El entorno puede ser previsible, sistemático o predecible o bien 

inesperado, conforme a la velocidad de cambio, complejidad de las 

relaciones entre variables, y la estructura competitiva, cooperativa o 

regulada de la empresa con respecto al entorno.  
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• Los objetivos de la empresa, incluyendo las aspiraciones de las 

personas y grupos, los objetivos intermedios derivados de los supuestos 

iniciales, y los requisitos legales relativos a fiscalidad, seguridad, y 

calidad de productos.  

 

• Los planes estratégicos de la empresa, que determinan las reglas 

de decisión durante el proceso de gestión. La estrategia es un 

compromiso entre óptimos locales o globales, a corto o largo plazo. La 

estrategia se implementa mediante un conjunto de reglas entrelazadas 

con el objetivo de reforzar el mensaje transmitido. 

 

• La estructura organizativa de la empresa, determinada por la 

relación entre unidades. La relación comprende líneas de jerarquía 

(organizaciones centralizadas, descentralizadas o matriciales) y el grado 

de interacción (unidades autónomas o integradas) o el grado de 

coordinación (cuando las unidades están en líneas jerárquicas). 

 

• Los grupos de personas que participan en las actividades de la 

empresa, caracterizados por aptitudes (formación, capacidad física) y 

actitudes (resistencia al cambio, motivación), que resultan en creatividad 

y productividad. El estudio de los métodos de gestión incluye aspectos 

de negociación en todos los niveles.  

 

• Los procesos de gestión, cuyo objeto es mejorar el desempeño 

(eficiencia y eficacia) a través de actividades y reducir la incertidumbre.  
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2.2.6 Ciclo de Vida del Proyecto 

Al tener un proyecto una duración limitada en el tiempo podemos dividir 

el mismo en etapas específicas o partes del mismo esto con el objetivo 

de simplificar la dirección del proyecto, dándose de esta forma el ciclo 

de vida del proyecto, el cual se muestra en la Figura 1. 

 

 

Figura 1. Ciclo de Vida del proyecto por Miranda, J., 2005 

 

Los ciclos de vida de un proyecto definen que trabajo se debe 

realizar en cada fase, cuando se deben entregar los productos 

terminados y como se valida la aceptación del mismo, adicionalmente 

indica que personas están involucradas en cada fase y como se realizará 

el control y aprobación de cada fase para poder proseguir con la 

siguiente. 

 

2.2.6.1. Planificación   

El plan es un mapa de ruta que nos indica cómo ir de un punto a 

otro. La planificación se desarrolla especialmente para el 

proyecto. Al comienzo, es común tener un preplán informal, es 
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decir, una idea general de lo que el proyecto demandaría, si 

resolviéramos emprenderlo.  

 

Estos preplanes pueden asumir formas diversas. Por 

ejemplo, una propuesta es, en cierto modo, un preplán, ya que 

traza un mapa de ruta para el proyecto. De la misma manera, los 

estudios de viabilidad, el estudio de casos y los análisis 

competitivos son, de alguna forma, preplanes. 

 

2.2.6.2. Ejecución o Implementación   

La ejecución del proyecto utiliza los fondos puestos a disposición 

por el Financiador y los suyos propios para implementar en 

forma directa o a través de la contratación de empresas 

especializadas el proyecto. Esta fase suele implicar contratos de 

estudios, de asistencia técnica, de servicios o de suministros. 

 

Se monitorea el avance real del proyecto para que se 

pueda adaptar el proyecto a los cambios contextuales. 

 

2.2.6.3. Control de Proyecto 

El control de proyecto tiene como objetivo principal el mantener 

el proyecto alineado con sus objetivos para el control de costos, 

plazos, y alcance de proyecto. Todas las dimensiones del 

proyecto han de ser gestionadas de manera concurrente, 

integrando costes, plazo, alcance y calidad en el control 
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utilizado. De poco serviría un producto que cumpliera con los 

objetivos de costes, plazos y alcance, pero que no tuviese la 

calidad especificada, o un producto con la calidad adecuada 

pero con un coste o un retraso que le hagan no ser competitivo. 

 

2.2.6.4. Evaluación de Proyecto 

La evaluación consiste en el análisis de los resultados obtenidos 

a través de la implementación del proyecto. Utilizando los 

indicadores objetivamente medibles establecidos, se determina 

si los objetivos específicos y el objetivo general han sido 

alcanzados totalmente o parcialmente. Se determina la 

pertinencia, el impacto del proyecto, la eficiencia, la eficacia y la 

sostenibilidad del proyecto con la finalidad de hacer, si fueran 

necesario los ajustes necesarios. 

Las evaluaciones pueden ser: 

• De medio término, durante la ejecución del proyecto; 

• Al final de la implementación del proyecto; 

• Un tiempo después de que el proyecto está operando. 

De estas evaluaciones se podrán formular recomendaciones y 

conclusiones para integrar en la planificación y la ejecución de 

proyectos comparables en el futuro. 

 

2.2.7. El tiempo en un plan proyecto  

El Tiempo en un plan de proyecto incluye los procesos requeridos para 

asegurar la terminación oportuna del proyecto, buscando que cada 
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actividad se desarrolle en un tiempo que permita concluir toda actividad 

requerida en el tiempo necesario para la finalización del proyecto según 

las expectativas del cliente. Esta área del conocimiento incluye aspectos 

como:   

• Definición de las actividades: identificando las actividades 

específicas que se deben realizar para producir los diferentes 

entregables del proyecto.  

• Establecimiento de la secuencia de las actividades: identificando y 

documentación de dependencias de la interactividad.  

• Estimación de la Duración de las actividades: estimando el número 

de los períodos del trabajo que serán necesarios terminar 

actividades individuales.  

• Desarrollo del cronograma: analizar secuencias de la actividad, 

duraciones de la actividad, y requisitos de recursos y restricciones 

de cronograma del proyecto.  

• Control del cronograma: controla los cambios del cronograma del 

proyecto.  

Para la adecuada planeación del cronograma del proyecto se 

toman en cuenta las actividades necesarias para la ejecución del 

proyecto de instalación de cableado y su secuencia general, por ejemplo 

la instalación de las rutas se hará previo al tendido del cable a utilizar, y 

de esta forma se asigna una duración estimada para cada actividad, 

determinándose el tiempo total que tomara la ejecución de la instalación, 

esta información se utilizara para realizar el control del tiempo para 

asegurar el termino del proyecto según el plazo acordado con el cliente.                      
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2.2.8. El costo en un plan de proyecto.   

El Costo en un plan de proyecto tiene como objetivo asegurarse de que 

el proyecto se complete o concluya dentro del presupuesto aprobado y 

establecido por el promotor o cliente, por lo que se incluye los siguientes 

procesos:   

 

• Estimación de costos: desarrollar una aproximación (estimación) 

del costo de los recursos necesarios para terminar las actividades 

del proyecto.  

• Presupuesto de Costos: asignación de la valoración de costos total 

a las actividades individuales del trabajo con el fin de establecer la 

línea base.  

• Control de costos: cambios que controlan al presupuesto de 

proyecto  

 

2.2.9. La calidad en un plan de proyecto 

Con calidad se busca que el proyecto satisfaga las necesidades para las 

cuales fue emprendido e incluye los siguientes procesos:  

 

• Planificación de la calidad: identificando que estándares de calidad 

son relevantes al proyecto y a determinar cómo satisfacerlos.  

• Aseguramiento de la calidad: aplicar las actividades planificadas y 

sistemáticas relativas a la calidad para asegurar que el proyecto 

utilice todos los procesos necesarios para cumplir los requisitos.  
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• Control de calidad: supervisar los resultados específicos del 

proyecto, para determinar si se cumplen con los estándares de 

calidad e identificar modos de eliminar causas del funcionamiento 

insatisfactorio. 

 

2.2.10. Diagrama PERT   

El diagrama PERT (Project Evaluation and Review Techniques) es una 

técnica que permite dirigir la programación de un proyecto. Consiste en 

la representación gráfica de una red de tareas, parte de una 

descomposición del proyecto en una serie obras parciales o actividades, 

entendiendo por actividad la ejecución de una tarea que exige para su 

realización la utilización de recursos tales como: mano de obra, 

maquinaria, materiales. 

 

El método PERT establece el concepto de sucesos (un 

acontecimiento, un punto en el tiempo, fecha en el calendario), pero no 

consume recursos, solo indica el principio o fin de una actividad o de un 

conjunto de actividades. 

 

La fase siguiente del método PERT consiste en establecer 

prelaciones existentes entre las diferentes actividades. Estas 

prelaciones nos indican el orden en que deben ejecutarse las 

actividades.   

 

 



pág. 18 
 

 

Figura 2 Ejemplo de diagrama de Pert   

 

2.2.11. Diagrama de GANTT 

El diagrama de Gantt es una útil herramienta gráfica cuyo objetivo es 

exponer el tiempo de dedicación previsto para diferentes tareas o 

actividades a lo largo de un tiempo total determinado. 

 

Los diagramas de Gantt se utilizan concretamente para: 

• La planificación y programar las actividades a realizar en la 

resolución de problemas. 

• La planificación y programación de tareas derivadas de procesos 

de mejora. 

• La planificación y programación de proyectos. 

• La planificación y programación de planes de acción. 
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El diagrama de Gantt son gráficos que nos dicen cuándo y cómo va a 

ser ejecutado el trabajo. El diagrama de barras para un trabajo es el 

resultado inmediato de su planeamiento y le dice cuándo van a empezar 

las diferentes operaciones, cuando estarán finalizadas y cómo se 

disponen armónicamente unas con otras.  

 

Puede usarse para estimar pedidos de materiales de construcción 

y equipo; cuando se producirá una necesidad de mano de obra adicional, 

etc. Paradójicamente, un uso muy importante de estos diagramas es el 

ayudar cuando el trabajo no está desarrollándose como lo planeamos y 

se tiene que hacer cambios; el diagrama entonces da la posibilidad de 

evaluar las probables consecuencias del cambio; por ejemplo, si una 

actividad se retrasa por dos semanas, que otras actividades se verán 

afectadas 

Hay seis pasos principales para realizar un diagrama Gantt en barras:   

• Plan      

• Lista de tareas    

• Calcular metrados   

• Calcular tiempos 

• Dibujar diagrama de barras 

• Verificar   

a) Plan  

Recorramos todo el proyecto, paso a paso, desde la primera hasta la 

última actividad. Asegúrese que realmente ha pensado en todas las 
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diferentes etapas. Algunas veces tiene que dividir actividades complejas 

en unidades más pequeñas.   

 

b) Lista de Tareas 

Todas las operaciones que va a llevar a cabo dentro del proyecto. Esto 

determinara cuanta mano de obra, maquinaria, equipo, etc. van a ser 

necesarios. 

 

c) Cálculo de metrados 

El número de trabajadores y el tipo de equipo determina que tan larga 

será cada operación. La duración de cada una tiene que ser conocida 

para poder programar el proyecto. El punto clave es que la duración 

dependa del tamaño (y conocimientos) de la mano de obra.  

  

d) Cálculo del tiempo   

La duración de cada trabajo en días o meses será usada para programar 

el proyecto. Esto puede ser usando los rendimientos previamente 

calculados. 

 

e) Dibujar el diagrama de barras 

Cada una de las barras horizontales representa un trabajo, y son 

dibujadas en el diagrama comenzando cuando se decide la mejor fecha 

de inicio y terminan donde acaba el tiempo calculado. Pregúntese Usted 

mismo:   

• ¿Cuál es el momento más cercano para comenzar la operación?   
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• ¿Qué otra operación debe finalizar para que ésta comience?   

• ¿Qué superposición (operación iniciada después de que otra se ha 

iniciado pero antes de finalice) puede ser asignada con otra 

operación?   

• ¿Qué otra operación puede ser hecha al mismo tiempo?   

 

f) Verificación   

Cuando el diagrama esté terminado, verificar que no haya errores y si 

hay lugar a perfeccionarlo. Estos diagramas deben hacerse siempre 

junto con los cronogramas de mano de obra y materiales, dado que 

influyen unos en otros. 

 

  

Figura 3 Ejemplo de diagrama de Gantt  
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2.3.11.1. El camino crítico   

El camino crítico es una red de planificación, se define con los 

métodos Pert y CPM, es la vía que requiere más tiempo para ser 

recorrida. En la Figura 3 consideremos los dos caminos que nos 

llevan desde “0” hasta “14”, el camino crítico ayuda a determinar 

las tareas que necesitan mayor control, pudiendo así controlar y 

prevenir problemas en nuestro proyecto.  

En la figura 3 el camino crítico para el proyecto está 

representado por una las barras superiores de mayor contraste. 

Para descubrir el tiempo necesario para completar el proyecto, 

bastará con que sumemos los tiempos parciales que se 

requieren para realizar cada una de las tareas.  

 

2.3.11.2. Tareas no críticas 

Como las tareas no críticas admiten cierto retraso, en la figura 3 

existe alguna flexibilidad para la planificación de su iniciación. 

Como ya hemos visto, el camino inferior, entre “0” y “14” 

representado por una las barras inferiores de menor contraste. 

 

Figura 4 diagrama de camino crítico y no crítico. 
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2.2.12. Instalación eléctrica 

La instalación eléctrica es el conjunto de circuitos eléctricos que, 

colocados en un lugar específico, tienen como objetivo un uso 

específico. Incluye los equipos necesarios para asegurar su correcto 

funcionamiento y la conexión con los aparatos eléctricos 

correspondientes. 

 

2.2.13. Baja tensión eléctrica 

La norma eléctrica indica que la Baja Tensión en utilización se considera 

a aquella que distribuya o genere energía eléctrica para consumo propio 

y a las receptoras en los siguientes límites de tensiones nominales: 

• Tensión alterna: igual o inferior a 220 -230 voltios. 

• Tensión continua: igual o inferior a 24 voltios. 

2.2.14. Centro comercial 

Centro comercial es una construcción que consta de uno o varios 

edificios, por lo general de gran tamaño, que albergan servicios, locales 

y oficinas comerciales aglutinados en un espacio determinado 

concentrando mayor cantidad de clientes potenciales dentro del recinto. 

Un centro comercial está pensado como un espacio colectivo con 

distintas tiendas; además, incluye lugares de ocio, esparcimiento y 

diversión, como cines o ferias de comidas dentro del recinto. Aunque 

esté en manos privadas, por lo general los locales comerciales se 

alquilan y se venden de forma independiente, por lo que existen varios 

dueños de dichos locales, que deben pagar servicios de mantenimiento 

al constructor o a la entidad administradora del centro comercial. 
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2.2.15 Supervisión  

Una supervisión apropiada es necesaria para que la fuerza de trabajo 

opere eficientemente. Es necesario a varios niveles pero es 

particularmente importante para los agentes en obra y en el nivel de 

capataz de obra. 

 La supervisión apropiada de obra es necesaria por las siguientes 

razones:   

• Motivar a los trabajadores para un trabajo eficiente   

• Asegurarse de que los trabajos están por encima de los 

promedios.   

• Mantener un alto nivel de actividad.   

• Tener gente en el trabajo que pueda reportar problemas.   

• Dar a la fuerza de trabajo instrucciones claras.   

• Tener gente en la obra que pueda sugerir formas más eficientes 

de hacer las cosas.  

• Autorizar pagos a trabajadores.   

• Medir la productividad.   

Factores importantes para la supervisión apropiada en obra  

 

2.2.15.1 Asignar el número correcto de trabajadores por supervisor   

Si hay muchos trabajadores por capataz, puede ser difícil 

mantener un ojo sobre todos ellos. Si hay muy pocos, significa 

que sus costos de supervisión serán altos. Comience con el 

número de trabajadores por supervisor el cual, por experiencia, 

le parece el correcto.  
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Entonces observe como el trabajo avanza, que tan bien el 

supervisor individual se desempeña con los trabajadores 

asignados a él.   

 

2.2.15.2 Organizar todos los niveles   

Todos los supervisores deben saber exactamente de quien y 

de que son ellos responsables y quien es responsable por ellos. 

El capataz supervisa al equipo de líderes, el gerente de obra 

supervisa al capataz, el contratista (o fabricante) supervisa al 

gerente de obra. Si el personal de obra a todos los niveles sabe 

que tienen que responder por el avance de los que están bajo 

su supervisión, tienen un incentivo adicional para supervisar 

bien.   

2.2.15.3 Establecer sistemas de reporte 

Cada supervisor debe reportar diariamente a su superior sobre 

las operaciones y actividades diarias de las cuales él es 

responsable. El reporte debe ser hecho a todo nivel donde haya 

un supervisor. El capataz, por ejemplo, debe preparar reportes 

diarios, describiendo lo que ha tenido lugar durante el día. Esto 

le ayudará a recordar toda la información que él tiene que 

entregar al gerente de obra y al contratista (o fabricante). El 

reporte diario también contiene información la cual será útil 

verificarla más adelante. 
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2.2.15.4 Supervisores efectivos   

La primera responsabilidad del contratista es reclutar 

capataces y gerentes de obra buenos y calificados, en quienes 

se pueda confiar que el trabajo sea realizado rápidamente y 

con un nivel de calidad aceptable. Se depende de ellos. Un 

buen gerente de obra puede asegurar que el proyecto sea 

ejecutado sin costos ni tiempos adicionales. Un gerente de obra 

deficiente puede causar grandes pérdidas al contratista por 

altos costos de obra y largos retrasos. Un gerente de obra muy 

malo puede llevar a la empresa a la bancarrota.    

 

La lealtad debe ser celosamente conservada, y el Gerente 

considerar seriamente pagos adicionales para un buen 

personal de obra con bonos por incrementos de productividad.  

Un Ingeniero de la obra es responsable por el desarrollo 

eficiente de las operaciones en obra. Debe ser capaz de 

preparar programas diarios y semanalmente, mantener 

registros, coordinar la mano de obra efectivamente y ser un 

buen eliminador de problemas. Es importante para el Ingeniero 

de la obra tener un interés en ejecutar el proyecto tan 

rápidamente y bien como sea posible. 

 

El Ingeniero de la obra debe generalmente ser considerado 

como miembro del personal permanente; ya que estará 
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motivado para conseguir que el trabajo esté terminado 

rápidamente sin preocuparse por «su trabajo fuera de la obra. 

Por lo tanto esta motivación puede ser incentivada y la 

retribución económica considerada si ejecuta el proyecto con 

prontitud. 

 

Un capataz está junto a sus trabajadores. Así como el 

Ingeniero de la obra necesita tener buenas habilidades 

administrativas, el capataz necesita poseer cualidades 

personales las cuales lleven a los trabajadores a respetarlo a 

él y a trabajar tan eficientemente como sea posible. Estas son 

algunas de las cualidades que el capataz debe poseer: 

honestidad, integridad, liderazgo, autoridad, capacidad 

organizativa, habilidad para motivar a otros y mantener la 

disciplina. Es importante entrenar a los Ingeniero de la obra y 

capataces en el desarrollo de sus funciones de supervisión 

efectivamente. 

 

2.2.15.5. La autoridad debe corresponder a la responsabilidad   

Es importante que un supervisor de cualquier nivel esté dotado 

de autoridad acorde con su responsabilidad. En el mundo del 

deporte, es responsabilidad del capitán asegurarse de que el 

equipo de fútbol nunca entre en acción sin que cada uno de sus 

integrantes conozca cual es el puesto a desempeñar y que el 

arquero y el atacante están entrenados en lo que están 
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haciendo y además, en el mundo del trabajo, muchos 

contratistas descuidan tomar similares precauciones en su 

negocio. 

 

2.3 Marco Conceptual 

 

Análisis de costos unitarios: Es el costo de una actividad por unidad de 

medida escogida. Usualmente se compone de una valoración de los 

materiales, la mano de obra, equipos y herramientas. La manera más fácil de 

explicar un APU es la elección de la partida y dependerá muchas veces del 

metrado, el rendimiento y la jornada de trabajo. 

 

Costo Directo: Los costos directos son la suma de los costos parciales de las 

partidas que estamos analizando, los de producción, es decir, la mano de 

obra, maquinaria o equipos, así como los materiales usados para la 

elaboración de un producto. 

 

Costo Indirecto: Los costos indirectos son los costos que forman parte de 

costo total del proyecto es decir los gastos de servicio de luz, agua y teléfono, 

oficina, gastos del proyecto, etc. (gastos generales). 

 

Jornada de trabajo: La jornada de trabajo está formada por el número de 

horas que el trabajador está obligado a trabajar efectivamente. La jornada 

representa el número de horas que el trabajador debe prestar su servicio, 

mientras que el horario fija la hora de entrada y la salida. Entre horario y 
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jornada prevalece la jornada, puesto que el salario que fija el contrato viene 

determinado por el número de horas que se trabaja. 

 

Mano de obra: Son los recursos de personal tales como: peón, operario, 

capataz, mecánico, técnico, maestro de obra; es decir, que lo calificamos de 

acuerdo al trabajo que está realizando. Pero también pueden ser de acuerdo 

al tipo de proyecto, con nombre propio. 

 

Materiales: Los materiales son insumos que necesita la partida para su 

producción o construcción, deben tener una unidad de medida clara para 

determinar las cantidades necesarias para la elaboración de un producto. 

Esta unidad nos servirá también para determinar los costos. 

 

Maquinarias equipos y herramientas: Las maquinarias, los equipos y 

herramientas son instrumentos que con el avance de la tecnología hacen que 

los trabajos sean más rápidos y se obtenga un mayor rendimiento. 

 

Metrado: Es una de las etapas vitales en la estructura de un proyecto. Luego 

de la concepción del proyecto, este es plasmado y diseñado. Para costearlo 

debemos medirlo y para ello, lo dividimos en partidas Para realizar la acción 

de medir, tenemos que definir una unidad que puede ser metro lineal, metro 

cuadrado, metro cubico, kilogramos, bolsas, pie, unidad, global, etc. Esta 

unidad dependerá de la actividad y de la actividad a usar. 

 



pág. 30 
 

Plan: Un plan es una intención o un proyecto. Se trata de un modelo 

sistemático que se elabora antes de realizar una acción, con el objetivo de 

dirigirla y encauzarla. En este sentido, un plan también es un escrito que 

precisa los detalles necesarios para realizar una obra. 

 

La planificación: es un método que permite ejecutar planes de forma directa, 

los cuales serán realizados y supervisados en función del planeamiento. 

 

Plan de obras: Un plan de obras permite prever y ejecutar obras por parte de 

los técnicos y de las administraciones públicas. La noción de plan de servicios 

tiene un significado similar. 

 

Registro: Registro es un término que se origina en el vocablo latino regestum. 

Se trata del accionar y de las consecuencias de registrar, un verbo que refiere 

a observar o inspeccionar algo con atención. Registrar también es anotar o 

consignar un cierto dato en un documento o papel. 

 

Rendimiento: El rendimiento refiere a la proporción que surge entre los 

medios empleados para obtener algo y el resultado que se consigue. 

 

Reporte: Se denomina reporte a un cuerpo de información destinado a servir 

de análisis sobre un tópico determinado. Un reporte puede revestir diversas 

formas, ya sea como escrito o virtual. 
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CAPÍTULO III  

PLAN DE GESTION 

3.1 Análisis del modelo 

 

3.1.1. La Inspección de la Obra 

Es el primer paso en el proceso, una inspección de la obra es el único 

camino por el cual se podrá determinar qué necesita y saber acerca de 

las condiciones de la obra. La información obtenida por otros medios 

puede ser valiosa, pero no puede reemplazar la propia inspección. Los 

planos de la obra son a menudo imprecisos e incompletos, y los 

documentos del contrato siempre recalcan que el contratista debe verificar 

cualquier información antes de elaborar su oferta.  La siguiente es una 

lista de verificación básica:  

• Una cinta por lo menos de veinte (20) metros (para medir longitud); 

• Una cinta pequeña, por decir de cinco (5) metros (para medir altura);  

• Una regla de nivel;  
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• Un lápiz;  

• Una tabla de apoyo para el papel;  

• Un cuaderno de apuntes y lapicero;  

• Una Cámara fotográfica; 

 

3.1.2. Los Planos  

Los planos son parte del lenguaje de la construcción, consignando allí todos 

los detalles que haya notado durante su inspección de obra, un plano 

completo de obra y un juego de planos es proporcionado debe incluir los 

siguientes:    

• Un Plano alumbrado  Anexo 01 

• Un Plano Tomacorrientes Anexo 02 

• Un Plano Alarma Anexo 03 

• Un Plano CCTV Anexo 03 

 

3.1.3. Mantener los registros   

Se deberá estudiar todos los planos cuidadosamente y anotar todos los 

errores u omisiones, así conseguir detalles adicionales, Los planos 

recibidos deberán estar anotados en el Libro de Obra. Esta evidencia será 

importante si hay una disputa por un cambio en el diseño dado que la 

validez de cualquier reclamo dependerá de la fecha en que el contratista 

fue informado. 
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3.1.4. Lista de metrados   

Preparar los datos metrados para cada uno de los rubros del trabajo a ser 

realizado. Se necesita saber cuánto se gastará en material, mano de obra 

y gastos administrativos para realizar la obra. La única alternativa es hacer 

un cálculo del costo de la obra en general. Ésta constituye una de las bases 

para estimar los costos del trabajo, materiales y equipo necesario para 

ejecutar el   proyecto. La lista de metrados debe presentar ordenados los 

artículos o rubros, según vayan a ser usados durante la construcción.  Esto 

será de gran ayuda para planificar el trabajo y controlar los gastos, se 

identificarán dos clases de listas de metrados:   

• Los metrados de los proyectistas de obra, y   

• Los correspondientes a la empresa contratada.   

 

Tabla 01 Ejemplo de tabla para metrados 

Item Descripción Und. Metrado 
    

    

    

  
  

  

 

Es importante no mezclarlas.   

La primera es una lista de cantidades que se encuentran en una lista 

ordinaria de metrados, y muestran el trabajo desde el punto de vista del 

cliente, listando las cantidades en las cuales se han basado los cálculos del 

proyectista para fijar el precio. 
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La segunda muestra las cantidades de acuerdo a nuestro punto de vista 

una vez realizada la inspección en obra, mostrando el trabajo efectivo que 

se realizará en la obra. Pueden existir grandes diferencias entre estas dos. 

 

3.1.5. Costos 

El cálculo de metrados es el primer paso en la preparación de una 

propuesta, pues el requerimiento se usa cuando estimamos el costo de 

ejecución de un proyecto eléctrico. La propuesta que se envía a un cliente 

consta de dos grandes partes:   

• Nuestros costos estimados y  

• La utilidad 

 

Los costos estimados proporcionan un conjunto de objetivos para su 

personal en obra. Si ellos logran mantener los costos actuales a la par o 

por debajo de los estimados, lo más importante es, obviamente, estimar 

nuestros costos tan ajustados como sea posible. Si olvidamos el precio de 

un rubro grande y el costo es más alto que el estimado, tendremos que 

tomar dinero de lo que originalmente era nuestra utilidad para cubrir este 

costo y obtendremos un beneficio más pequeño al final del proyecto. Una 

buena manera de asegurar que nuestro estimado de costos sea lo más 

ajustado posible es usar un sistema  

 

En nuestro sistema comenzamos por dividir costos en dos grupos 

independientes:   

• Costos Directos del proyecto y   
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• Costos Indirectos del proyecto   

Los Costos Directos del proyecto son los que están directamente 

relacionados con el desarrollo de las actividades en obra. Se estimará 

cuanta mano de obra, materiales, equipo y transporte necesitará para 

completar el trabajo.  

 

Los Costos Indirectos del proyecto no están directamente relacionados con 

el desarrollo de una actividad específica de construcción pero si con 

actividades que son necesarias para concluir el contrato. Incluidos aquí 

están los llamados preliminares (construcciones y disposiciones 

temporales en obra, herramientas y equipamiento en general, salarios del 

personal de planta, seguros y contratos y otros por el estilo), así como los 

costos generales que la empresa tiene para su funcionamiento: el alquiler 

de su oficina o el pago de su propio sueldo. 

 

El tercer y último grupo de costos indirectos del proyecto son las 

asignaciones por riesgo, donde se trata de estimar qué tan riesgoso puede 

llegar a ser el contrato y agrega una cantidad para compensar este riesgo.  

 

3.1.6. Cronograma  

Los cronogramas de obra son diseñados usando el diagrama de barras ya 

listo. Usted anota el número de trabajadores en cada categoría que 

necesitará para cada actividad.  Ejemplo los trabajadores calificados y no 

calificados (en general) han sido separados.  
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El rubro y la descripción en el cronograma de mano de obra son los 

mismos que en el diagrama de barras. El número de trabajadores requerido 

diario o semanalmente puede haber sido obtenido cuando calculamos los 

costos directos del proyecto y deben haber sido considerados cuando 

preparamos el diagrama de barras. Este número puede haber sido 

cambiado en mérito de una distribución uniforme. 

 

3.2 CONSTRUCCIÓN DEL PLAN DE GESTION 

 

3.2.1 Elaboración del metrados 

En esta etapa se utilizará el software Microsoft Excel que nos ayudará 

a elaborar la tabla una vez realizada la inspección en campo 

corroborado con los planos recibidos, a si indicaremos la cantidad de 

materiales y sus unidades. 

Lista de metrados Anexo 05 

 

3.2.2 Elaboración de presupuesto 

Para la elaboración de nuestro presupuesto lo realizaremos mediante 

el software S10 que nos permites realizar con facilidad presupuestos 

de obras eléctricas y/o civiles, una vez realizado muestro metrado 

procedernos a llenar la base de datos al sistema de S10. 
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Figura 05 Área de trabajo de S10 

 

Por cada partida (Actividades a realizar) para realizar el trabajo de 

instalaciones eléctricas procedemos al llenado de nuestros recursos 

mano de obra y materiales a nuestra base de datos con nuestros costos 

referenciales y/o cosos ya establecidos por la empresa. 

 

 

Figura 06 Análisis de precio unitario para cada partida 

Lista de análisis de precio unitario Anexo 08 
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Una vez realizado el llenado de nuestras actividades y/o partidas 

procedemos al llenado también de nuestros recursos para todas 

nuestras actividades que demanda el proyecto de instalación eléctrico. 

Damos ejecutar para que nos realice un cuadro de resumen del 

presupuesto. 

 

 

Figura 07 Costo de presupuesto. 

 

Presupuesto de proyecto Anexo 06 

Gastos generales Anexo 07 

 

Par proceder a la evaluación y control de nuestro presupuesto 

procedemos a la sincronización mediante el software Microsoft Project. 

 

3.2.3 Control de plan de gestión. 

Para la elaboración de nuestro Control y planificación lo realizaremos 

mediante el software MS Project que nos permite realizar con facilidad 

nuestro control y seguimiento. 
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Figura 08 Área de trabajo de Project 

 

Una vez realizada la transferencia de datos entre el S10 y el Project 

podremos realizar el seguimiento respectivo lo cual nos brindara una 

fecha límite para no sobre valorarse. 

 

Tiempo de proyecto visualizar anexo 09 

Escala del tiempo diagrama Gantt Anexo 10 
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3.3. REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 

 

Al realizar nuestro plan de gestión de recursos materiales y financiero 

obtenemos una mayor utilidad, así mismo obtenemos una ejecución de los 

trabajos en un tiempo de 20 días a diferencia del presupuesto real que 

culminara en 35 días. 

  

Tabla 02 Presupuesto real 

 

  COSTO DIRECTO   S/. 26,256.0 
GASTOS GENERALES %   S/. 2,625.6 

UTILIDAD 7%   S/. 1,837.9 
SUB-TOTAL 1 S/. 30,719.5 

IGV 18%   S/. 5,529.5 
TOTAL, S/. 36,249.0 

ADELANTO 30%   S/. 
 

 

Tabla 03 Presupuesto de Plan de gestión  

 

COSTO DIRECTO S/. 30,795.38 
GASTOS GENERARLES % S/. 3,079.54 

UTILIDAD 7%  S/. 2,155.68 
SUBTOTAL S/. 36,030.60 

IGV (18%) S/. 6,485.51 
TOTAL, PRESUPUESTO S/. 42,516.11 

 

 

Se observa que el presupuesto real es de menor costo con S/. 36,249.0, y 

a la hora que realicemos los trabajos de nuestro proyecto se generará 

perdidas económicas si no se han considerado bien los recursos de cada 

partida del presupuesto, esto provocará el uso de la utilidad de S/. 1,837.9, 

para poder compensar los materiales no considerados y costos no 
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planificados, haciendo que se sobre valorice el presupuesto del proyecto; 

realizando un plan de gestión de recursos de materiales y financieros el 

presupuesto es de S/. 42,516.11, debido a la inspecciones previas y solicitud 

de los planos adecuados y actualizados, así se considerará lo materiales 

adecuados y costos reales de cada partida del presupuesto, así mismo no 

afectará nuestra rentabilidad ni el uso de nuestra utilidad de S/. 2,155.68. 

 

Tabla 04 Comparación de Presupuesto  

 

PRESUPUESTO REAL S/. 30,795.38 

PRESUPUESTO DE PLAN DE 
GESTIÓN 

S/. 42,516.11 

TOTAL S/. -11,720.76 
 

La pérdida de rentabilidad sin un plan de recursos de materiales y 

financieros es de S/. -11,720.76. 
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CONCLUSIONES 

 

La mayoría de las empresas que brindan servicios de instalaciones eléctricas no 

cuentan con herramientas de Administración de Proyectos que les permitan 

tener un adecuado control de sus proyectos y de esta forma garantizar el éxito 

de los mismos al finalizar la ejecución de los mismos 

El control del Tiempo y el Costo es el factor que más toman en cuenta en los 

proyectos de instalación eléctrica más se realiza de forma general y forma poco 

continua, lo que lleva a problemas de sobrecostos y atrasos a la hora de la 

ejecución, esto al no tomar en cuenta indicadores como el Valor Ganado para el 

debido control de sus proyectos 

El control de costos es una parte del plan de gestión en los proyectos eléctricos, 

su utilidad debe ir más allá de números, así por ejemplo debe detectar problemas 

de planeamiento. 

Un plan de gestión incluye control y toma de decisiones correctivas, con el 

objetivo de corregir los errores en las estimaciones iniciales (rendimientos y 

cantidades de recurso) y lograr cumplir con las metas propuestas en cuanto a 

plazos y costo. 

La medición de avance físico del plan de gestión requiere establecer criterios 

comunes (incidencias, retrasos), para integrar los avances parciales de las 

actividades. 

Los recursos materiales a usar nos indicaran el tipo de personal a contratar para 

las actividades programadas.  
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RECOMENDACIONES 

 

a) Documentar los sistemas de planeamiento y control de la empresa, de tal 

manera hacer fácil el seguimiento de las técnicas y/o herramientas. 

b) Utilización de software como mecanismo de aplicación y evaluación de la 

eficiencia y control proporcionan mejor detalle de los avances, rendimiento y 

requerimientos de los proyectos.  

c) Se debe brindar la disponibilidad de los recursos para su ejecución, así como 

la coordinación y motivación al personal.  
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Anexo 01 Plano de Alumbrado 
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Anexo 02 Plano de tomacorrientes 
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Anexo 03 Plano alarma y CCTV 
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Anexo 04 Plano de diagrama unifilar 
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Anexo 05 Tabla de lista de materiales 
  

Cantidades de Material Requeridos por Tipo 
       

Código 
 

Recurso 
 

Unidad Cantidad 
 

MATERIALES 

0201010011 CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 

3/4" 

 
und 

 
26.5061 

 

0201010013 CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 1 

1/4" 

 
und 

 
0.6500 

 

0201010022 CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 
 

26.4985 
 

0201010024 CURVA CONDUIT FE GALV EMT 1 1/4" X 90° 
 

und 
 

0.6500 
 

0201010031 TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 
 

92.7520 
 

0201010033 TUBO CONDUIT FE GALV EMT 1 1/4" X 3M 
 

und 
 

2.2750 
 

0201010049 UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 
 

26.5226 
 

0201010051 UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 1 1/4" 
 

und 
 

0.6500 
 

0201060002 TUBO PVC SAP 3/4" X 3M 
 

und 
 

172.9018 
 

0201060012 CONECTOR PVC SAP 3/4" 
 

und 
 

49.4000 
 

0201060022 CURVA PVC SAP 3/4" 
 

und 
 

49.4000 
 

0201060032 UNION PVC SAP 3/4" 
 

und 
 

49.4000 
 

0202050072 CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 

3/4" 

 
und 

 
30.0000 

 

0202070011 CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 
 

16.0000 
 

0202070042 CAJA OCTOGONAL FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 
 

122.0000 
 

0203010003 CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 
 

2,003.3947 
 

0203050004 CABLE N2X0H (LS0H) 10MM2 
 

m 
 

6.8250 
 

0203050005 CABLE N2X0H (LS0H) 16MM2 
 

m 
 

20.4750 
 

0203070001 CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70 300/500V 3 X 14 

AWG 

 
m 

 
177.6000 

 

0205010022 CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 
 

35.2129 
 

0205010024 CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 
 

36.0527 
 

0205020001 CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEPARACION 
 

rll 
 

5.9200 
 

0206010065 PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 
 

34.8109 
 

0207010001 CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 
 

193.9000 
 

0207010006 CINTILLOS PARA CABLES (% DE TABLEROS) 
 

%pu 
     

0208010008 RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" 

PERFIL CHATO 

 
pza 

 
1.3583 

 

0209010018 TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 
 

3.5333 
 

0210010003 VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 
 

2.9877 
 

0210030012 ACERO CORRUGADO PARA SUJECION 
 

glb 
 

74.0000 
 

0211010004 TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 
 

361.0950 
 

0212010004 ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 
 

226.1626 
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0213030003 HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 
 

9.6595 
 

0214010005 ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 
 

4.0000 
 

0215010001 ALAMBRE GALVANIZADO 
 

kg 
 

2.9600 
 

0215010007 ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 
 

8.2956 
 

0216010118 TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA 

HEXAGONAL 

 
und 

 
296.0000 

 

0216020001 STOVE BOLT 
 

mll 
 

3.3595 
 

0217010002 ROTULADOR POINT 88 
 

und 
 

1.0000 
 

0218010004 TAPA GANG 
 

und 
 

148.0000 
 

0219010007 PRENSA ESTOPA PVC PARA CABLE 
 

und 
 

296.0000 
 

0221010038 TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO 

MODELO MATIX 

 
und 

 
16.0000 

 

0222050008 TABLERO DE INSTERRUPTORES EN MULTOBOX 
 

und 
 

1.0000 
 

0224020001 TABLERO DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR TD-

1, 220V, 60HZ,3 FASES. 

 
und 

 
1.0000 

 

               

EQUIPOS 

0301010002 DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 
 

3.6981 
 

0301020001 HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
     

0301030001 SOPLETE A GAS (INCLUYE BALON DE GAS) 
 

he 
 

2.6182 
 

0301040001 PISTOLA DE CALOR 220V 2000W 
 

he 
 

2.6182 
 

               

SUBCONTRATOS 

0402010426 SC - TRANSPORTE DE MATERIALES 
 

glb 
 

2.0000 
 

0402011187 SC ALQUILER EQUIPO MEGOHMETRO DIGITAL 
 

sem 
 

2.0000 
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Anexo 06 Tabla Presupuesto 

Presupuesto 0101003 IIEE. CENTRO COMERCIAL PLAZA NORTE 
    

Subpresupuesto 001 IIEE. MENTA Y CHOCOLATE 
    

Cliente COPRACSA ACONDICIONAMIENTO INTEGRAL DE OFICINAS S.A.C. 
  

Costo al 01/02/2016 

Lugar LIMA - LIMA - SANTIAGO DE SURCO 
    

         

Item Descripción 
  

Und. Metrado Precio S/. Parcial S/. 

01 INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 
   

28,896.95 

01.01    OBRAS PRELIMINARES 
   

290.00 

01.01.01       MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS glb 1.00 290.00 290.00 

01.02    ALIMENTADORES ELECTRICOS 
   

371.93 

01.02.01       CABLE ELECTRICO 3-1X16MM2 N2XOH + 1X10MM2 N2XOH (T) - CONDUIT METALICO 

SEMIPESADO, 35 MM DIAM. 

m 6.50 57.22 371.93 

01.03    TABLEROS ELECTRICOS 
   

4,418.41 

01.03.01       TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 60HZ,3 FASES. ) und 1.00 4,418.41 4,418.41 

01.04    CIRCUITOS DERIVADOS 
   

15,900.89 

01.04.01       SALIDAS PARA ALUMBRADO 
   

10,245.38 

01.04.01.01          SALIDA PARA LUMINARIAS CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 CAJA SEMI PESADA pto 119.00 83.14 9,893.66 

01.04.01.02          SALIDAS PARA ALUMBRADO - LUZ DE EMERGENCIA CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-

80 4mm2 CAJA SEMI PESADA 

pto 3.00 117.24 351.72 

01.04.02       SALIDAS PARA INTERRUPTORES 
   

1,101.01 

01.04.02.01          SALIDA PARA BANCO DE INTERRUPTOR, INCLUYE BANCO DE INTERRUPTORES 

(TABLERO) 

und 1.00 1,101.01 1,101.01 

01.04.03       SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 
   

3,012.66 

01.04.03.01          SALIDA DE TOMACORRIENTES CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 

PESADA - Bticino 

und 7.00 179.04 1,253.28 
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01.04.03.02          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA ANTENAS ANTIHURTOCONDUIT, TUBO PVC 3/4" 

CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 

und 4.00 179.04 716.16 

01.04.03.03          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA SONIDO/VIDEO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-

80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 

und 1.00 179.04 179.04 

01.04.03.04          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA VOZ DATOS CCTV CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE 

NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 

und 2.00 228.38 456.76 

01.04.03.05          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL DE ALARMA CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE 

NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 

und 1.00 203.71 203.71 

01.04.03.06          SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL ACI CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 

4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 

und 1.00 203.71 203.71 

01.04.04       SALIDAS DE FUERZA 
   

1,541.84 

01.04.04.01          SALIDA PARA CORTINA DE AIRE CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 

PESADA - Bticino 

pto 4.00 192.73 770.92 

01.04.04.02          SALIDA PARA DAMPER CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA 

– Bticino 

pto 2.00 192.73 385.46 

01.04.04.03          SALIDA PARA LETRERO LUMINOSO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA 

SEMI PESADA - Bticino 

pto 2.00 192.73 385.46 

01.05    INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 
   

6,147.92 

01.05.01       INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION und 148.00 41.54 6,147.92 

01.06    PRUEBAS DE CONEXIONADOS 
   

1,767.80 

01.06.01       PRUEBAS DE AISLAMIENTO glb 1.00 1,172.53 1,172.53 

01.06.02       PLANOS AS BUILT glb 1.00 595.27 595.27 

02 SALIDAS PARA VOZ- DATA Y COMUNICACIONES (solo canalización) 
   

1,898.43 

02.01    SALIDA PARA COMUNICACIONES (SOLO CAJAS U TUBERIAS) 
   

1,184.82 

02.01.01       SALIDA VOZ DATOS CCTV, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 91.14 182.28 

02.01.02       SALIDA PARA PARLANTES, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 4.00 91.14 364.56 

02.01.03       SALIDA PARA TELEFONO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 1.00 91.14 91.14 

02.01.04       SALIDA DE CAMARA, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 91.14 182.28 
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02.01.05       SALIDA DE SIRENA ALARMA CONTRAINCENDIOS, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 91.14 182.28 

02.01.06       SALIDA DE TERMOSTATOS, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 91.14 182.28 

02.02    SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO (incluye canalización) 
   

713.61 

02.02.01       SENSOR DE FLUJO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 1.00 79.29 79.29 

02.02.02       SENSOR DE HUMO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 6.00 79.29 475.74 

02.02.03       SENSOR DE ACTIVADOR MANUAL DE INCENDIO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA pto 2.00 79.29 158.58 
      

 
COSTO DIRECTO 

   
30,795.38 

 
GASTOS GENERARLES 

   
3,079.54 

 
UTILIDAD 

   
2,155.68 

 
SUBTOTAL 

   
36,030.60 

 
IGV (18%) 

   
6,485.51 

 
TOTAL, PRESUPUESTO 

   
42,516.11 

 
 

SON:      CUARENTIDOS MIL QUINIENTOS DIECISEIS Y 11/100 NUEVOS SOLES 
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Anexo 07 Tabla de Gastos generales 

Gastos generales 
 

Presupuesto 0101003 IIEE. MENTA Y CHOCOLATE 
 

Fecha 1/02/2016 
                    

Moneda 01 NUEVOS SOLES 
 

GASTOS VARIABLES 
       

3,079.54 
 

PERSONAL PROFESIONAL Y AUXILIAR 
             

Código Descripción 
 

Unidad 
 

Personas %Particip. 
  

Tiempo 
 

Sueldo/Jornal Parcial 
 

01003 Residente principal 
 

Mes 
 

1.00 0.38 
  

1.00 
 

2,400.00 912.00 
 

01006 Administrador de Obra 
 

Mes 
 

1.00 0.16 
  

1.00 
 

1,900.00 304.00 
 

01007 Secretaria 
 

Mes 
 

1.00 0.10 
  

1.00 
 

1,200.00 120.00 
 

            
Subtotal 

       
1,336.00 

PERSONAL TECNICO 
             

Código Descripción 
 

Unidad Personas %Particip. 
  

Tiempo 
 

Sueldo/Jornal Parcial 
 

02001 Maestro General 
 

Mes 
 

1.00 
 

0.60 
  

1.00 
 

1,800.00 1,080.00 
 

            
Subtotal 

       
1,080.00 

ALQUILER DE EQUIPO MENOR 
             

Código Descripción 
 

Unidad Cantidad %Particip. 
  

Tiempo 
 

Alquiler Parcial 
 

03007 Andamios 
 

Mes 
 

6.00 
 

0.70 
  

1.00 
 

75.00 315.00 
 

            
Subtotal 

       
315.00 

GASTOS FIJOS 
       

348.54 
 

VARIOS 
             

Código Descripción 
 

Unidad 
           

Parcial 
 

08002 Visitas al lugar 
 

Est 
            

100.00 
 

08010 Cartel de Obra 
 

Est 
            

248.54 
 

            
Subtotal 

       
348.54 

            
Total, gastos generales 

    
3,079.54 
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Anexo 08 Tabla de Análisis de precio unitario 

Análisis de precios unitarios 

Presupuesto 0101003 
 

Subpresupuesto 001 
 

Partida 01.01.01 (010101010102-0101003-01) MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 
      

Costo unitario directo por:  glb 290.00 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Subcontratos 
          

0402010426 
 

SC - TRANSPORTE DE MATERIALES 
 

glb 2.0000 145.00 290.00 
              

290.00 

Partida 01.02.01 (010701030155-0101003-01) ALIMENTADORES CABLES DE 4-1x16mm2 (N2XH) 
      

Costo unitario directo por:  m 57.24 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.0267 22.02 0.59 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0100 22.02 0.22 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 0.2667 18.52 4.94 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.1000 18.52 1.85 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.1333 14.74 1.96 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.1000 14.74 1.47 
              

11.03 
   

Materiales 
          

0201010013 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 1 1/4" 
 

und 0.1000 2.46 0.25 

0201010024 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 1 1/4" X 90° 
 

und 0.1000 10.92 1.09 

0201010033 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 1 1/4" X 3M 
 

und 0.3500 26.20 9.17 

0201010051 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 1 1/4" 
 

und 0.1000 2.54 0.25 

0203050004 
 

CABLE N2X0H (LS0H) 10MM2 
 

m 1.0500 3.88 4.07 
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0203050005 
 

CABLE N2X0H (LS0H) 16MM2 
 

m 3.1500 5.87 18.49 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.0720 31.19 2.25 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.0720 13.65 0.98 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.0720 12.48 0.90 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 0.4000 13.50 5.40 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0050 15.00 0.08 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0130 0.60 0.01 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0110 4.89 0.05 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 1.3300 0.65 0.86 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 0.8330 1.66 1.38 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0050 6.55 0.03 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0133 0.10 
  

              
45.26 

   
Equipos 

          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0267 15.00 0.40 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

0.55 0.55 
              

0.95 

Partida 01.03.01 (010601010102-0101003-01) TABLERO ELECTRICO ADOSADO 
      

Costo unitario directo por:  und 4,418.41 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 1.6000 22.02 35.23 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 16.0000 18.52 296.32 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 16.0000 14.74 235.84 
              

567.39 
   

Materiales 
          

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.4000 31.19 12.48 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.5000 13.65 6.83 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 0.5000 13.50 6.75 
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0217010002 
 

ROTULADOR POINT 88 
 

und 1.0000 12.00 12.00 

0224020001 
 

TABLERO DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR TD-1, 220V, 60HZ,3 
FASES. 

 
und 1.0000 3,784.59 3,784.59 

              
3,822.65 

   
Equipos 

          

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

28.37 28.37 
              

28.37 

Partida 01.04.01.01 (010701010105-0101003-01) SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
      

Costo unitario directo por:  pto 82.98 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0628 22.02 1.38 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.6272 18.52 11.62 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.6272 14.74 9.24 
              

22.24 
   

Materiales 
          

0201060002 
 

TUBO PVC SAP 3/4" X 3M 
 

und 1.4000 3.36 4.70 

0201060012 
 

CONECTOR PVC SAP 3/4" 
 

und 0.4000 0.35 0.14 

0201060022 
 

CURVA PVC SAP 3/4" 
 

und 0.4000 1.13 0.45 

0201060032 
 

UNION PVC SAP 3/4" 
 

und 0.4000 0.48 0.19 

0202070042 
 

CAJA OCTOGONAL FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 2.63 2.63 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 12.6000 1.52 19.15 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.2160 31.19 6.74 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.2160 13.65 2.95 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.2160 12.48 2.70 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 1.2000 13.50 16.20 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0600 6.55 0.39 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0600 8.56 0.51 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
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56.84 

   
Equipos 

          

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.12 1.12 

0301030001 
 

SOPLETE A GAS (INCLUYE BALON DE GAS) 
 

he 0.0212 6.00 0.13 

0301040001 
 

PISTOLA DE CALOR 220V 2000W 
 

he 0.0212 125.08 2.65 
              

3.90 

Partida 01.04.01.02 (010701010105-0101003-02) SALIDA PARA CENTRO DE LUZ 
      

Costo unitario directo por:  pto 117.01 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0782 22.02 1.72 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.7808 18.52 14.46 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.7808 14.74 11.51 
              

27.69 
   

Materiales 
          

0201060002 
 

TUBO PVC SAP 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 3.36 7.06 

0201060012 
 

CONECTOR PVC SAP 3/4" 
 

und 0.6000 0.35 0.21 

0201060022 
 

CURVA PVC SAP 3/4" 
 

und 0.6000 1.13 0.68 

0201060032 
 

UNION PVC SAP 3/4" 
 

und 0.6000 0.48 0.29 

0202070042 
 

CAJA OCTOGONAL FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 2.63 2.63 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 18.9000 1.52 28.73 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.3240 31.19 10.11 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.3240 13.65 4.42 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.3240 12.48 4.04 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 1.8000 13.50 24.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0800 6.55 0.52 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0800 8.56 0.68 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

83.76 
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Equipos 

          

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.39 1.39 

0301030001 
 

SOPLETE A GAS (INCLUYE BALON DE GAS) 
 

he 0.0318 6.00 0.19 

0301040001 
 

PISTOLA DE CALOR 220V 2000W 
 

he 0.0318 125.08 3.98 
              

5.56 

Partida 01.04.02.01 (010701010306-0101003-01) INSTALACION DE BANCO DE INTERRUPTORES 
      

Costo unitario directo por:  und 1,101.01 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 1.6000 22.02 35.23 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 16.0000 18.52 296.32 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 16.0000 14.74 235.84 
              

567.39 
   

Materiales 
          

0222050008 
 

TABLERO DE INSTERRUPTORES EN MULTOBOX 
 

und 1.0000 505.25 505.25 
              

505.25 
   

Equipos 
          

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

28.37 28.37 
              

28.37 

Partida 01.04.03.01 (010701010206-0101003-01) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  und 179.04 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.0665 22.02 1.46 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0853 22.02 1.88 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 0.6665 18.52 12.34 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.8508 18.52 15.76 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.3335 14.74 4.92 
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0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.8508 14.74 12.54 
              

48.90 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 1.65 0.83 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.5000 5.36 2.68 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 1.7500 12.89 22.56 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 0.93 0.47 

0202070011 
 

CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 3.00 3.00 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 15.7500 1.52 23.94 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.2700 31.19 8.42 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.2700 13.65 3.69 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.2700 12.48 3.37 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 1.5000 13.50 20.25 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0250 15.00 0.38 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0650 0.60 0.04 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0550 4.89 0.27 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 6.6500 0.65 4.32 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.1650 1.66 6.91 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0450 6.55 0.29 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0665 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 

0221010038 
 

TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 

und 1.0000 25.00 25.00 
              

126.69 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0665 15.00 1.00 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.45 2.45 
              

3.45 

Partida 01.04.03.02 (010701010206-0101003-02) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm) 
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Costo unitario directo por:  und 179.04 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.0665 22.02 1.46 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0853 22.02 1.88 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 0.6665 18.52 12.34 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.8508 18.52 15.76 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.3335 14.74 4.92 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.8508 14.74 12.54 
              

48.90 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 1.65 0.83 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.5000 5.36 2.68 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 1.7500 12.89 22.56 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 0.93 0.47 

0202070011 
 

CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 3.00 3.00 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 15.7500 1.52 23.94 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.2700 31.19 8.42 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.2700 13.65 3.69 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.2700 12.48 3.37 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 1.5000 13.50 20.25 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0250 15.00 0.38 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0650 0.60 0.04 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0550 4.89 0.27 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 6.6500 0.65 4.32 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.1650 1.66 6.91 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0450 6.55 0.29 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0665 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 
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0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 

0221010038 
 

TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 

und 1.0000 25.00 25.00 
              

126.69 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0665 15.00 1.00 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.45 2.45 
              

3.45 

Partida 01.04.03.03 (010701010206-0101003-03) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  und 179.04 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.0665 22.02 1.46 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0853 22.02 1.88 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 0.6665 18.52 12.34 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.8508 18.52 15.76 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.3335 14.74 4.92 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.8508 14.74 12.54 
              

48.90 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 1.65 0.83 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.5000 5.36 2.68 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 1.7500 12.89 22.56 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 0.93 0.47 

0202070011 
 

CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 3.00 3.00 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 15.7500 1.52 23.94 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.2700 31.19 8.42 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.2700 13.65 3.69 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.2700 12.48 3.37 
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0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 1.5000 13.50 20.25 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0250 15.00 0.38 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0650 0.60 0.04 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0550 4.89 0.27 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 6.6500 0.65 4.32 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.1650 1.66 6.91 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0450 6.55 0.29 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0665 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 

0221010038 
 

TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 

und 1.0000 25.00 25.00 
              

126.69 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0665 15.00 1.00 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.45 2.45 
              

3.45 

Partida 01.04.03.04 (010701010206-0101003-04) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  und 228.35 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.0931 22.02 2.05 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0901 22.02 1.98 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 0.9331 18.52 17.28 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.8978 18.52 16.63 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.4669 14.74 6.88 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.8978 14.74 13.23 
              

58.05 
   

Materiales 
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0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 1.65 1.16 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.7000 5.36 3.75 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.4500 12.89 31.58 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 0.93 0.65 

0202070011 
 

CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 3.00 3.00 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 22.0500 1.52 33.52 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.3780 31.19 11.79 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.3780 13.65 5.16 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.3780 12.48 4.72 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 2.1000 13.50 28.35 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0350 15.00 0.53 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0910 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0770 4.89 0.38 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 9.3100 0.65 6.05 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 5.8310 1.66 9.68 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0550 6.55 0.36 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0931 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 

0221010038 
 

TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 

und 1.0000 25.00 25.00 
              

166.00 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0931 15.00 1.40 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.90 2.90 
              

4.30 

Partida 01.04.03.05 (010701010206-0101003-05) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  und 203.70 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/. 
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Mano de Obra 

          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.0798 22.02 1.76 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0877 22.02 1.93 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 0.7998 18.52 14.81 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.8743 18.52 16.19 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.4002 14.74 5.90 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.8743 14.74 12.89 
              

53.48 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202070011 
 

CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 3.00 3.00 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 18.9000 1.52 28.73 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.3240 31.19 10.11 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.3240 13.65 4.42 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.3240 12.48 4.04 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 1.8000 13.50 24.30 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 

0221010038 
 

TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 

und 1.0000 25.00 25.00 
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146.35 

   
Equipos 

          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.67 2.67 
              

3.87 

Partida 01.04.03.06 (010701010206-0101003-06) SALIDA PARA TOMACORRIENTE DOBLE / CABLE 4mm2 - TUB 3/4 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  und 203.70 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.0798 22.02 1.76 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0877 22.02 1.93 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 0.7998 18.52 14.81 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.8743 18.52 16.19 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.4002 14.74 5.90 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.8743 14.74 12.89 
              

53.48 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202070011 
 

CAJA RECTANGULAR FE GALV 1/16" PESADO 
 

und 1.0000 3.00 3.00 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 18.9000 1.52 28.73 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.3240 31.19 10.11 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.3240 13.65 4.42 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.3240 12.48 4.04 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 1.8000 13.50 24.30 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 
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0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 

0221010038 
 

TOMACORRIENTE 2P+T DOBLE MARCA BTICINO MODELO MATIX 
 

und 1.0000 25.00 25.00 
              

146.35 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.67 2.67 
              

3.87 

Partida 01.04.04.01 (010701010401-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO DE FUERZA / CABLE 6mm2 - PVC 3/4" 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  pto 192.70 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1331 22.02 2.93 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0168 22.02 0.37 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.3331 18.52 24.69 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.1645 18.52 3.05 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8669 14.74 12.78 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.1645 14.74 2.42 
              

46.24 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 1.65 1.16 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.7000 5.36 3.75 
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0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.4500 12.89 31.58 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 0.93 0.65 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 22.0500 1.52 33.52 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.3780 31.19 11.79 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.3780 13.65 5.16 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.3780 12.48 4.72 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 2.1000 13.50 28.35 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0350 15.00 0.53 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0910 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0770 4.89 0.38 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 9.3100 0.65 6.05 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 5.8310 1.66 9.68 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0550 6.55 0.36 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0931 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

142.75 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0931 15.00 1.40 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.31 2.31 
              

3.71 

Partida 01.04.04.02 (010701010401-0101003-04) SALIDA PARA CIRCUITO DE FUERZA / CABLE 6mm2 - PVC 3/4" 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  pto 192.70 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1331 22.02 2.93 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0168 22.02 0.37 
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0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.3331 18.52 24.69 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.1645 18.52 3.05 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8669 14.74 12.78 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.1645 14.74 2.42 
              

46.24 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 1.65 1.16 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.7000 5.36 3.75 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.4500 12.89 31.58 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 0.93 0.65 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 22.0500 1.52 33.52 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.3780 31.19 11.79 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.3780 13.65 5.16 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.3780 12.48 4.72 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 2.1000 13.50 28.35 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0350 15.00 0.53 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0910 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0770 4.89 0.38 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 9.3100 0.65 6.05 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 5.8310 1.66 9.68 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0550 6.55 0.36 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0931 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

142.75 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0931 15.00 1.40 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.31 2.31 
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3.71 

Partida 01.04.04.03 (010701010401-0101003-05) SALIDA PARA CIRCUITO DE FUERZA / CABLE 6mm2 - PVC 3/4" 
(20mm)       

Costo unitario directo por:  pto 192.70 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1331 22.02 2.93 

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0168 22.02 0.37 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.3331 18.52 24.69 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.1645 18.52 3.05 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8669 14.74 12.78 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.1645 14.74 2.42 
              

46.24 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 1.65 1.16 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.7000 5.36 3.75 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.4500 12.89 31.58 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.7000 0.93 0.65 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0203010003 
 

CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2 
 

m 22.0500 1.52 33.52 

0205010022 
 

CINTA AISLANTE VULCANIZANTE 
 

rll 0.3780 31.19 11.79 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.3780 13.65 5.16 

0206010065 
 

PARAFINA INDUSTRIAL 
 

und 0.3780 12.48 4.72 

0207010001 
 

CINTILLO MARCADOR CABLE 
 

cto 2.1000 13.50 28.35 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0350 15.00 0.53 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0910 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0770 4.89 0.38 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 9.3100 0.65 6.05 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 5.8310 1.66 9.68 
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0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0550 6.55 0.36 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0931 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

142.75 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0931 15.00 1.40 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

2.31 2.31 
              

3.71 

Partida 01.05.01 (010701010103-0101003-01) INSTALACION DE ALUMBRADO EN FCR 
      

Costo unitario directo por:  und 41.54 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.0533 22.02 1.17 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 0.5333 18.52 9.88 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 0.5333 14.74 7.86 
              

18.91 
   

Materiales 
          

0203070001 
 

CABLE VULCANIZADO LSOHRF-70 300/500V 3 X 14 AWG 
 

m 1.2000 5.16 6.19 

0205010024 
 

CINTA AISLANTE SUPER 33 
 

rll 0.0050 13.65 0.07 

0205020001 
 

CINTA ANTIDESLIZANTE DE SEPARACION 
 

rll 0.0400 13.06 0.52 

0210030012 
 

ACERO CORRUGADO PARA SUJECION 
 

glb 0.5000 12.10 6.05 

0215010001 
 

ALAMBRE GALVANIZADO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216010118 
 

TORNILLO AUTOPERFORANTE CABEZA HEXAGONAL 
 

und 2.0000 1.90 3.80 

0218010004 
 

TAPA GANG 
 

und 1.0000 1.88 1.88 

0219010007 
 

PRENSA ESTOPA PVC PARA CABLE 
 

und 2.0000 1.50 3.00 
              

21.68 
   

Equipos 
          

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

0.95 0.95 
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0.95 

Partida 01.06.01 (010701020101-0101003-01) PRUEBAS DE AISLAMIENTO 
      

Costo unitario directo por:  glb 1,172.53 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 1.6000 22.02 35.23 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 32.0000 18.52 592.64 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 32.0000 14.74 471.68 
              

1,099.55 
   

Equipos 
          

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

54.98 54.98 
              

54.98 
   

Subcontratos 
          

0402011187 
 

SC ALQUILER  EQUIPO MEGOHMETRO DIGITAL 
 

sem 1.0000 18.00 18.00 
              

18.00 

Partida 01.06.02 (010701020102-0101003-01) PLANOS AS BUILT 
      

Costo unitario directo por:  glb 595.27 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010044 
 

CAPATAZ ELECTRICISTA 
 

hh 0.8000 22.02 17.62 

0101010118 
 

OPERARIO ELECTRICISTA 
 

hh 16.0000 18.52 296.32 

0101010127 
 

PEON ELECTRICISTA 
 

hh 16.0000 14.74 235.84 
              

549.78 
   

Equipos 
          

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

27.49 27.49 
              

27.49 
   

Subcontratos 
          

0402011187 
 

SC ALQUILER  EQUIPO MEGOHMETRO DIGITAL 
 

sem 1.0000 18.00 18.00 
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18.00 

Partida 02.01.01 (010701010404-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO CCTV / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 91.18 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1198 22.02 2.64 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.1998 18.52 22.22 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8002 14.74 11.79 
              

36.65 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

51.50 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.83 1.83 
              

3.03 
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Partida 02.01.02 (010701010402-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO DE AUXILIARES / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 91.18 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1198 22.02 2.64 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.1998 18.52 22.22 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8002 14.74 11.79 
              

36.65 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

51.50 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.83 1.83 
              

3.03 

Partida 02.01.03 (010701010402-0101003-02) SALIDA PARA CIRCUITO DE AUXILIARES / PVC 3/4" (20mm) 
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Costo unitario directo por:  pto 91.18 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1198 22.02 2.64 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.1998 18.52 22.22 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8002 14.74 11.79 
              

36.65 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

51.50 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.83 1.83 
              

3.03 

Partida 02.01.04 (010701010404-0101003-02) SALIDA PARA CIRCUITO CCTV / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 91.18 
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Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1198 22.02 2.64 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.1998 18.52 22.22 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8002 14.74 11.79 
              

36.65 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

51.50 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.83 1.83 
              

3.03 

Partida 02.01.05 (010701010402-0101003-03) SALIDA PARA CIRCUITO DE AUXILIARES / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 91.18 
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Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1198 22.02 2.64 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.1998 18.52 22.22 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8002 14.74 11.79 
              

36.65 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

51.50 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.83 1.83 
              

3.03 

Partida 02.01.06 (010701010402-0101003-04) SALIDA PARA CIRCUITO DE AUXILIARES / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 91.18 



 

pág. 80 
 

Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1198 22.02 2.64 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.1998 18.52 22.22 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.8002 14.74 11.79 
              

36.65 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 1.65 0.99 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.6000 5.36 3.22 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 2.1000 12.89 27.07 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.6000 0.93 0.56 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0300 15.00 0.45 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0780 0.60 0.05 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0660 4.89 0.32 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 7.9800 0.65 5.19 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.9980 1.66 8.30 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0500 6.55 0.33 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0798 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

51.50 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0798 15.00 1.20 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.83 1.83 
              

3.03 

Partida 02.02.01 (010701010403-0101003-01) SALIDA PARA CIRCUITO DACI / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 79.33 
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Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1065 22.02 2.35 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.0665 18.52 19.75 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.7335 14.74 10.81 
              

32.91 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 1.65 0.83 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.5000 5.36 2.68 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 1.7500 12.89 22.56 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 0.93 0.47 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0250 15.00 0.38 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0650 0.60 0.04 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0550 4.89 0.27 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 6.6500 0.65 4.32 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.1650 1.66 6.91 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0450 6.55 0.29 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0665 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

43.77 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0665 15.00 1.00 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.65 1.65 
              

2.65 

Partida 02.02.02 (010701010403-0101003-02) SALIDA PARA CIRCUITO DACI / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 79.33 
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Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1065 22.02 2.35 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.0665 18.52 19.75 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.7335 14.74 10.81 
              

32.91 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 1.65 0.83 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.5000 5.36 2.68 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 1.7500 12.89 22.56 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 0.93 0.47 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0250 15.00 0.38 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0650 0.60 0.04 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0550 4.89 0.27 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 6.6500 0.65 4.32 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.1650 1.66 6.91 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0450 6.55 0.29 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0665 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

43.77 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0665 15.00 1.00 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.65 1.65 
              

2.65 

Partida 02.02.03 (010701010403-0101003-03) SALIDA PARA CIRCUITO DACI / PVC 3/4" (20mm) 
      

Costo unitario directo por:  pto 79.33 
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Código 
 

Descripción Recurso 
   

Unidad Cantidad Precio S/. Parcial 
S/.    

Mano de Obra 
          

0101010041 
 

CAPATAZ 
 

hh 0.1065 22.02 2.35 

0101010115 
 

OPERARIO 
 

hh 1.0665 18.52 19.75 

0101010125 
 

PEON 
 

hh 0.7335 14.74 10.81 
              

32.91 
   

Materiales 
          

0201010011 
 

CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 1.65 0.83 

0201010022 
 

CURVA CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 90° 
 

und 0.5000 5.36 2.68 

0201010031 
 

TUBO CONDUIT FE GALV EMT 3/4" X 3M 
 

und 1.7500 12.89 22.56 

0201010049 
 

UNION CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT 3/4" 
 

und 0.5000 0.93 0.47 

0202050072 
 

CAJA FE GALV 1/16" PESADO 100 X 100 X 50MM C/S 3/4" 
 

und 1.0000 4.75 4.75 

0208010008 
 

RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO 
 

pza 0.0250 15.00 0.38 

0209010018 
 

TUERCA HEXAG FE GALV 3/8" 
 

und 0.0650 0.60 0.04 

0210010003 
 

VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO) 
 

pza 0.0550 4.89 0.27 

0211010004 
 

TACO EXPANSION ALTO DE FE GALV 5/8" X 38MM 
 

und 6.6500 0.65 4.32 

0212010004 
 

ABRAZADERA UNISTRUT 1 1/4 " 
 

und 4.1650 1.66 6.91 

0213030003 
 

HOJA DE SIERRA BIMETAL 
 

und 0.0450 6.55 0.29 

0214010005 
 

ARANDELA PLANA FE GALV 3/8" 
 

und 0.0665 0.10 0.01 

0215010007 
 

ALAMBRE NEGRO RECOCIDO 
 

kg 0.0200 8.56 0.17 

0216020001 
 

STOVE BOLT 
 

mll 0.0200 4.34 0.09 
              

43.77 
   

Equipos 
          

0301010002 
 

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT 
 

he 0.0665 15.00 1.00 

0301020001 
 

HERRAMIENTAS MANUALES 
 

%mo 
  

1.65 1.65 

 
 

 
      2.65 
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Anexo 09 Tabla de tiempo de proyecto 

Id Modo de tarea Nombre Duración 
1 Programada automáticamente IIEE MENTA Y CHOCOLATE 18.75 días 
2 Programada automáticamente INICIO 0 días 
3 Programada automáticamente FIN 0 días 
4 Programada automáticamente INSTALACIONES ELECTRICAS BAJA TENSION 18.75 días 
5 Programada automáticamente OBRAS PRELIMINARES 1.13 días 
6 Programada automáticamente MOVILIZACIÓN Y DESMOVILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS 1 día 
7 Programada automáticamente ALIMENTADORES ELECTRICOS 1.13 días 

8 Programada automáticamente 
CABLE ELECTRICO 3-1X16MM2 N2XOH + 1X10MM2 N2XOH (T) - CONDUIT METALICO 
SEMIPESADO, 35 MM DIAM. 1.13 días 

9 Programada automáticamente TABLEROS ELECTRICOS 2.25 días 
10 Programada automáticamente TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 60HZ,3 FASES. ) 2.25 días 
11 Programada automáticamente CIRCUITOS DERIVADOS 15.88 días 
12 Programada automáticamente SALIDAS PARA ALUMBRADO 5.13 días 
13 Programada automáticamente SALIDA PARA LUMINARIAS CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 CAJA SEMI PESADA 5.13 días 

14 Programada automáticamente 
SALIDAS PARA ALUMBRADO - LUZ DE EMERGENCIA  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 
4mm2 CAJA SEMI PESADA 1 día 

15 Programada automáticamente SALIDAS PARA INTERRUPTORES 2.25 días 
16 Programada automáticamente SALIDA PARA BANCO DE  INTERRUPTOR, INCLUYE BANCO DE INTERRUPTORES (TABLERO) 2.25 días 
17 Programada automáticamente SALIDAS PARA TOMACORRIENTES 1.13 días 

18 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 1 día 

19 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA  ANTENAS ANTIHURTOCONDUIT ,TUBO PVC 3/4" 
CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 

20 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA SONIDO/VIDEO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 
4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 

21 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA VOZ  DATOS CCTV CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-
80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 
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22 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL DE ALARMA  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE 
NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 

23 Programada automáticamente 
SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA PANEL ACI  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 
4mm2 CAJA SEMI PESADA - Bticino 1 día 

24 Programada automáticamente SALIDAS DE FUERZA 1.13 días 

25 Programada automáticamente 
SALIDA PARA CORTINA DE AIRE  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 1.13 días 

26 Programada automáticamente 
SALIDA PARA DAMPER  CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI PESADA - 
Bticino 1.13 días 

27 Programada automáticamente 
SALIDA PARA LETRERO LUMINOSO CONDUIT F°G° EMT 3/4" CABLE NH-80 4mm2 CAJA SEMI 
PESADA - Bticino 1.13 días 

28 Programada automáticamente INSTALACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO 9.63 días 
29 Programada automáticamente INSTALACION DE ARTEFACTO DE ILUMINACION 10 días 
30 Programada automáticamente PRUEBAS DE CONEXIONADOS 1.75 días 
31 Programada automáticamente PRUEBAS DE AISLAMIENTO 2 días 
32 Programada automáticamente PLANOS AS BUILT 1.13 días 
33 Programada automáticamente SALIDAS PARA VOZ- DATA Y COMUNICACIONES (solo canalización) 2.25 días 
34 Programada automáticamente SALIDA PARA COMUNICACIONES (SOLO CAJAS U TUBERIAS) 1.13 días 
35 Programada automáticamente SALIDA VOZ  DATOS CCTV ,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
36 Programada automáticamente SALIDA PARA PARLANTES ,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
37 Programada automáticamente SALIDA PARA TELEFONO,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
38 Programada automáticamente SALIDA DE CAMARA,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
39 Programada automáticamente SALIDA DE SIRENA ALARMA CONTRAINCENDIOS,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
40 Programada automáticamente SALIDA DE TERMOSTATOS,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
41 Programada automáticamente SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO (incluye canalización) 1.13 días 
42 Programada automáticamente SENSOR DE FLUJO,TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
43 Programada automáticamente SENSOR DE HUMO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
44 Programada automáticamente SENSOR DE ACTIVADOR MANUAL DE INCENDIO, TUBO EMT 3/4" CAJA SEMI PESADA 1.13 días 
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Anexo 10 Escala del tiempo diagrama Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Id Id

1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6

7 7
8 8

9 9
10 10

11 11
12 12
13 13

14 14

15 15
16 16

17 17
18 18

19 19

20 20

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29
30 30

31 31
32 32
33 33

34 34

35 35

36 36

37 37
38 38
39 39
40 40
41 41

42 42
43 43
44 44

1/02
24/02

CINTILLO MARCADOR CABLE[260%];DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[2%];CAPATAZ ELECTRICISTA[1%];OPERARIO[22%];OPERARIO ELECTRICISTA[8%];PEON[11%];PEON ELECTRICISTA[8%];CABLE N2X0H (LS0H) 10MM2[683%];CABLE N2X0H (LS0H) 16MM2[2,048%];RIEL UNISTRUT ...

CINTILLO MARCADOR CABLE[50%];CAPATAZ ELECTRICISTA[10%];OPERARIO ELECTRICISTA;PEON ELECTRICISTA;CINTA AISLANTE VULCANIZANTE[40%];CINTA AISLANTE SUPER 33[50%];ROTULADOR POINT 88;TABLERO DE DISTRIBUCION PARA EMPOTRAR TD-1  220V  60HZ 3 FASES.

CINTILLO MARCADOR CABLE[540%];SOPLETE A GAS (INCLUYE BALON DE GAS)[1%];PISTOLA DE CALOR 220V 2000W[1%];CAPATAZ ELECTRICISTA[3%];OPERARIO ELECTRICISTA[29%];PEON ELECTRICISTA[29%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[24%];CABLE NH-80 (LSOH-80) 4MM2[5,670%];STOVE BOLT[...

CAPATAZ ELECTRICISTA[10%];OPERARIO ELECTRICISTA;PEON ELECTRICISTA;TABLERO DE INSTERRUPTORES EN MULTOBOX

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[4%];CAPATAZ[6%];OPERARIO[60%];PEON[40%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[8%];STOVE BOLT[8%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[12%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[26%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO ...

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[1%];CAPATAZ[1%];OPERARIO[15%];PEON[10%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[2%];STOVE BOLT[2%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[3%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[7%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EM...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[30%];PEON[20%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[6%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[13%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...

DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[1%];CAPATAZ[1%];OPERARIO[13%];PEON[9%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[2%];STOVE BOLT[2%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[3%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[6%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO EMT...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[5%];CAPATAZ[8%];OPERARIO[80%];PEON[55%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[12%];STOVE BOLT[12%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[15%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[33%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACER...
DOBLADOR MANUAL PARA TUBOS EMT[2%];CAPATAZ[3%];OPERARIO[27%];PEON[18%];ALAMBRE NEGRO RECOCIDO[4%];STOVE BOLT[4%];RIEL UNISTRUT ACANALADO RANURADO 1 1/2" PERFIL CHATO[5%];VARILLA ROSCADA 3/8" X 1.8M (ESPARRAGO)[11%];CONECTOR CON TORNILLO CONDUIT ACERO E...
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Anexo 11 Presupuesto Real COPRACSA 

   
 
 

 

OBRA: MENTA Y CHOCOLATE   

CLIENTE:   

ATENCION: ARQ. BRUNO SIPION.   

E-MAIL:   

UBIC OFIC:   

UBIC OBRA: C.C PLAZA NORTE Loma Umbrosa 427 Surco 
FECHA: Telf:  274-1526  274-7187  
TELF: email: copracsa1000@copracsa.com 

  www.copracsa.com  

ITEM DESCRIPCION   UND CANT P.UNIT. PARCIAL 
     S/. S/. 

A AiO           
1.0 OBRAS PROVISIONALES     

2.0 INSTALACION ELECTRICA     

2.1.0 Alimentadores   
  

2.1.1 Alimentador de TD ADOSADO.     

2.1.2 3-1x16mm2 N2XOH + 1x10mm2 N2XOH (T) - Conduit Metalico Semipesado, 35 mm Diam.  ml      6.50  25.8 167.9 
2.2.0 Tableros electricos     

2.2.1 Tableros generales y distribucion ( incluye suministro e instalacion)     

2.2.1.1 TABLERO DE DISTRIBUCION TD-1 (DEL TIPO PARA EMPOTRAR, 220V, 60HZ,3 FASES.  und      1.00  3,683.3 3,683.3 
3.0 Circuitos derivados     

3.1 Salidas de alumbrado     

3.1.1 Salidas de Alumbrado.  und 119.00 80.0 9,520.0 
3.2 Salidas para interruptores     

3.2.1 Salida para Banco de Interruptores. Incluye el Banco de Interruptores. pto      1.00  916.7 916.7 
3.3 Salidas de Alumbrado de Emergencia.     

3.3.1 Salidas de alumbrado de emergencia pto      3.00  141.1 423.3 
3.4 Salidas de tomacorriente     

3.4.1 Salida para tomacorriente mueble. pto      7.00  119.9 839.3 

http://www.copracsa.com/
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3.4.2 Salida para antenas antihurto. pto      4.00  300.0 1,200.0 
3.4.3 Salida para E. Musica. pto      1.00  119.9 119.9 
3.4.4 Salida para Voz Datos CCTV. pto      2.00  119.9 239.8 
3.4.5 Salida para panel de Central de Alarma. pto      1.00  119.9 119.9 
3.4.6 Salida para panel de ACI. pto      1.00  119.9 119.9 
3.5 Salidas de fuerza     

3.5.1 Salida Cortina de Aire. pto      4.00  390.0 1,560.0 
3.5.2 Salida para Damper de Aire pto      2.00  390.0 780.0 
3.5.3 Salida Letrero Luminoso. und      2.00  390.0 780.0 
3.6 Instalacion de artefactos de alumbrado     

3.6.1 Artefactos de iluminación. und  148.00  22.0 3,256.0 
3.7 Pruebas conexionados y otros     

3.7.1 Pruebas electricas BT a los circuitos electricos glb      1.00  550.0 550.0 
3.7.2 Planos AS BUILT glb      1.00  850.0 850.0 
4.0 SALIDAS PARA VOZ- DATA Y COMUNICACIONES (solo canalización)     

4.1 Salidas de comunicaciones (solo cajas u tuberias)     

4.1.1 Salida de Voz y Datos. pto      2.00  70.0 140.0 
4.1.2 Salidas para Parlantes und      4.00  50.0 200.0 
4.1.3 Salidas para Telefono. und      1.00  70.0 70.0 
4.1.4 Salida de Camara. pto      1.00  70.0 70.0 
4.1.5 Salida de Sirenas Alarmas Contraincendios. pto      2.00  50.0 100.0 
4.1.6 Salida Termostatos. pto      2.00  50.0 100.0 
5.0 SISTEMA DE DETECCION CONTRAINCENDIO (incluye canalización)     

5.1 Sensor de flujo. und      1.00  50.0 50.0 
5.2 Sensor de humo . und      6.00  50.0 300.0 
5.3 Activador manual de incendio  und      2.00  50.0 100.0 
5.4      
  COSTO DIRECTO   S/. 26,256.0 

  GASTOS GENERALES %   S/. 2,625.6 
  UTILIDAD 7%   S/. 1,837.9 
  SUB-TOTAL 1  S/. 30,719.5 
  IGV 18%   S/. 5,529.5 
  TOTAL   S/. 36,249.0 
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  ADELANTO 30%   S/. 

 PLAZO DE ENTREGA:     
 35 DIAS a contar desde la cancelación del adelanto     
      
 FORMA DE PAGO:     

 30% POR ADELANTADO  
 SALDO CONTRA VALORIZACIONES SEGÚN AVANCE 
 PAGOS CONTRA PRESENTACION DE FACTURA 
 GARANTIA: LETRA DE CAMBIO, O CHEQUE DIFERIDO DE LA EMPRESA.  
 NOTA: LOS ITEMS RESALTADOS DE COLOR AMARILLO NO SERAN CONSIDERADOS . 
  

1.00 ESTE PRESUPUESTO ES POR PRECIOS UNITARIOS   
2.00 LOS METRADOS SE CALCULAN CORRIDOS SIN RESTAR VANOS EN EL CASO DEL DRYWALL 
3.00 DE PARALIZARSE LAS OBRAS POR RAZONES AJENAS A NUESTRA VOLUNTAD, SE HARA UNA 

 VALORIZACION PARCIAL DE LA OBRA. 
4.00 ES CAUSAL DE AMPLIACION DE PLAZO : DESASTRES NATURALES COMO SISMO, MAREMOTO,HUAYCOS,ETC  

 QUE PUDIESEN RETRAZAR EN SI LA EJECUCION DE LA  OBRA U OCASIONAR DEMORAS EN LA ENTREGA DE MATERIALES DE LOS  
 LOS PROVEEDORES. 
5.00 SE ESTA CONSIDERANDO EL USO DE LOS BAÑOS EXISTENTES PARA LA OBRA, ASI COMO LA PROVISION DE AGUA DE ESTOS. 
6.00 CUALQUIER MODIFICACION POR EL CLIENTE EN ELTRAZO LUEGO DE QUE SE HAN INICIADO LOS TRABAJOS DE DRYWALL 

 DEBERA SER COMUNICADO POR ESCRITO. EL DESMONTAJE DE LO AVANZADO Y SU NUEVA INSTALACION 
 CONSTITUIRAN PARTIDAS ADICIONALES Y AUMENTARAN EL PLAZO DE EJECUCION. 
7.00 EL CLIENTE AUTORIZA A QUE OBTENGA FOTOGRAFIAS DEL TRABAJO EN EJECUCION 

 Y AL TERMINO DE TODA LA OBRA PARA PUBLICIDAD; ASI COMO A QUE MENCIONE SU NOMBRE 
 COMERCIAL EN NUESTRA PUBLICIDAD. 
8.00 SE CONSIDERA COMO MINIMO EL USO DE 01 ASCENSOR DEL EDIFICIO PARA EL TRANSPORTE VERTICAL 
9.00 SE CONSIDERAN HORARIOS DE TRABAJO DIURNOS SIN RESTRICCIONES 
10.00 NO SE CONSIDERAN PAGOS A SINDICATOS CIVILES NI INCORPORACION DE PERSONAL DE SINDICATOS. 
  
 EXCLUSIONES: 
1.00 PAGOS A MUNICIPALIDADES POR CONCEPTO DE LICENCIAS O PERMISOS 
2.00 VIGILANCIA DE OBRA 
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3.00 LA FACTIBILIDAD DEL SUMINISTRO, TENDIDO E INSTALACION DEL ALIMENTADOR DEL TABLERO GENERAL 
4.00 CENTRAL TELEFONICA, SERVIDORES, SWITCH Y EQUIPOS TELEFONICOS 
5.00 SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE AISLAMIENTO Y UPS 
6.00 EQUIPAMIENTO DE SALAS DE REUNIONES (PROYECTORES, ECRAN, CABLEADO DE AUDIO/VIDEO) 
7.00 INTERCONEXION Y PROGRAMACION DEL SISTEMA DE DETECCION CON EL EDIFICIO 
8.00 MOBILIARIO NO DETALLADO 

  
       
       
 FIRMAN EN SEÑAL DE ACEPTACION:      
       
       
       
       
 COPRACSA AiO.   CONTRATISTA 
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