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INTRODUCCIÓN 

 
El sector de la construcción en el Perú específicamente en el departamento 

de Arequipa, se encuentra en un reinicio de desarrollo gracias a la inversión 

pública y en especial a la inversión privada más allá de los problemas 

socioeconómicos que se hayan suscitado. 

 

En el presente trabajo, se dará a conocer las herramientas del sistema Last 

Planner en la obra NAVE 2.2; el cual permite realizar un planeamiento profundo 

en análisis, pero simple en presentación para que todos los involucrados de la 

obra puedan entender e identificar sus restricciones. Al levantar las restricciones 

observaremos una mejora sustancial en el cumplimiento de actividades, la 

optimización de los recursos, mejoramiento en la productividad de los 

trabajadores y el cumplimiento de la obra en el plazo establecido. 

 

La utilización y cumplimiento de la herramienta indicada líneas arriba va a 

generar automáticamente que los procesos constructivos en las etapas del 

suministro, fabricación y montaje de la obra en el área de las estructuras 

metálicas sean mejorados y a su vez sirvan para que la empresa CARMEN 

INMUEBLES actualice y modifique sus procedimientos constructivos ya 

establecidos. 

 

En ese sentido y con la finalidad de realizar el mejoramiento de los procesos 

de construcción en el área de estructuras metálicas aplicado en la empresa 

CARMEN INMUEBLES utilizando el sistema Last Planner para la ejecución de la 

obra NAVE 2.2 en el departamento de Arequipa, distrito de Cerro Colorado, es 

que a continuación presento mi Trabajo de Suficiencia Profesional el cual está 

divido en 3 capítulos. 

 

En el Capítulo I, se describe el planteamiento del problema, que está 

relacionado con la deficiencia de procesos constructivos en la empresa CARMEN 

INMUEBLES para el desarrollo de las obras en el área de estructuras metálicas. 
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En el Capítulo II, se describe el marco teórico en la cual se sustenta la 

propuesta de solución, referente a la utilización del sistema Last Planner para la 

ejecución de la obra NAVE 2.2. 

 

En el Capítulo III, inicialmente se describe las características del proyecto a 

planificar correspondiente a la obra NAVE 2.2 y una vez descrito se aplica el 

sistema Last Planner durante las semanas que dure el proyecto. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
 

1.1. Descripción de la Realidad Problemática 

 
Actualmente la empresa CONCEPTO NAVE ALMACENES, ubicada en 

el distrito de Cerro Colorado departamento de Arequipa, tiene por necesidad 

la ampliación de una nave industrial de 5000 m2 debido a la necesidad de 

ampliar su mercado debido a la exigencia de sus clientes específicamente 

en el ámbito de almacenes para productos de minería. 

El problema el cual se genera la empresa CARMEN INMUEBLES, es 

debido que a lo largo de su historia empresarial ha optado por no establecer 

procesos constructivos adecuados en el área de estructuras metálicas dado 

que es una empresa especializada en mayor parte a la construcción civil. 

Esto genera que la empresa constructora reduzca la utilidad esperada para 

el área mencionada dado que no optimizan sus procesos constructivos al no 

utilizar el sistema Last Planner u otros sistemas de producción. Esto trae 

consigo la incertidumbre respecto al cumplimiento que pueda tener el área 

de estructuras metálicas respecto a la producción, calidad y seguridad que 

se de en la obra. 

 

Otro problema que trae consigo el no aplicar el sistema Last Planner en 

el área mencionado para la empresa CARMEN INMUEBLES considerando 

que el 60% del proyecto a ejecutar corresponde al área metalmecánico. 

Implica que cuando se tengan interacción entre actividades de distintas 

áreas estas no estarán identificadas generando riesgos los cuales puedan 

resultar en reprocesos por un mal proceso constructivo dado que el área 

metalmecánica trabaja bajo el sistema de la “planificación tradicional” 

mientras que el área de construcción civil, utiliza el sistema Last Planner 

pero solo enfocado a su respectiva área. 
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1.2. Justificación del Problema 

 

El problema se justifica, ya que con la utilización del sistema Last 

Planner la empresa CARMEN INMUEBLES va a mejorar significativamente 

los procesos constructivos respecto al área de estructuras metálicas para la 

mencionada obra y en adelante establecerá los lineamentos y procesos 

constructivos para las futuras obras en el área mencionada. 

 

1.3. Delimitación del Proyecto 

 

1.3.1. Teórica 

 

Desde el punto de vista teórico el trabajo de suficiencia 

profesional abarca los procedimientos a seguir para la utilización e 

implementación del sistema Last Planner. Así como las herramientas 

que derivan de ella bajo el enfoque filosófico del Lean Construction. 

Se aplicarán las especificaciones técnicas, normas y estándares 

internacionales y nacionales aplicables a la fecha de ejecución de la 

obra. 

 

1.3.2. Temporal 

 

La obra se desarrolló del 04 de octubre al 28 de noviembre de 

2019. 

 

1.3.3. Espacial 

 

La obra se desarrolló en la Av. Italia Nro.105, ubicado en el 

distrito de Cerro Colorado, Provincia de Arequipa, Región Arequipa. 
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1.4. Formulación del Problema 

 

1.4.1. Problema General 

 

 ¿Cómo aplicar y mejorar los procesos constructivos en el área 

de estructuras metálicas para la ejecución de la obra NAVE 2.2? 

 

1.4.2. Problemas Específicos 

 

 ¿Cómo verificar la eliminación de riesgos aplicando el sistema 

Last Planner? 

 ¿De qué forma podemos implementar procesos de construcción 

adecuados para el área de estructuras metálicas para la 

empresa CARMEN INMUEBLES los cuales sirvan para futuras 

obras? 

1.5. Objetivos 

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Mejorar los procesos constructivos en el área de estructuras 

metálicas para la ejecución de la obra NAVE 2.2. 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

 Verificar la eliminación de riesgos utilizando el sistema Last 

Planner. 

 

 Definir procedimientos de construcción para la empresa 

CARMEN INMUEBLES los cuales sirvan para el mejoramiento 

de los procesos de futuras obra en el área de estructuras 

metálicas. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Antecedentes 

 

Chokewanka, VH. (2018). Sistema Last Planner para mejorar la 

planificación en la obra civil del centro de salud Picota – San Martin , en la 

Escuela de Pre Grado de la Universidad San Martin de Porres de Perú, 

concluye que: “El uso del sistema Last Planner, durante la ejecución de una 

obra va a generar un aumento de la fiabilidad en el planeamiento, esto se 

pudo afirmar dado que inicialmente la productividad era menor respecto a lo 

esperado en el expediente sin embargo con el transcurso de las siguientes 

semanas, esta productividad incremento para el rendimiento de los distintos 

procesos ejecutados y en la semana 13 esta se revertió significativamente 

en un 3.6%”. 

Cornejo, K. (2017). Implementación de Last Planner System en 

actividades de concreto armado para proyectos de edificación industrial, en 

la Escuela de Post Grado de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas 

de Perú, concluye que: “La importancia que tiene el LPS sobre la gestión de 

la estructura de una empresa hace que se genere un mayor flujo tanto en la 

comunicación como en el establecimiento de pactos que permiten alcanzar 

los objetivos de las obras, de igual forma la gran el aumento de la 

comunicación genera la unificación y difusión de los objetivos de la 

organización, el cual va a posibilitar que los esfuerzos de cada integrante del 

equipo se alineen”. 

Huaylla, DW. (2014). Montaje de estructuras metálicas de naves 

industriales en la nueva planta de mantenimiento F.L. SMITH – Arequipa, en 

la Escuela profesional de ingeniera metalúrgica de la Universidad Nacional de 

San Agustín, concluye que: “Establecer procedimientos para el desarrollo de 

cada proceso en la etapa de construcción va a permitir que los recursos a 

emplear se optimizan de forma significativa. Se debe considerar también la 

importancia que conlleva aplicar un correcto e incisivo control de calidad el 

cual nos va a permitir asegurar los procesos durante la ejecución de la obra”. 
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2.2. Bases Teóricas 

 

2.2.1. Lean Construction 

 

El significado de la palabra Lean es esbelto, esto quiere decir 

que, en muchos libros, informes, trabajos de investigación podemos 

encontrar el termino Construcción Esbelta, pero se sigue teniendo 

mayor arraigo en latinoamérica usar el término en inglés. 

Lean Construction es la metodología que busca reducir la 

incertidumbre en los procesos de construcción, así como el aumentar 

los flujos entre las diversas actividades del sistema, minimizando el 

desperdicio y eliminando la mayor cantidad de actividades que no 

produzcan valor. La metodología Lean indica que para poder generar 

un sistema de producción eficiente se requiere que todos los 

involucrados participen (contratistas, subcontratistas, residente de 

obra, jefes de obra, encargados de almacén, jefe de maquinaria, 

personal administrativo y directivos). 

Uno de los objetivos es establecer un flujo previsible para que, en 

cualquier punto de la producción, este flujo previsible va a permitir que 

se reduzca la variación de los requerimientos de recursos, así también 

minimizar el rediseño de las futuras operaciones. 

2.2.2. Sistema Last Planner 

 

El sistema de El Ultimo Planificador (The Last Planner: Improving 

Reliability in Planing and Work Flow, Ballard & Howell, 1997) adquirió la 

filosofía de Lean Construction y preparo un sistema de aplicación en el 

cual se detalla la estructura con la cual se deben tomar mediciones, 

evaluaciones y decisiones para la mejora del flujo de actividades. 

Dentro de las principales mediciones se tiene al Porcentaje de 

Plan Cumplido (PPC), Inventario de Trabajos Ejecutable (I.T.E) y Las 

Causas de No Cumplimiento (C.N.C). Teniendo en cuenta estos tres 

indicadores se realizan reuniones semanales para revisar la semana 

anterior y planificar la siguiente considerando las fallas que se tuvieron 
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en la semana anterior. 

Componentes del sistema Last Planner. 

 

2.2.2.1. Programa Maestro 

 

El programa maestro genera el presupuesto y el programa 

del proyecto. Genera un mapa de coordinación de actividades la 

cual conduce a realizarse. Esta etapa es de suma importancia 

para que el sistema del Último Planificador genere los resultados 

deseados. 

Campero (2014). La planificación inicial debe ser preparada 

con información que represente el real desempeño que posee 

una empresa en obra, sólo de esta forma se podrá aprobar al 

sistema Last Planner, ya que se estarán monitoreando las tareas 

que, en la realidad, demuestren la forma en que trabaja la 

empresa. 

 

2.2.2.2. Planificación Lookahead 

 

Campero (2014). El proceso de planificación Lookahead es 

el segundo nivel en la pirámide del sistema de planificación. 

Recalca las tareas que deberían realizarse en un futuro próximo. El 

objetivo principal es controlar el flujo de trabajo, entiéndase como 

flujo de trabajo la coordinación de diseño (planos), proveedores 

(equipos y materiales), recursos humanos, información y 

requisitos previos, los cuales se requieren para que el grupo de 

trabajo cumpla con su actividad. Luego, para poder cumplir las 

funciones de la planificación Lookahead, existen determinados 

procesos específicos. Se explicarán cada uno de los procesos 

específicos que permiten el desarrollo adecuado de la 

planificación Lookahead. 
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Figura 1. Mapa de procesos de planificación LookAhead.  

Fuente: Pons (2019) 

 

2.2.2.3. Intervalo de tiempo de la planificación Lookahead 

 
Campero (2014). El número de semanas será determinado 

en función a las características de la obra, el asertividad que 

tenga el sistema de planificación, y los tiempos de respuesta para 

la procura de información, materiales, mano de obra y maquinaria 

requerida. Considerar que se van a poseer actividades con 

tiempo de respuesta largo. Estos períodos de respuesta deben 

ser identificados durante la planificación inicial para cada 

actividad incluida en el programa maestro o inicial. 

 

2.2.2.4. Actividades de la planificación Lookahead 

 
Para preparar la Planificación Lookahead utilizaremos las 

tareas del programa maestro que estén establecidas dentro de un 

intervalo de tiempo definido, solo cuando el nivel de detalle de 

planeación inicial sea menor. El obtener esta información nos 

permite clasificar de acuerdo a la criticidad de la tarea un intervalo 

de tiempo adecuado. Cada una de estas tareas posee un 
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conjunto de restricciones, las cuales nos podrán indicar si la tarea 

podrá ejecutarse o no. Una restricción se podría entender como 

una barrera en la planificación la cual va a impedir que la tarea 

programa sea ejecutada en la fecha pactada. 

Una vez identificada la tarea y sus restricciones en la 

planificación LookAhead, se procede a realizar el análisis de las 

restricciones. 

 

2.2.2.5. Análisis de Restricciones 

 
Pons (2019). Una vez que las tareas sean identificadas 

estas serán sometidas a un análisis de restricciones, las que 

pueden ser de distinta área (diseño, fabricación, calidad, montaje, 

etc.). Es importante el utilizar un sistema para poder identificar las 

restricciones. 

El levantamiento de la restricción se deberá dar en función a 

la proximidad de la tarea con la que está involucrada. En la figura 

2 mostrada se muestran algunos ejemplos utilizados por 

distintas empresas para identificar las restricciones. 

 

 
 

Figura 2. Principales áreas de donde podemos identificar restricciones. 

Fuente: Pons (2019) 
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2.2.2.6. Inventario de Trabajo Ejecutable (ITE) 

 
Campero (2014). El inventario de trabajo ejecutable es el 

conjunto de todas las tareas que tienen un alto índice de 

ejecución, es decir, esta formada por las tareas de la planificación 

LookAhead que no tienen restricciones o han sido liberadas. De 

tal forma se crea un inventario de tareas con la certeza de 

ejecución. 

En el Inventario de Trabajo Ejecutable podemos diferenciar 

tres tipos de tareas: 

 Tareas con restricciones liberadas que conforman al ITE 

de la semana en ejecución que no pudieron ser 

realizadas. 

 Tareas con restricciones liberadas que son parte de la 

primera semana próxima que se pretende planificar. 

 Tareas con restricciones liberadas con dos o más 

semanas próximas (escenario ideal de todo 

planificador). 

 

2.2.2.7. Reunión de Planificación Semanal 

 
Pons (2019). En esta reunión de planificación semanal se 

juntan los últimos planificadores para revisar el desempeño del 

periodo anterior, analizar el plan de medio plazo y para asignar 

compromisos y asegurar la ejecución del plan para la siguiente 

semana. 

Es de suma importancia que asistan todos los últimos 

planificadores. En caso de que algún participante no pueda asistir 

este deberá enviar a otra persona la cual tenga la 

mismacapacidad de respuesta. La siguiente figura 3 muestra una 

estructura típica de reunión semanal. 
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Figura 3. Ejemplo de rutina de la reunión semanal del LPS. 

Fuente: Pons (2019) 

 

2.2.2.8. Porcentaje de Plan Completado (PPC) 

 
 

Pons (2019). El porcentaje de plan completado, es un 

indicador primordial que sirve para calcular la confiabilidad del 

equipo de obra. Se calcula como el “número de tareas 

comprometidas completadas” entre el “número total de tareas 

comprometidas planificadas para la semana” en curso. Mide el 

porcentaje de actividades que se ejecutan al 100% de acuerdo a 

lo programado en la planificación. Se usan criterios binarios de 

SI/NO, de tal forma uno puede ejecutar al 90% una actividad sin 

embargo el resultado será que NO se ha ejecutado la actividad. 
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Hay que especificar que el PPC no es un indicador de 

avance por el contrario es más un indicador que mide que tan 

confiable es el equipo de obra cuando asume compromisos. Es 

por ello que se mide de forma binaria ya que en el Last Planner 

se asume que las obras se completan en base a una cadena de 

compromisos, por tanto, en la medida de romper algún eslabón 

(el no cumplimiento de los compromisos), la obra pierde eficiencia 

y productividad. 

 

 
 

Figura 4. Ejemplo de indicador de PPC. 

Fuente: Pons (2019) 

 
El PPC es un indicador adicional a los indicadores 

tradicionales de planificación. Lo usual es que un PPC alto indica 

que la obra va bien en términos de plazos, pero no siempre es 

así. Por ejemplo, en la figura 5 se puede apreciar un alto avance 

real de la obra y un PPC bajo (escenario 1); contrariamente en la 

figura 6  tenemos  un  bajo  avance  real  de  la  obra  y  un  PPC 

alto (escenario 2). En ambos escenarios ninguno es el óptimo 

puesto que en el escenario 1, una opción es que se estén 

planificando una cantidad excesiva de tareas obteniendo un bajo 

cumplimiento de ejecución sin embargo se están cumpliendo las 

actividades que tienen un alto impacto en el avance de la obra. 
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Mientras que en el escenario 2, puede ocurrir que el equipo 

de obra está siendo muy conservador omitiendo actividades que 

deberían estar ejecutándose. 

Escenario 1: Avance Alto – PPC Bajo 

 
Figura 5. Diferentes escenarios de avance real y PPC. 

Fuente: Pons (2019) 

 

Escenario 2: Avance Bajo – PPC Alto 
 

 
 

Figura 6. Diferentes escenarios de avance real y PPC. 

Fuente: Pons (2019) 

 

2.2.2.9. Las Causas de No Cumplimiento (CNC) 

 
Pons (2019). Ya pasado el periodo de corto plazo 

comprometido, se revisa el cumplimiento de los compromisos, 

para cada compromiso no ejecutado se debe identificar cual fue la 

causa raíz de ese no cumplimiento. El objetivo es, no buscar 

personas responsables sino es el identificar por qué no se pudo 

ejecutar con lo pactado de tal forma que se puedan tomar las 

acciones correctivas basándose a la causa raíz mapeada. Es 

recomendable el uso de metodologías para la identificación de la 

causa raíz esto con el fin de tomar las acciones en el proceso 

correcto y producir impactos deseados. 
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2.3. Definición de términos básicos 

 

 Lean Construction: Es la optimización del desempeño de los procesos 

de producción asociados a la realización de los proyectos de 

construcción. 

 Last Planner: Es la metodología basada en el Lean Construction 

siendo un sistema de control que se encarga del control de la 

productividad de la obra. 

 Cronograma: Es el calendario de las actividades en función al tiempo. 

 Valor: Es aquello que sirve al cliente a tener una mejora en producto 

final. 

 Perdidas: Es todo aquello que no agrega valor. 

 Esperas: Aquella parada de tiempo que se produce ya sean de 

personas o productos. 

 Reunión Semanal de Producción: Es la actividad donde se desarrolla 

la programación LookAhead, se generan compromisos y se realiza el 

análisis de restricciones. 

 Panel de control: Se utiliza para integrar los indicadores semanales los 

cuales están relacionados al mejoramiento y control del periodo 

anterior. 

 Causas de No Cumplimiento: Deriva de aquella actividad no ejecutada 

la cual posee una razón por la cual no fue ejecutada siendo esta la 

principal causa raíz. 

 Inventario de Trabajo Ejecutable: Es el conjunto de actividades las 

cuales se tiene la certeza que se van a ejecutar. 

 Nave Industrial: Es un almacén de uso industrial que alberga la 

producción y/o bienes industriales. 
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CAPÍTULO III: DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PROYECTO 

 
 

3.1. Modelo de solución propuesto 

 

3.1.1. Memoria descriptiva del proyecto – mecánico 

 
El proyecto de “Ampliación de almacenes concepto NAVE – 

Etapa 2.2”, tiene como objetivo garantizar la adecuada fabricación y 

montaje de los entregables del proyecto, mediante el aseguramiento de 

la calidad en cada etapa de los distintos procesos. 

a. Propietario del Proyecto 

La elaboración del Proyecto está a cargo de Carmen Inmuebles. 

 

b. Ubicación del Proyecto 

La ubicación del proyecto en consulta es: 

 
Tabla 1. Ubicación del proyecto. 

Avenida: Italia 
Número: 105 

Manzana/Lote: - 
Distrito: Cerro Colorado 

Provincia: Arequipa 
Región: Arequipa 

 

Fuente: Autor 

 
c. Área del Proyecto 

El área a construir del proyecto se da mediante el detalle siguiente: 

Estructura metálica 5000 m2 
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d. Ubicación 

 

Figura 7. Ubicación del proyecto. 

Fuente: Autor 

 

e. Zonificación y uso 

El proyecto contempla la construcción de la siguiente 

infraestructura: 

 Nave Industrial para almacenes 

 

Figura 8. Naves Industriales existentes. 

Fuente: Autor 
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f. Consideraciones particulares 
 

 

 Características climatológicas 

El clima de la zona es cambiante, variando desde los 10 a 

20°C, las máximas temperaturas se registran en los meses de 

Setiembre a diciembre, mientras que las mínimas de abril a 

Julio; notándose fuertes variaciones durante el año. 

 

 Topografía 

La topografía de la zona en estudio es propiamente una 

planicie y presenta ligeras pendientes. 

 

 Vivienda 

De acuerdo a la tipología de las viviendas cercanas al 

área a intervenir se pudo determinar que la mayoría califican 

como material noble. 

 

 Servicios de agua potable y alcantarillado 

El total de las viviendas cercanas al área a intervenir 

cuentan con el servicio completo de agua potable y 

alcantarillado. 

 

 Servicios de energía eléctrica 

El total de las viviendas cercanas al área a intervenir 

cuentan con el servicio completo alumbrado público y energía 

eléctrica. 

 

 Servicios de telecomunicaciones 

El total de las viviendas cercanas al área a intervenir 

cuentan con el servicio completo de telefonía pública, 

domiciliaria, redes móviles de celulares e internet. 
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3.1.2. Identificación de los procesos 

 
El proyecto contiene una seria de partidas cada una de acuerdo a 

su especialidad, por ejecutar, a efectos de enfocar el desarrollo del 

presente trabajo se describen a continuación las partidas iniciales con 

sus metrados iniciales. 

Tabla 2. Metrado presupuestado inicial. 

 

Descripción Und. Metrado 

ESTRUCTURA METALICA   

Fabricación estructuras metálicas glb 1.00 

Instalación de pernos und 216.00 

Fabricación coberturas glb 1.00 

Transporte de estructuras metálicas y cobertura glb 10.00 

Suministro de pintura para estructura metálica m2 5,550.00 

Arenado y pintado de estructuras (subcontrato) m2 5,550.00 

Suministro de materiales, consumibles para 
habilitación 

glb 1.00 

Habilitado y montaje de estructura y cobertura 
metálica 

glb 1.00 

Habilitado y montaje de puertas metálicas enrollables 
(a= 3.0, h=3.50m) 

glb 8.00 

Habilitado y montaje de portones corredizos (a=5.00, 
h=4.00) 

glb 2.00 

Habilitado y montaje de puertas metálicas peatonales 
(a=1.20, h=2.40) 

glb 2.00 

Habilitado y montaje de puertas metálicas de servicio 
(a=1.80, h=2.40) 

glb 2.00 

Habilitado y montaje de escaleras exteriores 
metálicas 

glb 2.00 

 

Fuente: Autor 

 

Analizando la tabla mostrada, se establecerán los siguientes 

procesos de construcción los cuales han sido revisados y analizados 

por el área de calidad: 
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Tabla 3. Procesos a ejecutar según tabla 2 

 

Ítem Actividad 

 

6.0 
ESTRUCTURA METÁLICA 

 
6.1 FABRICACION 

6.1.1 
FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (COLUMNAS, 
VIGAS, ARRIOSTRES, TEMPLADORES, Z's). 

6.1.2 
ARENADO SP7 DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (COLUMNAS, 
VIGAS, ARRIOSTRES, TEMPLADORES, Z's). 

6.1.3 
PINTADO DE ESTRUCTURAS METÁLICAS (COLUMNAS, VIGAS, 
ARRIOSTRES, TEMPLADORES, Z's). 

 
6.2 MONTAJE 

6.2.1 MONTAJE DE COLUMNAS 

6.2.2 MONTAJE DE ARRIOSTRES 

6.2.3 MONTAJE DE VIGAS 

6.2.4 MONTAJE DE Z's EN VIGAS 

6.2.5 MONTAJE DE TEMPLADORES 

6.2.6 INSTALACIÓN DE COBERTURA CALAMINÓN TI 

 

Fuente: Autor 

 

 

3.1.3. Sectorización 

 
Para la correcta realización del sistema Last Planner se 

procederá a sectorizar la obra esto con el fin de poder monitorear 

durante el montaje de las estructuras metálicas como en la instalación 

de la cobertura y cerramiento tipo calaminon TI (e:0.5mm). 

Los sectores serán los siguientes: 

 

 Sector 1: Comprende la zona posterior orientado hacia la nave 

existente, en dicha área se realizará el montaje de columnas, 

arriostres, crucetas, vigas, costaneras, tensores de ½” y 

tensores de 5/8”. También se desarrollará el torque de pernos e 

instalación de cobertura y cerramiento posterior. Estas 

actividades se realizarán desde el eje 10 hasta el eje 18. 
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 Sector 2: Comprende la zona frontal orientado hacia la nave 

existente, en dicha área se realizará el montaje de columnas, 

arriostres, crucetas, vigas, costaneras, tensores de ½” y 

tensores de 5/8”. También se desarrollará el torque de pernos e 

instalación de cobertura y cerramiento frontal. Estas actividades 

se realizarán desde el eje 10 hasta el eje 18. 

 Sector 3: Comprende la zona posterior orientado hacia la 

parcela exterior, en dicha área se realizará el montaje de 

columnas, arriostres, crucetas, vigas, costaneras, tensores de 

½” y tensores de 5/8”. También se desarrollará el torque de 

pernos e instalación de cobertura y cerramiento lateral. Estas 

actividades se realizarán desde el eje 1 hasta el eje 9. 

 Sector 4: Comprende la zona frontal orientado hacia la parcela 

exterior, en dicha área se realizará el montaje de columnas, 

arriostres, crucetas, vigas, costaneras, tensores de ½” y 

tensores de 5/8”. También se desarrollará el torque de pernos 

e instalación de cobertura y cerramiento lateral. Estas 

actividades se realizarán desde el eje 1 hasta el eje 9. 

 Sector 5: Comprende la zona frontal de la nave industrial, en la 

mencionada área se realizará el montaje de columnas de viento, 

costaneras, tensores de ½” y cerramiento frontal todas las 

actividades serán desarrolladas en el eje 1. 

 Sector 6: Comprende la zona frontal de la nave industrial, en la 

mencionada área se realizará el montaje de columnas de viento, 

costaneras, tensores de ½” y cerramiento frontal todas las 

actividades .4serán desarrolladas en el eje 18. 
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Figura 9. Sectorización de la obra 

Fuente: Autor 
 

3.1.4. Organigrama del proyecto 

 
El proyecto de “Ampliación de almacenes concepto NAVE – 

Etapa 2.2”, tendrá como integrantes y responsables del levantamiento 

de restricciones al personal designado de la empresa Carmen 

Inmuebles 

S.A siendo los siguientes: 
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Figura 10. Organigrama del proyecto 

Fuente: Autor 

 
 

3.1.5. Desarrollo del metrado de actividades 

 
Una vez obtenida la información básica del proyecto se procede a 

realizar la verificación de los metrados iniciales y en caso sea 

necesario la modificación de la misma, la realización de la misma 

estará a cargo del supervisor de especialidades y con el apoyo del 

residente de la obra claro está que la realización se dará solamente 

para la especialidad de estructuras metálicas: 
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Tabla 4. Metrado de actividades del proyecto. 

 
0 EEMM CISA NAVE 2.2   

6.0 EEMM  OBRAS METAL MECÁNICAS   

6.1 FAB CISA FABRICACION DE EEMM   

6.1 FAB CISA HABILITADO DE PERFILES Y PLANCHAS   

6.1 FAB A HABILITADO DE CARTELERIA 3976 und 

 

6.1 

 

FAB 
CISA 

FABRICACION DE COLUMNAS, VIGAS, 

DIAGONALES, ARRIOSTRES 

  

6.1 FAB A ARMADO DE COLUMNAS (EJES A Y C) und 36 

6.1 FAB A SOLDEO DE COLUMNAS (EJES A Y C) und 36 

 

6.1 

 

FAB 
A 

LIMPIEZA MECANICA DE COLUMNAS (EJES A 

Y C) 

 

und 

 

36 

6.1 FAB A ARMADO DE DIAGONALES (EJES A Y C) und 48 

6.1 FAB A SOLDEO DE DIAGONALES (EJES A Y C) und 48 

 

6.1 

 

FAB 
A 

LIMPIEZA MECANICA DE DIAGONALES (EJES 

A Y C) 

 

und 

 

48 

6.1 FAB A ARMADO DE COLUMNAS (EJE B) und 18 

6.1 FAB A SOLDEO DE COLUMNAS (EJE B) und 18 

6.1 FAB A LIMPIEZA MECANICA DE COLUMNAS (EJE B) und 18 

6.1 FAB A ARMADO DE DIAGONALES (EJE B) und 24 

6.1 FAB A SOLDEO DE DIAGONALES (EJE B) und 24 

 

6.1 

 

FAB 
A 

LIMPIEZA MECANICA DE DIAGONALES (EJE 

B) 

 

und 

 

24 

6.1 FAB A ARMADO DE COLUMNAS DE VIENTO und 12 

6.1 FAB A SOLDEO DE COLUMNAS DE VIENTO und 12 

 

6.1 

 

FAB 
A 

LIMPIEZA MECANICA DE COLUMNAS DE 

VIENTO 

 

und 

 

12 

6.1 FAB A ARMADO DE ARRIOSTRE (EJES A Y C) und 32 

6.1 FAB A SOLDEO DE ARRIOSTRE (EJES A Y C) und 32 

 

6.1 

 

FAB 
A 

LIMPIEZA MECANICA DE ARRIOSTRE (EJES A 

Y C) 

 

und 

 

32 

6.1 FAB A ARMADO DE VIGA 001 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A SOLDEO DE VIGAS 001 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A LIMPIEZA MECANICA 001 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A ARMADO DE VIGA 002 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A SOLDEO DE VIGAS 002 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A LIMPIEZA MECANICA 002 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A ARMADO DE VIGA 003 (EJE 1@18) und 36 
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6.1 FAB A SOLDEO DE VIGAS 003 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A LIMPIEZA MECANICA 003 (EJE 1@18) und 36 

6.1 FAB A ARMADO DE ARRIOSTRE (EJE B) und 16 

6.1 FAB A SOLDEO DE ARRIOSTRE (EJE B) und 16 

6.1 FAB A LIMPIEZA MECANICA DE ARRIOSTRE (EJE B) und 16 

 
6.1 

 
FAB 

CISA 
FABRICACION DE TENSORES Y 

COSTANERAS 

  

6.1 FAB A FABRICACION DE TENSORES 5/8" und 160 

6.1 FAB A FABRICACION DE TENSORES 1/2"- TECHO und 832 

 
6.1 

 
FAB 

A 
FABRICACION DE TENSORES 1/2"- 

LATERALES 

 
und 

 
80 

 
6.1 

 
FAB 

A 
FABRICACION DE TENSORES 1/2"- FRONTAL 

EJE 1 

 
und 

 
41 

 
6.1 

 
FAB 

A 
FABRICACION DE TENSORES 1/2"- 

POSTERIOR EJE 18 

 
und 

 
57 

6.1 FAB A FABRICACION DE COSTANERAS - LATERAL und 80 

6.1 FAB A FABRICACION DE COSTANERAS - TECHO und 480 

 
6.1 

 
FAB 

A 
FABRICACION DE COSTANERAS - FRONTAL 

EJE 1 

 
und 

 
53 

 
6.1 

 
FAB 

A 
FABRICACION DE COSTANERAS - POSTERIOR 

EJE 18 

 
und 

 
38 

6.2 MONT CISA MONTAJE DE ESTRUCTURA SECTOR 1   

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS und 18 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE ARRIOSTRES und 22 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE CRUCETAS und 12 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE VIGAS und 13 

6.2 MONT A TORQUE DE PERNOS Kg 900 

6.2 MONT A MONTAJE DE COSTANERAS - TECHO und 165 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 1/2" - TECHO und 308 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 5/8" - TECHO und 56 

6.2 MONT A MONTAJE DE COBERTURA - TECHO m2 1735 

6.2 MONT CISA MONTAJE DE ESTRUCTURA SECTOR 2   

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS EJE A und 5 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS EJE B und 5 

 
6.2 

 
MONT 

A 
IZAJE Y COLOCACIÓN DE ARRIOSTRES EJE A 

Y B 

 
und 

 
10 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE CRUCETAS und 4 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE VIGAS und 5 

6.2 MONT A TORQUE DE PERNOS Kg 300 

6.2 MONT A MONTAJE DE COSTANERAS - TECHO und 75 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 1/2" - TECHO und 140 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 5/8" - TECHO und 24 

6.2 MONT A MONTAJE DE COBERTURA - TECHO m2 609 

6.2 MONT CISA MONTAJE DE ESTRUCTURA SECTOR 3   

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS EJE C und 13 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE ARRIOSTRES EJE C und 8 
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6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE CRUCETAS und 4 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE VIGAS und 9 

6.2 MONT A TORQUE DE PERNOS Kg 600 

6.2 MONT A MONTAJE DE COSTANERAS - TECHO und 120 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 1/2" - TECHO und 224 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 5/8" - TECHO und 56 

6.2 MONT A MONTAJE DE COSTANERAS - LATERAL und 40 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 1/2" - LATERAL und 64 

6.2 MONT A MONTAJE DE COBERTURA - TECHO m2 1328 

6.2 MONT A MONTAJE DE CERRAMIENTO - LATERAL m2 385 

6.2 MONT A MONTAJE DE DRENAJE PLUVIAL - LATERAL m 53 

6.2 MONT A MONTAJE DE ACCESORIOS - LATERAL m 65 

6.2 MONT CISA MONTAJE DE ESTRUCTURA SECTOR 4   

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE COLUMNAS EJE C und 13 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE ARRIOSTRES EJE C und 8 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE CRUCETAS und 4 

6.2 MONT A IZAJE Y COLOCACIÓN DE VIGAS und 9 

6.2 MONT A TORQUE DE PERNOS Kg 600 

6.2 MONT A MONTAJE DE COSTANERAS - TECHO und 120 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 1/2" - TECHO und 224 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 5/8" - TECHO und 56 

6.2 MONT A MONTAJE DE COSTANERAS - LATERAL und 40 

6.2 MONT A MONTAJE DE TENSORES 1/2" - LATERAL und 64 

6.2 MONT A MONTAJE DE COBERTURA - TECHO m2 1328 

6.2 MONT A MONTAJE DE CERRAMIENTO - LATERAL m2 385 

6.2 MONT A MONTAJE DE DRENAJE PLUVIAL - LATERAL m 53 

6.2 MONT A MONTAJE DE ACCESORIOS - LATERAL m 65 

6.2 MONT CISA MONTAJE DE ESTRUCTURA SECTOR 5   

6.2 MONT A MONTAJE DE COSTANERAS - FRONTAL EJE 1 und 53 

 
6.2 

 
MONT 

A 
MONTAJE DE TENSORES 1/2"- FRONTAL EJE 

1 

 
und 

 
41 

 
6.2 

 
MONT 

A 
MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PARA 

PUERTAS (ENRROLLABLE Y BATIENTES) 

 
und 

 
15 

6.2 MONT A MONTAJE DE CERRAMIENTO FRONTAL EJE 1 m2 454 

6.2 MONT CISA MONTAJE DE ESTRUCTURA SECTOR 6   

 
6.2 

 
MONT 

A 
MONTAJE DE COSTANERAS - POSTERIOR EJE 

18 

 
und 

 
38 

 
6.2 

 
MONT 

A 
MONTAJE DE TENSORES 1/2"- POSTERIOR 

EJE 18 

 
und 

 
57 

 
6.2 

 
MONT 

A 
MONTAJE DE COLUMNAS Y VIGAS PARA 

PUERTAS (ENRROLLABLE Y BATIENTES) 

 
und 

 
12 

6.2 MONT A MONTAJE DE CERRAMIENTO FRONTAL EJE 1 m2 454 

Fuente: Autor 
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3.1.6. LookAhead Planing – Planificación maestra 

 
Ya con la información detallada se procede a elaborar el 

cronograma maestro de actividades detallando fechas e hitos del 

proyecto importantes, los cuales servirán para el análisis del PPC y 

CNC. El cronograma fue realizado utilizando el programa de Windows 

Microsoft Excel. Se considera la sectorización propuesta en el punto 

anterior para identificar las actividades. 

Por tanto, en base a la reunión entre el equipo del proyecto se 

derivan los siguientes cronogramas maestros. 

Cronograma base para la fabricación de las EEMM: 

 
Tabla 5. Cronograma base de fabricación – master plan 

 
 

Fuente: Autor 
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Cronograma base para el montaje de las EEMM 
 

Tabla 6. Cronograma base de montaje – master plan 

 
 

Fuente: Autor 

 

Adicionalmente se utilizarán otras herramientas de apoyo con el 

fin de complementar la información para el proceso de planificación 

siendo las siguientes: 

 Actividades en ejecución 

 Responsables 

 Fecha de inicio 

 Fecha de termino 

 Diagrama de Gantt 

Dicha información será detallada en las reuniones semanales de 

planificación la cual se realizará en la primera semana de planificación. 
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3.2. Resultados 

 

3.2.1. Aplicación del sistema Last Planner 

 
De acuerdo al cronograma maestro el proyecto “Ampliación de 

Almacenes Concepto NAVE- Etapa 2.2” posee 12 semanas las cuales 

van desde la semana 01 a la semana 12 del proyecto, a efectos de ser 

prácticos con la aplicación del sistema, se realizará la planificación y 

análisis de resultados de las semanas 3, 6, 9 y 12. 

3.2.1.1. Reunión Semanal - semana 3 (Del 09 de Setiembre al 

15 de Setiembre) 

En la presente reunión se observa los resultados de la 

planificación: 

Plan Semanal: 
 

Tabla 7. Planificación semanal - semana 3 

 
 
 
 

Fuente: Autor 
 

Del plan semanal se puede observar que se ha cumplido 

fielmente con la ejecución de todas las actividades programadas (5 

actividades en total), como observación, el día jueves se tuvo un 

incremento en el habilitado dado que el viernes fue el aniversario 

de la empresa por lo que la jornada laboral se redujo de 8.5 horas 

a 6 horas, de esta forma se cumplió con el rendimiento necesario 

para no modificar el cronograma. 

A continuación, observaremos el resumen de la planificación 

semanal: 
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Tabla 8. Análisis de cumplimiento – semana 3 

 
 

Metrado 

Semanal 

Planificado 

 
 

% Programado 

 

Avance 

Planificado 

Acumulado 

 

Avance 

Semanal 

Ejecutado 

 
 

% Real 

 

Avance 

Ejecutado 

Acumulado 

ANALISIS DE 

CUMPLIMIENTO 

 
SI 

 
NO 

        
        

        

1590.00 100.0% 1590.00 1590.00 100.0% 1590.00 1 0 

        

20.00 100.0% 20.00 20.00 100.0% 20.00 1 0 

16.00 100.0% 16.00 16.00 100.0% 16.00 1 0 

8.00 100.0% 8.00 8.00 100.0% 8.00 1 0 

        

120.00 100.0% 120.00 120.00 100.0% 120.00 1 0 

 5.00 0.00 

PORCENTAJE DEL ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 100.00% 

 
Fuente: Autor 

 
 

Como se puede observar el porcentaje de cumplimiento es 

del 100% lo cual nos indica que en el análisis de cumplimiento 

obtendremos valor de “1”. El avance semanal ejecutado es igual al 

avance ejecutado acumulado esto dado que la ejecución de 

actividades de la disciplina de estructuras metálicas recién está 

iniciándose en la semana 3. 

 

Restricciones: 
 

Para que el cumplimiento de las actividades se haya dado 

es necesario que los responsables de las restricciones cumplan 

con el levantamiento de las restricciones en la fecha requerida. 

Mediante un resumen observaremos el porcentaje de 

restricciones y la confiabilidad de cada responsable con el 

cumplimiento de las mismas, esto con el fin de que en futuras 

planificación se tenga un mayor cuidado con cada responsable. 

 

Consolidado de restricciones: 

 
Tabla 9. Resumen consolidado de restricciones – semana 3 

TOTAL RESTRICCIONES 26 

TOTAL PENDIENTES 5 

TOTAL LIBERADAS 21 

Fuente: Autor 
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Figura 11. Grafica circular de estado de liberación - semana 3 

Fuente: Autor 

 

Consolidado de responsables: 
 

Tabla 10. Porcentaje de confiabilidad por responsables - semana 3 

 

Fuente: Autor 

Confiabilidad: 
 

 
 

Figura 12. Gráfico de barras, porcentaje de confiabilidad - semana 3 

Fuente: Autor 
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Causas de no cumplimiento: 

 
Las causas de no cumplimiento para la presente semana no 

han sido restrictivas dado que las actividades del plan semanal se 

han ejecutado al 100% lo cual nos indica que estas son 

restricciones que corresponden a actividades que se van a 

desarrollar en semanas posteriores, se revisaran cuáles son: 

Tabla 11. Análisis de las actividades no ejecutadas - semana 3 

 
SEMANA 03 

 
 
 

 
Fuente: Autor 

 
 

Como se observa las restricciones corresponden a la 

actividad de “Fabricación de tensores ½” – laterales” la cual según 

nuestro LookAhead se va a ejecutar desde el 26 de Setiembre 

por lo tanto se posee un plazo acorde para poder reprogramar el 

levantamiento de estas restricciones. 

Trazabilidad semanal de PPC 
 
Siendo la semana 3 y en adelante serán los sábados 

correspondientes a cada semana la fecha de corte para la 

evaluación del PPC. El porcentaje de esta semana es el 

siguiente: 

 

Como se puede observar el PPC es del 100%, se puede 

sustentar dicho porcentaje debido a la cantidad de actividades 

correspondientes (15 actividades). 

En el cronograma inicial y listado de actividades se tienen un 

total de 383 actividades a ejecutarse, siendo la semana 3 con el 

menor número de actividades a realizar y por ende la menor 

 
 

FASE 

 
 

TAG 

  
 

DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDAD / RESTRICCIÓN 

 
FECHA 

REQUERI 

DA 

 
 

RESPONSABLE 

 
FECHA 

LEVANTAMIENT 

O 

 
 

ESTADO 

RESTRICCIÓN 

 

 

Setiembre 

 

L 
09 

M 
10 

M 
11 

J 
12 

V 
13 

S 
14 

D 
15 

FAB A  FABRICACION DE TENSORES 1/2"- LATERALES 
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cantidad de restricciones. 

A continuación, se presenta la tabla resumen para la 

observación y verificación del PPC el cual estará comprendido 

desde la semana 1 hasta la 12, si bien es cierto las semanas 1 y 

2 no tienen actividades las que desarrolle la mano de obra 

directa, por efectos de orden estarán presentes en la tabla. 

 

Tabla 12. PPC semanal y acumulado – semana 3 

 
 
 

Semana Nº 

 
 

Fecha Corte 

 
 

Mes 

 
Nº Activ. 

Planificadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Planif. 

 
Nº Activ. 

Ejecutadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Ejecut. 

 
PPC 

Semanal 

 
 

PPC Acumulado 

 
PPC 

Meta 

SEM. 1 14-sep.-19 MES 01 0 0 0 0 0.0% 0.0% 85.0% 

SEM. 2 21-sep.-19 MES 01 0 0 0 0 0.0% 0.0% 85.0% 

SEM. 3 28-sep.-19 MES 01 15 15 15 15 100.0% 100.0% 85.0% 

SEM. 4 5-oct.-19 MES 02 42 57  15 0.0% 26.3% 85.0% 

SEM. 5 12-oct.-19 MES 02 64 121  15 0.0% 12.4% 85.0% 

SEM. 6 19-oct.-19 MES 02 61 182  15 0.0% 8.2% 85.0% 

SEM. 7 26-oct.-19 MES 02 63 245  15 0.0% 6.1% 85.0% 

SEM. 8 2-nov.-19 MES 03 25 270  15 0.0% 5.6% 85.0% 

SEM. 9 9-nov.-19 MES 03 33 303  15 0.0% 5.0% 85.0% 

SEM. 10 16-nov.-19 MES 03 23 326  15 0.0% 4.6% 85.0% 

SEM. 11 23-nov.-19 MES 03 29 355  15 0.0% 4.2% 85.0% 

SEM. 12 30-nov.-19 MES 03 28 383  15 0.0% 3.9% 85.0% 

 
Fuente: Autor 

 

Como podemos observar en la tabla, se ha considerado un 

porcentaje de plan cumplido meta, el cual permita establecer una 

barrera por debajo del 100% dado que en los proyectos no se 

llega a cumplir al 100% debido a que existen cambios durante su 

ejecución. Es por ello que cuando el PPC sea mayor al 85% 

indicaremos que el proyecto se está ejecutando de forma correcta 

y de superar el 85% se puede inferir que la capacidad del equipo 

de proyecto para el levantamiento de restricciones es el adecuado 

para la utilización del sistema Last Planner. 

En caso el PPC semanal sea menor al PPC meta, se deberá 

revisar en que actividades no se han cumplido y/o se ha cumplido 

parcialmente dado que al detectar dichas actividades podremos 

identificar que restricciones no han sido levantadas con el fin de 

desarrollar las CNC y realizar las lecciones aprendidas para evitar 

que el PPC sea menor y de esta forma recuperar la fiabilidad de 

los responsables en caso se minimice. Mediante la siguiente tabla 

podremos observar gráficamente el estatus semanal del PPC y 

cómo se desarrolla a lo largo del proyecto: 
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Figura 13. Diagrama de dispersión del PPC semanal – semana 3 

Fuente: Autor 

 

3.2.1.2. Reunión Semanal - semana 6 (Del 30 de Setiembre al 

06 de octubre) 

En la presente reunión se observa los resultados de la 

planificación: 

Plan Semanal: 
 

Tabla 13. Planificación semanal - semana 6 

 

 
Fuente: Autor 

 
 

Del plan semanal se puede observar que se ha cumplido 

fielmente con la ejecución la mayoría de actividades programadas 

(61 actividades en total). 

y = 0.0097x + 0.5359 

TRAZABILIDAD SEMANAL P.P.C. R² = 0.0104 

120.0% 

100.0% 

80.0% 

60.0% 

40.0% 

20.0% 

0.0% 

100.0% 95.2% 
90.6% 95.1% 

0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 
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Observamos el resumen de la planificación semanal: 

 
Tabla 14. Análisis de cumplimiento – semana 6 

 
 

Metrado 

Semanal 

Planificado 

 
 

% Programado 

 

Avance 

Planificado 

Acumulado 

 

Avance 

Semanal 

Ejecutado 

 
 

% Real 

 

Avance 

Ejecutado 

Acumulado 

ANALISIS DE 

CUMPLIMIENTO 

 
SI 

 
NO 

        

        

        

28.00 58.3% 48.00 28.00 58.3% 48.00 1 0 

48.00 100.0% 48.00 48.00 100.0% 48.00 1 0 

2.00 11.1% 18.00 2.00 11.1% 18.00 1 0 

24.00 100.0% 24.00 24.00 100.0% 24.00 1 0 

6.00 50.0% 12.00 6.00 50.0% 12.00 1 0 

9.00 75.0% 12.00 9.00 75.0% 12.00 1 0 

32.00 100.0% 32.00 32.00 100.0% 32.00 1 0 

32.00 100.0% 32.00 32.00 100.0% 32.00 1 0 

6.00 16.7% 36.00 6.00 16.7% 36.00 1 0 

22.00 100.0% 22.00 22.00 100.0% 22.00 1 0 

6.00 100.0% 6.00 6.00 100.0% 6.00 1 0 

18.00 50.0% 36.00 15.00 41.7% 33.00 0 1 

8.00 22.2% 8.00 6.00 16.7% 6.00 0 1 

12.00 33.3% 14.00 12.00 33.3% 14.00 1 0 

6.00 37.5% 6.00 6.00 37.5% 6.00 1 0 

        

41.00 100.0% 41.00 41.00 100.0% 41.00 1 0 

57.00 100.0% 57.00 57.00 100.0% 57.00 1 0 

220.00 45.8% 225.00 220.00 45.8% 225.00 1 0 

 16.00 2.00 

PORCENTAJE DEL ANALISIS DEL CUMPLIENTO 88.8 9% 

 
Fuente: Autor 

 

Como se puede observar el porcentaje de cumplimiento es del 

88.9%. 

 

Restricciones: 

 

Para que el cumplimiento de las actividades se haya dado 

es necesario que los responsables de las restricciones cumplan 

con el levantamiento de las restricciones en la fecha requerida. 

Mediante un resumen observaremos el porcentaje de 

restricciones y la confiabilidad de cada responsable con el 

cumplimiento de las mismas, esto con el fin de que en futuras 

planificación se tenga un mayor cuidado con cada responsable. 
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Consolidado de restricciones: 

 
Tabla 15. Resumen consolidado de restricciones – semana 6 

 

 
 
 

Fuente: Autor 
 

 

 
 

Figura 14. Grafica circular de estado de liberación - semana 6 

Fuente: Autor 

 

Consolidado de responsables: 
 

Tabla 16. Porcentaje de confiabilidad por responsables - semana 6 

 
 

Fuente: Autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL RESTRICCIONES 49 

TOTAL PENDIENTES 4 

TOTAL LIBERADAS 45 
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Confiabilidad: 
 

 
 

Figura 15. Gráfico de barras, porcentaje de confiabilidad - semana 6 

Fuente: Autor 

Causas de no cumplimiento: 

 

Las causas de no cumplimiento para la presente semana no 

han sido restrictivas en mayor grado. Las actividades del plan 

semanal se han ejecutado al 88.89%), el día sábado se tuvo una 

modificación sobre las prioridades por parte del cliente por lo que 

se tuvo que modificar la secuencia de actividades. 

A continuación, se muestra el análisis de las actividades no 

realizadas: 

Tabla 17. Análisis de las actividades no ejecutadas - semana 6 

 
 

 
Actividad 

 
Duración 

Estimada 

(Dias) 

 

 
Unidad 

 

Metrado 

Total 

 
Metrado 

acumulado 

anterior 

 

 
 

RESPONSABLE 

SEMANA 6 
ANALISIS DE LAS CAUSAS DE NO CUMPLIMIENTO 

Setiembre 

S  

TIPO 

 

CAUSA DE 

INCUMPLIMIENTO 

 

ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 05 

Planificado Ejecutado 

NAVE 2.2 
          

OBRAS METAL MECÁNICAS           

HABILITADO DE PERFILES Y PLANCHAS 
          

 
ARMADO DE VIGA 002 (EJE 1@18) 

 
6.00 

 
UND 

 
36 

 
18.00 

 
B. ZAPANA 

 
3.00 

 
0.00 

 
PROGRAMACION 

Cambio de 

Programación 

Coordinar con gerencia la nueva 

sectorizacion según cliente 

 
SOLDEO DE VIGAS 002 (EJE 1@18) 

 
2.00 

 
UND 

 
36 

 
0.00 

 
B. ZAPANA 

 
4.00 

 
2.00 

 
PROGRAMACION 

Cambio de 

Programación 

Coordinar con gerencia la nueva 

sectorizacion según cliente 

 
Fuente: Autor 
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Como se puede apreciar la justificación para el no 

cumplimiento de las actividades es de tipo programación y la 

causa se debe al cambio de programación, la alternativa de 

solución planteada fue que en adelante se realice mayor 

coordinación con gerencia en caso se tenga nuevas 

sectorizaciones, que sean consideradas con mayor prioridad. 

Trazabilidad semanal de PPC 

 

Siendo la semana 6. El porcentaje de esta semana es el 

siguiente: 

 

 

Como se puede observar el PPC es del 95.1%, se puede 

sustentar dicho porcentaje considerando el elevado porcentaje de 

fiabilidad de los responsables para con sus restricciones. 

En el cronograma inicial y listado de actividades se tienen un 

total de 383 actividades a ejecutarse. 

A continuación, se presenta la tabla resumen para la 

observación y verificación del PPC el cual estará comprendido 

desde la semana 1 hasta la 12, si bien es cierto las semanas 1 y 

2 no tienen actividades las que desarrolle la mano de obra 

directa, por efectos de orden estarán presentes en la tabla. 

 

Tabla 18. PPC semanal y acumulado – semana 6 

 
 

Semana Nº 

 

Fecha Corte 

 

Mes 

 
Nº Activ. 

Planificadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Planif. 

 
Nº Activ. 

Ejecutadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Ejecut. 

 
PPC 

Semanal 

 

PPC Acumulado 

 
PPC 

Meta 

SEM. 1 14-sep.-19 MES 01 0 0 0 0 0.0% 0.0% 85.0% 

SEM. 2 21-sep.-19 MES 01 0 0 0 0 0.0% 0.0% 85.0% 

SEM. 3 28-sep.-19 MES 01 15 15 15 15 100.0% 100.0% 85.0% 

SEM. 4 5-oct.-19 MES 02 42 57 40 55 95.2% 96.5% 85.0% 

SEM. 5 12-oct.-19 MES 02 64 121 58 113 90.6% 93.4% 85.0% 

SEM. 6 19-oct.-19 MES 02 61 182 58 171 95.1% 94.0% 85.0% 

SEM. 7 26-oct.-19 MES 02 63 245  171 0.0% 69.8% 85.0% 

SEM. 8 2-nov.-19 MES 03 25 270  171 0.0% 63.3% 85.0% 

SEM. 9 9-nov.-19 MES 03 33 303  171 0.0% 56.4% 85.0% 

SEM. 10 16-nov.-19 MES 03 23 326  171 0.0% 52.5% 85.0% 

SEM. 11 23-nov.-19 MES 03 29 355  171 0.0% 48.2% 85.0% 

SEM. 12 30-nov.-19 MES 03 28 383  171 0.0% 44.6% 85.0% 

 
Fuente: Autor 
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De la tabla, se observa lo siguiente: 

PPC Acumulado: 94% (a la semana 6). 

Número de actividades ejecutadas hasta la semana 6: 171. 

Mediante la siguiente tabla podremos observar gráficamente el 

estatus semanal del PPC y cómo se desarrolla a lo largo del 

proyecto: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 16. Diagrama de dispersión del PPC semanal – semana 6 

Fuente: Autor 

3.2.1.3. Reunión Semanal - semana 9 (Del 21 de octubre al 27 

de octubre) 

En la presente reunión se observa los resultados de la 

planificación: 

Plan Semanal: 
 

Tabla 19. Planificación semanal - semana 9 

 
 

Fuente: Autor 

y = 0.0097x + 0.5359 
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Del plan semanal se puede observar que se ha cumplido 

fielmente con la ejecución la mayoría de actividades programadas 

(33 actividades en total). 

Observamos el resumen de la planificación semanal: 

 
Tabla 20. Análisis de cumplimiento – semana 9 

 

 
F
u
e
n
t
e
:
 
A
u
t
o
r 

 

 

 

 

 

Como se puede observar el porcentaje de cumplimiento es 

del 93.33%. 

 

Restricciones 

 

Para que el cumplimiento de las actividades se haya dado 

es necesario que los responsables de las restricciones cumplan 

con el levantamiento de las restricciones en la fecha requerida. 

Mediante un resumen observaremos el porcentaje de 

restricciones y la confiabilidad de cada responsable con el 

cumplimiento de las mismas, esto con el fin de que en futuras 

planificación se tenga un mayor cuidado con cada responsable. 

Consolidado de restricciones: 

 

 
Metrado 

Semanal 

Planificado 

 

 
% Programado 

 
Avance 

Planificado 

Acumulado 

 
Avance 

Semanal 

Ejecutado 

 

 
% Real 

 
Avance 

Ejecutado 

Acumulado 

ANALISIS DE 

CUMPLIMIENTO 

 
SI 

 
NO 

        

        

        

1735.00 100.0% 1735.00 1735.00 100.0% 1735.00 1 0 
        

10.00 100.0% 10.00 10.00 100.0% 10.00 1 0 

4.00 100.0% 4.00 4.00 100.0% 4.00 1 0 

5.00 100.0% 5.00 5.00 100.0% 5.00 1 0 

300.00 100.0% 300.00 275.00 91.7% 275.00 0 1 

75.00 100.0% 125.00 75.00 100.0% 125.00 1 0 

140.00 100.0% 140.00 140.00 100.0% 140.00 1 0 

24.00 100.0% 24.00 24.00 100.0% 24.00 1 0 

203.00 33.3% 203.00 203.00 33.3% 203.00 1 0 
        

13.00 100.0% 13.00 13.00 100.0% 13.00 1 0 

8.00 100.0% 8.00 8.00 100.0% 8.00 1 0 

8.00 200.0% 8.00 8.00 200.0% 8.00 1 0 

9.00 100.0% 9.00 9.00 100.0% 9.00 1 0 

600.00 100.0% 600.00 600.00 100.0% 600.00 1 0 

60.00 50.0% 60.00 60.00 50.0% 60.00 1 0 
    14.00 1.00 

PORCENTAJE DEL ANALISIS CUMPLIDO 
  

93.33% 
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Tabla 21. Resumen consolidado de restricciones – semana 9 

TOTAL RESTRICCIONES 64 

TOTAL PENDIENTES 4 

TOTAL LIBERADAS 60 

 
Fuente: Autor 

 
 

Figura 17. Grafica circular de estado de liberación - semana 9 

Fuente: Autor 

Consolidado de responsables: 
 

Tabla 22. Porcentaje de confiabilidad por responsables - semana 9 

 
 

Fuente: Autor 

 

Confiabilidad: 
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CONFIABILIDAD DE RESPONSABLES 
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EPORTE DE CONFIABILIDAD 

CONFIABILIDAD DEL EQUIPO DE PROYECTO:   94% 

CONFIABILIDAD DE LOS RESPONSABLES: 

 

Figura 18. Gráfico de barras, porcentaje de confiabilidad - semana 9 

Fuente: Autor 

 
Causas de no cumplimiento: 

Las causas de no cumplimiento para la presente semana no 

han sido restrictivas en mayor grado. Las actividades del plan 

semanal se han ejecutado al 93.33%, viernes 4 de octubre, se 

tuvo un plantón del sindicato frente a la obra por lo que se tuvo 

que paralizar las actividades. 

A continuación, se muestra el análisis de las actividades no 

realizadas: 

Tabla 23. Análisis de las actividades no ejecutadas - semana 9 

 

 
Fuente: Autor 

 

Como se puede apreciar la justificación para el no 

cumplimiento de las actividades es de tipo externo y la causa se 

debe al plantón del sindicato, la alternativa de solución planteada 

fue que a todo el personal se le va a tarear su jornada de 8.5 

horas sin embargo tendrán que pagar en la semana 10 las horas 

necesarias de acuerdo al tareo. 
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Trazabilidad semanal de PPC 

Siendo la semana 9. El porcentaje de esta semana es el 

siguiente: 

 
 
 

Como se puede observar el PPC es del 95.1%, se puede 

sustentar dicho porcentaje considerando el elevado porcentaje de 

fiabilidad de los responsables para con sus restricciones. 

En el cronograma inicial y listado de actividades se tienen un 

total de 383 actividades a ejecutarse. 

A continuación, se presenta la tabla resumen para la 

observación y verificación del PPC el cual estará comprendido 

desde la semana 1 hasta la 12, si bien es cierto las semanas 1 y 

2 no tienen actividades las que desarrolle la mano de obra 

directa, por efectos de orden estarán presentes en la tabla. 

Tabla 24. PPC semanal y acumulado – semana 9 

 
 

Semana Nº 

 

Fecha Corte 

 

Mes 

 
Nº Activ. 

Planificadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Planif. 

 
Nº Activ. 

Ejecutadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Ejecut. 

 
PPC 

Semanal 

 

PPC Acumulado 

 

PPC Meta 

SEM. 1 14-sep.-19 MES 01 0 0 0 0 0.0% 0.0% 85.0% 

SEM. 2 21-sep.-19 MES 01 0 0 0 0 0.0% 0.0% 85.0% 

SEM. 3 28-sep.-19 MES 01 15 15 15 15 100.0% 100.0% 85.0% 

SEM. 4 5-oct.-19 MES 02 42 57 40 55 95.2% 96.5% 85.0% 

SEM. 5 12-oct.-19 MES 02 64 121 58 113 90.6% 93.4% 85.0% 

SEM. 6 19-oct.-19 MES 02 61 182 58 171 95.1% 94.0% 85.0% 

SEM. 7 26-oct.-19 MES 02 63 245 58 229 92.1% 93.5% 85.0% 

SEM. 8 2-nov.-19 MES 03 25 270 24 253 96.0% 93.7% 85.0% 

SEM. 9 9-nov.-19 MES 03 33 303 32 285 97.0% 94.1% 85.0% 

SEM. 10 16-nov.-19 MES 03 23 326  285 0.0% 87.4% 85.0% 

SEM. 11 23-nov.-19 MES 03 29 355  285 0.0% 80.3% 85.0% 

SEM. 12 30-nov.-19 MES 03 28 383  285 0.0% 74.4% 85.0% 

 
Fuente: Autor 

 

De la tabla, se observa lo siguiente: 

PPC Acumulado: 94.1% (a la semana 9). 

Número de actividades ejecutadas hasta la semana 9: 285. 

Mediante la siguiente tabla podremos observar gráficamente el 

estatus semanal del PPC y cómo se desarrolla a lo largo del 

proyecto: 
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Figura 19. Diagrama de dispersión del PPC semanal – semana 9 

Fuente: Autor 

 

3.2.1.4. Reunión Semanal - semana 12 (Del 11 de noviembre 

al 17 de noviembre) 

En la presente reunión se observa los resultados de la 

planificación: 

Plan Semanal: 

Tabla 25. Planificación semanal - semana 12 

 

 
Fuente: Autor 

 

 
Del plan semanal se puede observar que se ha cumplido 

fielmente con la ejecución la mayoría de actividades programadas 

(26 actividades en total). 

Observamos el resumen de la planificación semanal: 

y = 0.0504x + 0.4284 
TRAZABILIDAD SEMANAL P.P.C. R² = 0.2546 
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PPC Meta Lineal (PPC Acumulado) 

T
R

A
Z

A
B

IL
ID

A
D
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Tabla 26. Análisis de cumplimiento – semana 12 

 

Metrado 

Semanal 

Planificado 

 

% 

Programado 

Avance 

Planificado 

Acumulado 

Avance 

Semanal 

Ejecutado 

 
% Real 

Avance 

Ejecutado 

Acumulado 

ANALISIS DE 

CUMPLIMIENTO 

SI NO 

        

53.00 100.0% 53.00 53.00 100.0% 53.00 1 0 

65.00 100.0% 65.00 65.00 100.0% 65.00 1 0 

        

1328.00 100.0% 1328.00 1296.00 97.6% 1296.00 0 1 

385.00 100.0% 385.00 385.00 100.0% 385.00 1 0 

53.00 100.0% 53.00 53.00 100.0% 53.00 1 0 

65.00 100.0% 65.00 65.00 100.0% 65.00 1 0 

        

15.00 100.0% 15.00 15.00 100.0% 15.00 1 0 

454.00 100.0% 454.00 454.00 100.0% 454.00 1 0 

        

12.00 100.0% 12.00 12.00 100.0% 12.00 1 0 

454.00 100.0% 454.00 454.00 100.0% 454.00 1 0 

 9.00 1.00 

P.A.C. 90.00% 

 
Fuente: Autor 

 

Como se puede observar el porcentaje de cumplimiento es 

del 90.00%. 

 

Restricciones 

Para que el cumplimiento de las actividades se haya dado 

es necesario que los responsables de las restricciones cumplan 

con el levantamiento de las restricciones en la fecha requerida. 

Mediante un resumen observaremos el porcentaje de 

restricciones y la confiabilidad de cada responsable con el 

cumplimiento de las mismas, esto con el fin de que en futuras 

planificación se tenga un mayor cuidado con cada responsable.  

 

Consolidado de restricciones: 

Tabla 27. Resumen consolidado de restricciones – semana 12 

 

 
 
 

Fuente: Autor 

TOTAL RESTRICCIONES 86 

TOTAL PENDIENTES 5 

TOTAL LIBERADAS 81 



46 
 

 
 

Figura 20. Grafica circular de estado de liberación - semana 12 

Fuente: Autor 

 
Consolidado de responsables: 
 

Tabla 28. Resumen consolidado de restricciones – semana 12 

 
 

Fuente: Autor 

 

Confiabilidad: 
 

REPORTE DE CONFIABILIDAD 

CONFIABILIDAD DEL EQUIPO DE PROYECTO:   94% 

CONFIABILIDAD DE LOS RESPONSABLES: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 21. Gráfico de barras, porcentaje de confiabilidad - semana 12 

Fuente: Autor 
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Causas de no cumplimiento: 

Las causas de no cumplimiento para la presente semana no 

han sido restrictivas en mayor grado. Las actividades del plan 

semanal se han ejecutado al 90%, jueves 14 de noviembre, el 

cliente indico que el alcance del sector se reduciría por efectos 

arquitectónicos. 

A continuación, se muestra el análisis de las actividades no 

realizadas: 

 

Tabla 29. Análisis de las actividades no ejecutadas - semana 12 

 
Noviembre 

J 

 

 
 

 
 
 

 

Fuente: Autor 

 
 

Como se puede apreciar la justificación para el no 

cumplimiento de las actividades es de tipo de errores del proyecto 

y la causa se debe al cambio en la información base, la 

alternativa de solución planteada es aceptar la reducción del 

alcance para la instalación de las coberturas metálicas (calaminon 

TI: 0.5mm) en el sector 2. 

 

Trazabilidad semanal de PPC 

Siendo la semana 12. El porcentaje de esta semana es el 

siguiente: 

 

 

Como se puede observar el PPC es del 92.9%, se puede 

sustentar dicho porcentaje considerando el elevado porcentaje de 

fiabilidad de los responsables para con sus restricciones. 

En el cronograma inicial y listado de actividades se tienen un 

total de 383 actividades a ejecutarse. 

 

Actividad 

 

NAVE 2.2 
OBRAS METAL MECÁNICAS 

 

Unidad 

 
Metrado 

Total 

SEMANA 12 ANALISIS DE 

CUMPLIMIENTO 
ANALISIS DE CUMPLIMIENTO 

 

 

SI NO TIPO 
CAUSA DE ALTERNATIVAS DE 

SOLUCIÓN 14  

MONTAJE DE ESTRUCTURA SECTOR 4          

 

MONTAJE DE COBERTURA - TECHO 

 

m2 
 

1328 
 

332.00 
 

300.00 
 

0 
 

1 
ERRORES DEL 

PROYECTO 

Cambio en la 

información base 

Se redujo el alcance 

del sector 2 
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A continuación, se presenta la tabla resumen para la 

observación y verificación del PPC el cual estará comprendido 

desde la semana 1 hasta la 12, si bien es cierto las semanas 1 y 

2 no tienen actividades las que desarrolle la mano de obra 

directa, por efectos de orden estarán presentes en la tabla. 

 

Tabla 30. PPC semanal y acumulado – semana 12 

 

 
 

SEM. 1 

SEM. 2 

SEM. 3 

SEM. 4 

SEM. 5 

SEM. 6 

SEM. 7 

SEM. 8 

SEM. 9 

SEM. 10 

SEM. 11 

SEM. 12 

 

14-sep.-19 

21-sep.-19 

28-sep.-19 

5-oct.-19 

12-oct.-19 

19-oct.-19 

26-oct.-19 

2-nov.-19 

9-nov.-19 

16-nov.-19 

23-nov.-19 

30-nov.-19 

 

MES 01 0 

MES 01 0 

MES 01 15 

MES 02 42 

MES 02 64 

MES 02 61 

MES 02 63 

MES 03 25 

MES 03 33 

MES 03 23 

MES 03 29 

MES 03 28 

 

0 

0 

15 

57 

121 

182 

245 

270 

303 

326 

355 

383 

 

0 0 

0 0 

15 15 

40 55 

58 113 

58 171 

58 229 

24 253 

32 285 

20 305 

24 329 

26 355 

 

0.0% 

0.0% 

100.0% 

95.2% 

90.6% 

95.1% 

92.1% 

96.0% 

97.0% 

87.0% 

82.8% 

92.9% 

 

0.0% 

0.0% 

100.0% 

96.5% 

93.4% 

94.0% 

93.5% 

93.7% 

94.1% 

93.6% 

92.7% 

92.7% 

 

0.0% 

0.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

85.0% 

 

Fuente: Autor 

 

De la tabla, se observa lo siguiente: 

PPC Acumulado: 92.7% (a la semana 12) 

Número de actividades ejecutadas hasta la semana 12: 355 

Mediante la siguiente tabla podremos observar gráficamente el 

estatus semanal del PPC y cómo se desarrolla a lo largo del 

proyecto: 

 

Figura 22. Diagrama de dispersión del PPC semanal – semana 12 

Fuente: Autor 

 

 

Semana Nº 

 

 

Fecha Corte 

 

 

Mes 

 
Nº Activ. 

Planificadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Planif. 

 
Nº Activ. 

Ejecutadas 

 
Nº Acumulado 

Activ. Ejecut. 

 

 

PPC Semanal 

 

 

PPC Acumulado 

 

 

PPC Meta 
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CONCLUSIONES 

 
 

 Se concluye que la aplicación del sistema Last Planner optimiza los procesos 

constructivos, durante la ejecución de la obra NAVE 2.2, generando que el 

PPC mida las actividades que se ejecutaron mientras el equipo de proyecto 

demuestra su confiabilidad al levantar las restricciones en las fechas 

requeridas. 

 

 Se concluye que el PPC meta el cual se estableció que fuese al 85% para el 

proyecto fue superado obteniendo un PPC acumulado al 92.7% y en la última 

semana se obtuvo un PPC al 92.9%. 

 

 Se concluye que se verifico el porcentaje de confiabilidad del equipo de 

proyecto semana a semana obteniendo un acumulado del 94% el cual indica 

que, de un total de 86 restricciones, el equipo de proyecto libero a la fecha 

requerida un total de 81. 

 

 Las reuniones semanales son de vital importancia y es crítico que los 

integrantes del equipo de proyecto asistan con el fin de proponer, revisar y 

evaluar las restricciones que pudiesen encontrar durante la semana. 
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RECOMENDACIONES 

 
 

 La planificación tradicional, no busca el analizar todas las restricciones y 

actividades a lo largo de un proyecto, es por ello que durante su ejecución 

esta genera incertidumbre y con ello va a generar riesgos en el proyecto. Es 

por ello que la aplicación del sistema Last Planner deberá ser liderado por el 

residente y en compañía de líder del LPS por área asignada. 

 

 El sincerar metrados es de vital importancia para la elaboración del master 

plan esto con el fin de encontrar que procesos deberán ser tomados con 

mayor importancia (mayor cantidad de riesgos). 

 

 El planeamiento LookAhead debe ser preparado en las reuniones semanales 

y para ello se debe sectorizar las áreas con el fin de que exista un flujo 

continuo de actividades. 
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