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INTRODUCCIÓN 

 

En industrias intensivas en capital como la industria minera, un adecuado desarrollo y 

planeación de actividades de mantenimiento puede ser la diferencia entre permanecer 

activa o desaparecer del mercado, debido a que el cumplimiento de los objetivos de 

producción está sujeto a la disponibilidad de la planta de procesamiento. 

 

Uno de los problemas más críticos a nivel de procesos productivos de extracción en 

minería, son las paradas no planificadas de las maquinarias pesadas por fallas, que tienen 

como consecuencias de las mismas pérdidas de horas hombre, tiempo y dinero de 

producción. La cantidad de producto extraído y los ingresos económicos a nivel de 

producción de la planta son afectados debido a la falta de disponibilidad de la maquinaria 

comprometida en el proceso productivo; el tiempo de parada de la máquina dependerá 

del tipo de falla presentada, disponibilidad de los repuestos y el tiempo de ejecución para 

realizar el mantenimiento. 

 

En relación a lo dicho en el párrafo anterior el mantenimiento de toda maquinaria debe 

ser estructurado y llevado de la mejor manera, para evitar pérdidas económicas, 

materiales o personales. Es por eso que no se deben de escatimar esfuerzos con el fin de 

lograr una correcta planificación de las labores de mantenimiento preventivo. 

 

En ese sentido en este trabajo de suficiencia profesional se describe un plan de 

mantenimiento preventivo aplicado al equipo de bajo perfil LHD Scooptram R1300G 

perteneciente a la Unidad Minera Huarón SAC, motivo por el cual he dividido el proyecto 

en 3 capítulos. 
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En el Capítulo I, se describe el planteamiento del problema, que está basado en la baja 

disponibilidad del equipo de bajo perfil LHD Scooptram R1300G, generado por paradas 

no planificadas, y esto es debido a fallas presentadas por el equipo, siendo la causa 

principal la deficiencia de un buen plan de mantenimiento, aplicable al equipo en 

mención. 

 

En el Capítulo II, se describe el marco teórico en la cual se sustenta la propuesta de 

solución, referente al mantenimiento, tipos, importancia, finalidad, objetivos, 

normatividad e indicadores de mantenimiento preventivo, los mismos que nos ayudaran 

a establecer los mecanismos para determinar su aplicación al equipo de bajo perfil LHD 

ScooptramR1300G. 

 

En el Capítulo III, se desarrolla la propuesta de solución, realizando inicialmente la 

descripción del plan de mantenimiento preventivo propuesto, para luego aplicar el plan 

de mantenimiento al equipo en mención, y finalmente realizar un análisis con los 

indicadores de gestión obtenidos tales como, disponibilidad, mantenibilidad y 

confiabilidad. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA REALIDAD PROBLEMÁTICA 

La unidad minera Huarón SAC, presenta deficiencia en el área de mantenimiento, 

evidenciando en muchos casos la baja disponibilidad, confiabilidad y 

mantenibilidad del equipo de bajo perfil Scooptram R1300G, debido a las paradas 

no planificadas, que son consecuencias de las fallas que presenta el equipo en 

mención, lo cual origina que la empresa minera experimente una baja  producción. 

 

La falta de un correcto plan de mantenimiento preventivo bien organizado, viene 

ocasionando que el 60% de los mantenimientos sean correctivos, como 

consecuencia de la falta de un procedimiento de inspección periódica, es que se 

generaban pérdidas económicas relativamente apreciable en la unidad minera 

Huarón SAC, y esto en relación a que muchas veces resultó demasiado tarde la 

identificación de los estados críticos de operación de los equipos, situación que
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 derivó en el recambio del mismo, ya que resultó mayor el gasto en cambiar todo el 

equipo que cambiar un solo componente del equipo. 

 

La deficiencia de un plan de mantenimiento preventivo bien organizado 

sistemáticamente, se reemplazaba con acciones no estructuradas, sin trazabilidad, 

sin tiempos ni periodos establecidos, mostrándose ausencia de una buena 

planeación, programación y ejecución, los mismos que conllevaban a no tener 

registros históricos ni reportes de fallas. 

 

A nivel técnico de mantenimiento, no existía un procedimiento documentado del 

uso y aplicación de los instrumentos de análisis de aceite del equipo, tampoco se 

evidenciaba un análisis del desempeño o rendimiento de los equipos que ayuden a 

evaluar la aplicación de técnicas efectivas y apropiadas estrategias de 

mantenimiento. 

 

1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

El presente proyecto se justifica en que a partir de la aplicación del plan de 

mantenimiento preventivo al equipo de bajo perfil LHD Scooptram R1300G, 

conseguirá generar un registro de indicadores de mantenimiento tales como 

disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad, los cuales garantizan a conservar la 

máquina y a operar con el propósito de cumplir con la función para la cual fue 

proyecta, con la capacidad y calidad especificada, pudiendo ser utilizados en 

condiciones de seguridad y economía de acuerdo a un nivel de ocupación y a un 

programa de uso definidos por los requerimientos de producción. 
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Es de vital importancia la implementación de un buen plan de mantenimiento 

preventivo por las siguientes razones: 

a) En lo tecnológico, asegurarnos del óptimo funcionamiento del equipo y no 

reducir su tiempo de vida útil por forzarlos a trabajar en condiciones 

inadecuadas. 

b) En el aspecto ambiental, se quiere evitar la contaminación de suelos por 

derrames de los diferentes tipos de aceites de los sistemas del equipo (motor, 

transmisión). 

c) En lo legal, dar cumplimiento al DS-024-2016-EM (Reglamento de 

Seguridad y Salud Ocupacional en Minería). 

 

1.3 DELIMITACIÓN DEL PROYECTO 

1.3.1 TEÓRICA 

El proyecto de ingeniería desarrollado desde el punto de vista teórico abarca 

solo la descripción de un plan de mantenimiento preventivo propuesto para 

el equipo de bajo perfil LHD Scooptram R1300G. Enfocado en incrementar 

su disponibilidad y productividad. Se hace referencia a la productividad del 

equipo, mas no a la producción de la mina. 

 

1.3.2 ESPACIAL 

La propuesta del plan de mantenimiento preventivo del equipo de bajo perfil 

LHD Scooptram R1300G, es para la Unidad Minera Huarón SAC, ubicada 

en el distrito de Yanacancha, Cerro de Pasco. 
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1.3.3 TEMPORAL 

El proyecto de ingeniería se desarrolló como un plan piloto desde 01 de 

Enero al 31 de Mayo de 2017. 

 

1.4 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

1.4.1 PROBLEMA GENERAL 

¿Cómo mejorar la productividad, del equipo de bajo perfil LHD Scooptram 

R1300G, perteneciente a la Unidad Minera Huarón SAC? 

 

1.4.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 ¿Cómo plantear un plan de mantenimiento preventivo para el equipo de 

bajo perfil LHD Scooptram R1300G perteneciente a la Unidad Minera 

Huarón SAC? 

 ¿Cómo mejorar la disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad del 

equipo de bajo perfil LHD Scooptram R1300G perteneciente a la Unidad 

Minera Huarón SAC? 

 

1.5 OBJETIVOS 

1.5.1 OBJETIVO GENERAL 

Mejorar la productividad, del equipo de bajo perfil LHD Scooptram 

R1300G, perteneciente a la Unidad Minera Huarón SAC. 

 

1.5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

  Plantear un plan de mantenimiento preventivo para el equipo de bajo perfil 

LHD Scooptram R1300G perteneciente a la Unidad Minera Huarón SAC? 
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  Mejorar la disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad del equipo de 

bajo perfil LHD Scooptram R1300G perteneciente a la Unidad Minera 

Huarón SAC. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 

En cuanto a la elaboración de un plan de mantenimiento preventivo para una  

maquinaria pesada. Buelvas (2014), afirma que: 

 

En un periodo de prueba de algunas de las actividades del plan, se han tenido 

registros de mejora de la disponibilidad, de un 9% en un promedio de tres meses, 

lo que evidencia la efectividad de la propuesta que se está trabajando. Se recuerda 

que los planes de mantenimiento se deben ajustar según la evolución que se observe, 

teniendo en cuenta que cada actividad propuesta requiere un tiempo de gracia para 

mostrar los resultados esperados. (p. 127).1 

                                                           
1BUELVAS, C. (2014). Elaboración de un plan de mantenimiento preventivo para la maquinaria pesada de 

la Empresa L&L. (Tesis de Pre Grado). Universidad Autónoma del Caribe. Barranquilla, Colombia. 
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En cuanto a los resultados obtenidos luego de la implementación de un programa 

de mantenimiento de fajas transportadoras en la sociedad minera Cerro Verde 

S.A.A. Azálgara (2013), concluye que: 

 

Mediante la implementación del proyecto se pueden obtener las siguientes mejoras 

en comparación con la situación actual de la compañía respecto a la gestión de 

mantenimiento de fajas transportadoras: Se puede incrementar la efectividad de los 

servicios de mantenimiento mediante el cumplimiento del programa propuesto, se 

pueden disminuir los servicios de emergencia. (p. 115)2 

 

En cuanto al programa de mantenimiento preventivo aplicado a una empresa 

metalmecánica. Sierra (2014), concluye que: 

 

Durante la implementación del programa se ejecutaron rutas de inspección a los 

diferentes equipos y a su vez se generaron las respectivas órdenes de trabajo para 

la corrección de fallas. A demás se programaron trabajos de mantenimiento de 

revisión y reparación general de acuerdo al estado del equipo. Estas actividades de 

mantenimiento preventivo llevaron a los equipos a tener un mejor desempeño y 

crear un mejor ambiente de trabajo en la planta de producción. Los indicadores de 

mantenimiento establecidos permitieron evaluar el desempeño del programa de 

                                                           
2AZÁLGARA, M. (2013). Estudio de factibilidad para la implementación de un programa de mantenimiento 

de fajas transportadoras en sociedad minera Cerro Verde S.A.A. (Tesis de Pos Grado). Universidad de 

Piura. Piura, Perú. 
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mantenimiento preventivo, tomando las medidas necesarias para su mejoramiento. 

(p. 126)3 

 

En cuanto al propósito del mantenimiento preventivo aplicado a una empresa 

metalmecánica. Plaza (2013), afirma que: 

 

El mantenimiento preventivo tiene como objeto mantener un nivel de servicios en 

los equipos, programando las inspecciones en sus puntos más vulnerables en el 

momento más oportuno (p. 102).4 

 

En cuanto al tipo más elemental de mantenimiento y su propósito como parte del  

Gestión de Mantenimiento. De Bona (2015), afirma que: 

 

Consiste en las actividades necesarias para restablecer un servicio cortado o 

deteriorado por un fallo de algún elemento de la instalación.  Normalmente es el 

caso que enlaza a la organización que gestiona el mantenimiento con la que utiliza 

los elementos a mantener. También es la base que se suele usar para medir la 

calidad: averías frecuentes y/o duraderas darán una mala imagen y potenciaran la 

idea de que el servicio no funciona correctamente. (p.109).5 

 

                                                           
3SIERRA, G. (2014). Programa de mantenimiento preventivo para la empresa metalmecánica Industrias 

AVM S.A. (Tesis de Pre Grado). Universidad Industrial de Santander. Bucaramanga, Colombia. 

4PLAZA, A. (2013). Apuntes teóricos y ejercicios de aplicación de gestión del mantenimiento industrial. 

Estados Unidos: LULU 

5DE BONA, J. (2015). La Gestión del mantenimiento. Barcelona, España: COFEMETAL 
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En cuanto a la forma atacar el problema de mantenimiento. Acuña (2015), afirma 

que: 

La accesibilidad a la sección de equipo que ha fallado, así como la facilidad de 

diagnóstico, permiten disminuir el tiempo de reparación. La efectividad de la 

calibración y de la lubricación de partes críticas se ve afectada por inadecuada 

accesibilidad y por el uso de equipo inadecuado. Unas de las formas de atacar el 

problema de mantenimiento, principalmente el preventivo, es mediante una 

estrategia que permita evaluar la efectividad y la economía del programa. (p.  126).6 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

2.2.1  MANTENIMIENTO 

Definimos habitualmente mantenimiento como el conjunto de técnicas 

destinado a conservar equipos e instalaciones en servicio durante el mayor 

tiempo posible, buscando la más alta disponibilidad y con el máximo 

rendimiento. El mantenimiento ha jugado papel importante no solo en la 

industria, sino en situaciones cotidianas de nuestra vida. Lo que realmente 

se desea lograr es mantener el bien en buenas condiciones, capaz de prestar 

un servicio cuando lo necesitemos con el menor costo posible.  

 

Dichas actividades requieren factores económicos, humanos y tiempo para 

llevarlo a cabo. Para realizar el mantenimiento, es necesario contar con una 

planificación y organización, como base, para mantener el servicio 

deseado al menor costo posible. Por tradición se ha observado que los 

                                                           
6ACUÑA, J. (2013). Ingeniería de Confiabilidad. Costa Rica: EDITORIAL TECNOLOGICA DE COSTA RICA 
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ingenieros y técnicos en mantenimiento, les dan una mayor importancia a 

los aspectos de tipo técnico y como un plano secundario a los 

administrativos y logísticos lo que conlleva a bajo nivel de servicio, alto 

costo y demasiadas tensiones y fricción en la ejecución del trabajo.  

 

Existen varios factores que causan la falla, se pueden clasificar en actos y 

condiciones. Los actos son generados directamente por el recurso humano, 

dentro de estas tenemos la mala operación de las máquinas, poco 

conocimiento, falta de capacitación, instalación inadecuada del equipo, en 

general podemos mencionar que son todos aquellos factores que desde un 

punto proactivo se pueden minimizar. Las condiciones se refieren aquellos 

aspectos que no se encuentra directamente en las manos del recurso 

humano encargado, pero sí se puede evitar su prolongación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
FIGURA Nº 01: ESTRATEGIAS DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Libro Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 
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2.2.1.1   IMPORTANCIA DEL MANTENIMIENTO 

El mantenimiento dentro de la industria es el motor de la 

producción, sin mantenimiento no hay producción. 

 

Todo equipo está sujeto a normas constantes de 

mantenimiento, dando así alta confiabilidad a la industria; 

descubrimos que el mantenimiento es un proceso en el que 

interactúan máquina y hombre para generar ganancias, las 

inspecciones periódicas ayuda a tomar decisiones basadas en 

parámetros técnicos. El desempeño de la empresa estará en la 

calidad de mantenimiento que se provea a cada uno de los 

elementos, es de suma importancia tener una visión a futuro, 

planificar y programar el mantenimiento para cubrir toda el 

área en el tiempo, sea a mediano o largo plazo y además 

reducir costos de repuestos y materiales, para un mejor 

desempeño.  

 

El mantenimiento está enfocado en la mejora continua y 

prevención de fallas, mediante una organización que esta 

documenta la misma que ayuda al trabajo en equipo, y 

preparación constante para actuar sin dejar caer la producción. 

En la industria el jefe de mantenimiento debe ser un 

especialista en organización gerencial, para asegurar que todas 

las tareas de mantenimiento se hagan correcta y 

eficientemente. 



21 
 

2.2.1.2  FINALIDAD DEL MANTENIMIENTO 

La finalidad del mantenimiento es conseguir el máximo nivel 

de efectividad en el funcionamiento del sistema productivo y 

de servicios con la menor contaminación del medio ambiente 

y mayor seguridad para el personal al menor costo posible. Lo 

que implica: conservar el sistema de producción y servicios 

funcionando con el mejor nivel de fiabilidad posible, reducir 

la frecuencia y gravedad de las fallas, aplicar las normas de 

higiene y seguridad del trabajo, minimizar la degradación del 

medio ambiente, controlar, y por último reducir los costos a su 

mínima expresión. 

 

El mantenimiento debe seguir las líneas generales 

determinadas con anterioridad de forma tal que la producción 

no se vea afectada por las roturas o imprevistos que pudieran 

surgir. 

 

2.2.1.3 OBJETIVOS DEL MANTENIMIENTO 

Los objetivos de mantenimiento deben alinearse con los de la 

empresa y estos deben ser específicos y estar presentes en las 

acciones que realice el área.  
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Estos objetivos serán los que mencionamos a continuación:   

 Máxima producción 

Asegurar la óptima disponibilidad y mantener la fiabilidad 

de los sistemas, instalaciones, máquinas y equipos. 

Reparar las averías en el menor tiempo posible.   

 Mínimo costo 

Reducir a su mínima expresión las fallas, aumentar la vida 

útil de las máquinas e instalaciones y manejo óptimo de 

stock.   

 Calidad requerida 

Cuando se realizan las reparaciones en los equipos e 

instalaciones, aparte de solucionar el problema, se debe 

mantener la calidad requerida. 

 

2.2.1.4 FUNCIONES DEL MANTENIMIENTO 

Entre las principales funciones del mantenimiento 

encontramos:   

 Planear, desarrollar y ejecutar los programas de 

mantenimiento para la maquinaria ya existente.  

 Decidir por la reposición y/o modernización de los equipos 

actuales y llevarlas a cabo si es necesaria.   

 Seleccionar el personal adecuado para llevar a cabo estas 

funciones. 
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 Implementar programas y darlos a conocer al personal 

encargado del área de mantenimiento, con el fin de realizar 

evaluaciones periódicas.   

 Crear los mecanismos de control para el seguimiento del 

desarrollo de las funciones de mantenimiento. 

 

2.2.1.5   NORMA EN-13306 

Esta nueva norma, denominada “Terminología del 

Mantenimiento”, fue aprobada por el Comité Europeo de 

Normalización (CEN) el 7 de marzo de 2001, y su contenido 

sobre definiciones respecto a fallos, estado de los diferentes 

fallos, tipos de mantenimiento y estrategias, actividades de 

mantenimiento, tiempos e indicadores económicos. 

 

2.2.1.6  TIPOS DE MANTENIMIENTO 

a) Mantenimiento correctivo 

Es el mantenimiento que se ejecuta después de ocurrida 

una falla en determinada máquina, por lo que se debe 

realizar de manera urgente. El personal encargado de 

avisar de las fallas es el propio usuario de la máquina y el 

encargado de realizar las reparaciones es el personal de 

mantenimiento. El correctivo de emergencia deberá actuar 

lo más rápidamente posible con el objetivo de evitar costos 

y daños materiales y/o humanos mayores. A lo largo del 

proceso industrial vivido desde finales del siglo XIX, la 
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función mantenimiento ha pasado diferentes etapas. En los 

inicios de la revolución industrial, los propios operarios se 

encargaban de las reparaciones de los equipos.  

 

Cuando las máquinas se fueron haciendo más complejas y 

la dedicación a tareas de reparación aumentaba, empezaron 

a crearse los primeros departamentos de mantenimiento, 

con una actividad diferenciada de los operarios de 

producción.  

 

Las tareas en estas dos épocas eran básicamente 

correctivas, dedicando todo su esfuerzo a solucionar las 

fallas que se producían en los equipos. 

 Ventajas 

 Máximo aprovechamiento de la vida útil de los 

sistemas. 

  No se requiere una gran infraestructura técnica ni 

elevada capacidad de análisis. 

 Desventajas  

 Las averías se presentan de forma imprevista y 

afectan a la producción. 

 Riesgo de fallos de elementos difíciles de adquirir. 

 Baja calidad del mantenimiento como 

consecuencia del poco tiempo disponible para 

reparar. 
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 Mantenimiento correctivo programado y 

mantenimiento correctivo no programado 

(inmediato) 

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo: El 

programado y no programado (inmediato). La 

diferencia entre ambos radica en que mientras el 

supone la reparación de la falla inmediatamente 

después de presentarse, el mantenimiento correctivo 

programado o planificado supone la corrección de la 

falla cuando se cuenta con el personal, las 

herramientas, la información y los materiales 

necesarios y además el momento de realizar la 

reparación se adapta a las necesidades de producción.  

 

La decisión entre corregir un fallo de forma planificada 

o de forma inmediata suele marcarla la importancia del 

equipo en el sistema productivo: si la avería supone la 

parada inmediata de un equipo necesario, la reparación 

comienza sin una planificación previa. Si en cambio, 

puede mantenerse el equipo o la instalación operativa 

aún con ese fallo presente, puede posponerse la 

reparación hasta que llegue el momento más adecuado. 

 

La distinción entre correctivo programado y correctivo 

no programado afecta en primer lugar a la producción. 
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No tiene la misma afección el plan de producción si la 

parada es inmediata y sorpresiva que si se tiene cierto 

tiempo para reaccionar. Por tanto, mientras el 

correctivo no programado es claramente una situación 

indeseable desde el punto de vista de la producción, los 

compromisos con clientes y los ingresos, el correctivo 

programado es menos agresivo con todos ellos. 

 

b) Mantenimiento preventivo 

Es un tipo de mantenimiento, que busca principalmente la 

detección y prevención de fallas en el funcionamiento de 

las máquinas y equipos de una empresa, antes que estas 

ocurran. Esto se hace por medio de inspecciones periódicas 

y cambio de elementos en malas condiciones o dañados. 

Se basa principalmente en la confiabilidad de la 

maquinaria y equipo.  

 

El origen de este tipo de mantenimiento surgió analizando 

estadísticamente la vida útil de los equipos y sus elementos 

mecánicos y efectuando su mantenimiento basándose en la 

sustitución periódica de elementos independientemente del  

estado o condición de deterioro y desgaste de los mismos.  
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c) Mantenimiento Proactivo 

El Mantenimiento Proactivo, es una filosofía de 

mantenimiento, dirigida fundamentalmente a la detección 

y corrección de las causas que generan el desgaste y que 

conducen a la falla de la maquinaria. Una vez que las 

causas que generan el desgaste han sido localizadas, no 

debemos permitir que éstas continúen presentes en la 

maquinaria, ya que de hacerlo, su vida y desempeño, se 

verán reducidos.  

La longevidad de los componentes del sistema depende de 

que los parámetros de causas de falla sean mantenidos 

dentro de límites aceptables, utilizando una práctica de 

"detección y corrección" de las desviaciones según el 

programa de Mantenimiento Proactivo. Límites 

aceptables, significa que los parámetros de causas de falla 

están dentro del rango de severidad operacional que 

conducirá a una vida aceptable del componente en servicio. 

 

 

d) Mantenimiento Autónomo 

Es básicamente la prevención del deterioro de los equipos 

y componentes de los mismo, mediante un mantenimiento 

llevado a cabo por los operadores y reparadores del equipo. 

Puede y debe contribuir significativamente a la eficacia del 

equipo, con participación del área de producción o del 

http://www.monografias.com/trabajos11/veref/veref.shtml
http://www.monografias.com/trabajos54/produccion-sistema-economico/produccion-sistema-economico.shtml
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operador dentro del TPM, el cual ayudará a mantener las 

condiciones básicas de funcionamiento de los equipos. 

 

e) Mantenimiento Productivo Total (TPM) 

Este sistema caracterizado por las siglas TPM 

(Mantenimiento Productivo Total), coloca a todos los 

integrantes de la organización, en la tarea de ejecutar un 

programa de mantenimiento preventivo, con el objetivo de 

maximizar la efectividad de los bienes. Centra entonces el 

programa en el factor humano de toda la compañía, para lo 

cual se asignan tareas de mantenimiento a ser realizadas en 

pequeños grupos, mediante una conducción motivadora. El 

TPM se explica por:   

 Efectividad total a efectos de obtener la rentabilidad 

adecuada, teniendo en cuenta la producción, a la 

calidad, al costo, al tiempo de entrega, a la seguridad, 

y al ambiente.  

 Sistema de mantenimiento total consistente en la 

prevención del mantenimiento y en la mejora de la 

mantenibilidad.   

 Intervención autónoma del personal en tareas de 

mantenimiento. 

 Mejoramiento permanente de los procesos al mejorar 

el mantenimiento. 
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Una vez que los empleados se encuentran bien entrenados 

y capacitados, se espera que se ocupen de las reparaciones 

básicas, de la limpieza del equipo a su cargo, de la 

lubricación (cambios de aceites y engrases), ajustes de 

piezas mecánicas, de la inspección y detección diaria de 

hechos anormales en el funcionamiento del equipo. Para 

ello, es necesario que hayan comprendido la forma de 

funcionamiento del equipo y puedan detectar las señales 

que anuncian sobre la proximidad de llegada de las fallas. 

El mantenimiento principal lo seguirán realizando los 

especialistas, quienes poseen formación e instrumental 

adecuado.  

 

2.2.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

El mantenimiento preventivo es la ejecución de un sistema de inspecciones 

periódicas programadas racionalmente sobre el activo fijo de la planta y 

sus equipos con el fin de detectar condiciones y estados inadecuados de 

esos elementos que puedan ocasionar circunstancialmente paros en la 

producción o deterioro grave de máquinas, equipos o instalaciones, y 

realizar en forma permanente el cuidado de mantenimiento adecuado de la 

planta para evitar tales condiciones, mediante la ejecución de ajustes o 

reparaciones, mientras las fallas potenciales están en estado inicial de 

desarrollo.  
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El objetivo del mantenimiento preventivo es aumentar al máximo la 

disponibilidad y confiabilidad del equipo llevando a cabo un 

mantenimiento planeado, basado en las inspecciones planificadas y 

programadas de los posibles puntos a falla.  

Una buena organización de mantenimiento que aplica el sistema 

preventivo obtiene los siguientes beneficios:  

 Seguridad 

Las obras e instalaciones sujetas a mantenimiento preventivo operan en 

mejores condiciones de seguridad puesto que se conoce mejor su estado 

físico y condiciones de funcionamiento u operación.  

 Vida útil 

Una instalación sujeta a mantenimiento preventivo tiene una vida útil 

mucho mayor que la que tendría con un sistema de mantenimiento 

correctivo.  

 Costo de reparaciones 

Es posible reducir el costo de reparaciones si se utiliza el mantenimiento 

preventivo en lugar del correctivo.  

 

 Inventarios 

Es posible reducir el costo de inventarios empleando el sistema de 

mantenimiento preventivo, puesto que se determina en forma más 

precisa los materiales de mayor consumo y se puede prever su uso en el 

tiempo. 
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 Carga de trabajo 

La carga de trabajo para el personal de mantenimiento preventivo es 

más uniforme que en un sistema de mantenimiento correctivo, por lo 

que se puede reducir al minimizar las emergencias.  

 Aplicabilidad 

Mientras más complejas sean las instalaciones y más confiabilidad se 

requiera, mayor será la necesidad del mantenimiento preventivo. En 

resumen y considerando los costos directos e indirectos a mediano y 

largo plazo, se estima que una sana combinación de mantenimientos 

correctivo y preventivo puede reducir los costos en 40 a 50%. Hay que 

recordar que entre los costos indirectos están: pérdida de prestigio por 

incumplimiento de programas de producción y entregas, primas por 

accidentes, litigios y desmandas, desmotivación a la calidad y 

productividad. 

 

FIGURA N° 02: TIPOS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fuente: Libro Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 

 

 

 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

MANTENIMIENTO PREDICTIVO 
SEGUN CONDICION

Programado, continuo 
o solicitud

MANTENIMIENTO SISTEMATICO O 
PREDETERMINADO

Programado
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2.2.2.1 MANTENIMIENTO PREDICTIVO SEGÚN 

CONDICIÓN 

Este tipo de mantenimiento se basa en predecir la falla antes 

de que esta se produzca. Se trata de conseguir adelantarse a la 

falla o al momento en que el equipo o elemento deja de trabajar 

en sus condiciones óptimas. Para conseguir esto se utilizan 

herramientas y técnicas de monitores de parámetros físicos. El 

análisis de aceite es uno de ellos ya que detecta la degradación 

y contaminación del lubricante antes de que estas 

circunstancias ocasionen el fallo del equipo. 

 

2.2.2.2 MANTENIMIENTO SISTEMATICO 

El mantenimiento programado sistemático es el grupo de 

tareas de mantenimiento que se realizan sobre un equipo o 

instalación siguiendo un programa establecido, según el 

tiempo de trabajo, la cantidad producida, los kilómetros 

recorridos, de acuerdo con una periodicidad fija o siguiendo 

algún otro tipo de ciclo que se repite de forma periódica. Este 

grupo de tareas se realiza sin importar cuál es la condición del 

equipo. 

 

El mantenimiento programado sistemático es muy eficaz en 

equipos e instalaciones que requieren de una disponibilidad 

media o alta, de cierta importancia en el sistema productivo y 

cuyas averías causan trastornos en el plan de producción de la 
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empresa y por tanto no puede esperarse a que den síntomas de 

fallo. 

 

2.2.2.3 ACTIVIDADES DE UN PROGRAMA DE 

MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Cualquier buen Ingeniero pueda establecer un programa de 

mantenimiento preventivo con el fin de conservar la planta y 

equipo a mínimo costo, pero debe aprender desde el principio, 

a examinar los efectos de todas las fases del programa sobre 

los costos de manufactura. El programa de mantenimiento 

preventivo debe ser hecho sobre medidas: medido y cortado 

para satisfacer los requerimientos individuales. La razón es 

clara: no hay dos plantas idénticas en tamaño, edad, 

localización, equipo y servicios; difieren en organización, 

políticas de operación; personal. Los problemas de 

mantenimiento preventivo son diferentes así como los 

problemas del mantenimiento y no responden al mismo 

tratamiento. Esto no quiere decir que no haya parecido entre 

dos sistemas de mantenimiento preventivo. Lo hay pero se 

encuentra en objetivo y principios básicos, no en la Ingeniería 

y el papeleo.  

 

EL papeleo o los sistemas que se apliquen son importantes 

pero puede costar más de lo que de debiera si es de la clase 

errada. En general, para iniciar el establecimiento de un 
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programa de mantenimiento preventivo se pueden tener en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

a) Administración del plan  

El primer paso en el desarrollo de un programa completo de 

mantenimiento preventivo consiste en reunir una fuerza de 

trabajo que inicie y ejecute el plan. Se designará a una sola 

persona como jefe de la fuerza de trabajo, además de que es 

esencial el compromiso de la dirección para el 

cumplimiento exitoso del plan. Después de anunciar el plan 

y formar la organización necesaria para el mismo, la fuerza 

de trabajo deberá emprender la tarea de conformar el 

programa.  

 

b) Inventario de las instalaciones 

El inventario de las instalaciones es una lista de todas las 

instalaciones, incluyendo todas las piezas, de un sitio. Se 

elabora con fines de identificación. Se deberá elaborar una 

hoja de inventario de todo el equipo que muestre la 

identificación de éste, la descripción de la instalación, su 

ubicación, tipo y prioridad (importancia).  

 

c) Identificación del equipo 

Es esencial desarrollar un sistema mediante el cual se 

identifique de manera única a cada equipo de la planta. Se 
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deberá establecer un sistema de códigos que ayude en este 

proceso de identificación. El código deberá indicar la 

ubicación, tipo y número de máquina.  

 

d) Registro de las instalaciones 

El registro de las instalaciones es un archivo (electrónico o 

en papel) que contiene los detalles técnicos acerca de los 

equipos incluidos en el plan de mantenimiento. Estos datos 

son los primeros que deben alimentarse al sistema de 

información de mantenimiento. El registro del equipo 

(partida) debe incluir el número de identificación, 

ubicación, tipo de equipo, fabricante, fecha de fabricación, 

número de serie, especificaciones, tamaño, capacidad, 

velocidad, peso, energía de servicio, detalles de conexiones, 

detalles de cimiento, dimensiones generales, tolerancias, 

número de plano de referencia, número de referencia para 

los manuales de servicio, intercambiabilidad con otras 

unidades, etc.  

 

e) Programa específico de mantenimiento 

Debe elaborarse un programa específico de mantenimiento 

para cada pieza de equipo dentro del programa general. El 

programa es una lista completa de las tareas de 

mantenimiento que se van a realizar en el equipo. El 

programa incluye el nombre y número de identificación del 
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equipo, su ubicación, número de referencia del programa, 

lista detallada de las tareas que se llevarán a cabo 

(inspecciones, mantenimiento preventivo, reemplazos), 

frecuencia de cada tarea, tipo de técnicos requeridos para 

realizar la tarea, tiempo para cada tarea, herramientas 

especiales que se necesitan, materiales necesarios y detalles 

acerca de cualquier arreglo de mantenimiento por contrato.  

 

f) Especificaciones del trabajo 

La especificación del trabajo es un documento que describe 

el procedimiento para cada tarea. Su intención es 

proporcionar los detalles de cada tarea en el programa de 

mantenimiento.  

La especificación del trabajo deberá indicar el número de 

identificación de la pieza (equipo), ubicación de la misma, 

referencia del programa de mantenimiento, número de 

referencia de especificación del trabajo, frecuencia del 

trabajo, tipo de técnicos requeridos para el trabajo, detalles 

de la tarea, componentes que se van a reemplazar, 

herramientas y equipos especiales necesarios, planos de 

referencia, y manuales y procedimientos de seguridad a 

seguir.  
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g) Programa de mantenimiento 

El programa de mantenimiento es una lista donde se asignan 

las tareas de mantenimiento a períodos de tiempo 

específicos. Cuando se ejecuta el programa de 

mantenimiento, debe realizarse mucha coordinación a fin 

de balancear la carga de trabajo y cumplir con los 

requerimientos de producción.  

 

h) Control del programa 

El programa de mantenimiento preventivo debe ejecutarse 

según se ha planeado. Es esencial una vigilancia estrecha 

para observar cualquier desviación con respecto al 

programa.  

 

 

i) Responsable por el mantenimiento preventivo 

En las circunstancias modernas actuales la continua 

introducción de equipos mecánicos de servicios, de 

maquinaria perfeccionada y de nuevos métodos de 

fabricación se agrega continuamente a las tareas del 

mantenimiento. La elección de la maquinaria de producción 

es principalmente de la incumbencia del Departamento de 

Producción, pero a menudo se consulta al Ingeniero de 

Mantenimiento sobre la instalación, las necesidades de 

fuerza motriz y servicio y sobre las especificaciones que 
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afectan el mantenimiento. Para que los costos de 

mantenimiento sean mínimos, es preciso que se aplique un 

criterio de ingeniería competente tanto en la elección de la 

maquinaria como en la disposición de la misma y en el 

desarrollo de herramientas eficientes y buenas prácticas de 

mantenimiento.  

 

El Ingeniero debe tener en cuenta para el éxito del programa 

de mantenimiento: el tamaño de la planta, la capacidad de 

los inspectores, mecánicos y ayudantes, adecuada ayuda de 

oficina y las condiciones presentes de la fábrica y su equipo. 

 

2.2.2.3 VENTAJAS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 Confiabilidad 

 Disminución del tiempo muerto, tiempo de parada de 

equipos/máquinas.  

 Mayor duración de los equipos e instalaciones. 

 Disminución de existencias en almacén y, por lo tanto sus 

costos, puesto que se ajustan los repuestos de mayor y 

menor consumo. 

 Uniformidad en la carga de trabajo para el personal de 

mantenimiento, debido a una programación de actividades. 

 Menor costo de las reparaciones. 
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2.2.3 INDICADORES DEL MANTENIMIENTO 

Considerando que uno de los objetivos específicos del  trabajo, del área 

de mantenimiento, es el de propiciar el logro de altos índices de 

confiabilidad, mantenibilidad y disponibilidad a favor de del equipo y 

este a su vez de la productividad. Para poder establecer estos factores 

de efectividad de mantenimiento, deberá ir acompañada de otros 

factores (índices secundarios), que permitan evaluar, analizar y 

pronosticar su comportamiento. Los indicadores, nos permitirá medir 

de forma técnica, y mediante costos, la efectividad del mantenimiento. 

 

2.2.3.1  CONFIABILIDAD 

La confiabilidad es la PROBABILIDAD de que un activo 

opere sin falla por un determinado período de tiempo 

especificado (tiempo de misión) y bajo condiciones 

previamente establecidas (nivel esperado de rendimiento).  

 

La definición incluye el término de probabilidad, que indica el 

uso de una medida cuantitativa. Siendo la Probabilidad la 

posibilidad de ocurrencia de forma particular de un evento.  

 

Para el profesional de mantenimiento y el área de gestión de 

activos físicos es un factor importante, debido a que a menor 

confiabilidad implica una mayor atención y planeación del 

mantenimiento, además si el elemento bajo análisis requiere 

para su proceso una alta confiabilidad implica una alta 
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necesidad de mantenimiento para poder llevar este a los 

niveles requeridos.  

 

Algunas razones de estudio de la confiabilidad son las 

siguientes:  

1. Determinar el tiempo hasta el cual se espera que falle (no 

falle) un sistema, equipo o componente para determinar 

tiempos de duración o producción.  

2. Encontrar el tiempo al cual se espera que sobreviva una 

cantidad determinada de elementos puestos en operación.  

3. Determinar la propensión a fallar que tiene un elemento en 

un tiempo futuro. 

4. Dado que un elemento ha sobrevivido un tiempo estimado, 

conocer la probabilidad de que sobreviva un tiempo adicional 

cumpliendo su función.  

5. Determinar la un grado de seguridad del sistema. 

6. Tener argumentos para una decisión racional en el diseño o 

el funcionamiento de un sistema. 

 

2.2.3.2  DISPONIBILIDAD 

La disponibilidad es el principal parámetro asociado al 

mantenimiento, dado que limita la capacidad de producción. 

Se define como la probabilidad de que una máquina esté 

preparada para producción en un período de tiempo 

determinado, o sea que no esté parada por averías o ajustes. En 
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𝐷 =  
𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 − (𝐼𝑁𝑃 + 𝑀𝑃𝑅𝐸𝑇 + 𝑀 𝑃𝑅𝑂𝐺 + 𝑀𝐶𝑇𝑉𝑂)

𝐻𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿
 

la práctica, la disponibilidad se expresa como el porcentaje de 

tiempo en que el sistema está listo para operar o producir, esto 

en sistemas que operan continuamente.  

 

Los periodos de tiempo nunca incluyen paradas planificadas, 

ya sea por mantenimientos planificados, o por paradas de 

producción, dado a que estas no son debidas al fallo de la 

máquina.  

 

Vemos que la disponibilidad depende de:  

 La frecuencia de las fallas.  

 El tiempo que nos demande en reanudar el servicio. 

 

Así, se tiene que: 

 

 

FIGURA Nº 03: ECUACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD 

Fuente: Libro Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 

 

Donde 

HTOTAL: Horas Totales  

 

2.2.3.3 MANTENIBILIDAD 

Es la probabilidad de que un equipo en estado de fallo, pueda 

ser reparado a una condición especificada en un periodo de 

tiempo dado, y usando recursos determinados por tanto, el 
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tiempo medio para reparar  (MTTR) caracteriza la 

mantenibilidad del equipo. 

 

2.2.3.4      ORDEN DE TRABAJO 

Las Ordenes de Trabajo (OT) son específicas para cada 

empresa, en función de la actividad, organización, cantidad y 

tipos de mano de obra y equipos que posee etc., sin embargo, 

existe una serie de datos comunes en cualquier ramo industrial 

o de servicios, que deben estar presentes en este instrumento 

de información, como: el número consecutivo, el tipo de la 

actividad de mantenimiento, la prioridad, los registros de 

historial, si los instrumentos de supervisión actuaron 

correctamente o no, si la intervención perjudicó la producción, 

el período de indisponibilidad del equipo y la duración real del 

mantenimiento. 

 

2.2.4 TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF) Y TIEMPO MEDIO 

PARA REPARAR (MTTR) 

2.2.4.1 TIEMPO MEDIO ENTRE FALLAS (MTBF) 

En el análisis de confiabilidad, el MTBF es el tiempo promedio 

entre fallas para un sistema reparable con una tasa constante 

de fallas. Mientras más alto sea el MTBF, más fiable será el 

producto.  
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Se obtiene dividiendo el tiempo total de operación entre el 

número de paros por fallas. 

 

 

FIGURA Nº 04: ECUACIÓN DEL TIEMPO MEDIO ENTRE FALLA 

Fuente: Libro Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 

 

 

 

2.2.4.2  TIEMPO MEDIO PARA REPARAR (MTTR) 

Es la medida de la distribución del tiempo de reparación de un 

equipo o sistema. Este indicador mide la efectividad en 

restituir la unidad a condiciones óptimas de operación una vez 

que la unidad se encuentra fuera de servicio por un fallo, 

dentro de un período de tiempo determinado.  

 

La mantenibilidad, definida como la probabilidad de devolver 

el equipo a condiciones operativas en un cierto tiempo 

utilizando procedimientos prescritos, es una función del diseño 

del equipo (factores tales como accesibilidad, modularidad, 

estandarización y facilidades de diagnóstico, facilitan 

enormemente el mantenimiento).  

 

Para un diseño dado, si las reparaciones se realizan con 

personal calificado y con herramientas, documentación y 

procedimientos prescritos, el tiempo de reparación depende de 

la naturaleza del fallo y de las mencionadas características de 

diseño. 

𝑀𝑇𝐵𝐹 =  
𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎
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FIGURA Nº 05: ECUACIÓN DEL TIEMPO MEDIO PARA REPARAR 

Fuente: Libro Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipos 

 

 

2.2.5  LA PRODUCTIVIDAD EN EL MANTENIMIENTO 

Llevar una eficiente administración del mantenimiento depende en cierta 

forma de diferentes factores, uno de ellos es el personal de la planta, los 

empleados deben sentirse involucrados, perseguir los mismos objetivos. 

Administrar al mantenimiento bajo alguna técnica establecida permite 

reducir costos, aumentar la calidad del producto, disminuir tiempos 

muertos, aumentar el tiempo de vida de la maquinaria y equipo, etc. Todo 

esto conduce al logro de una mayor productividad en el área de 

mantenimiento, al igual que en otras áreas.  

 

La productividad es un concepto muy recurrente en los campos de la 

industria, economía y negocios en general. Una preocupación 

característica de la sociedad actual es el aseguramiento de la calidad, la 

productividad y disminución de los costos en las industrias. La 

productividad es un reto que quiere alcanzar cualquier empresa para poder 

tener una posición competitiva sostenida en el mercado nacional e 

internacional. La productividad ha sido definida tradicionalmente como la 

relación que existe entre las entradas y las salidas en el proceso de 

transformación. Las salidas corresponden al producto terminado de cada 

industria. Las entradas son las unidades de recursos típicamente usados en 

la fabricación, generalmente se dividen en cuatro categorías principales:  

𝑀𝑇𝑇𝑅 =  
 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛

# 𝑑𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎
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 Mano de obra directa: El número de horas de mano de obra asignadas 

directamente al proceso de transformación.  

 Bienes de capital: Inversión en planta, maquinaria o sistemas de 

información.  

 Materiales: Materias primas, componentes y materiales auxiliares que 

están presentes en el proceso.  

 Procesos: Los procedimientos que configuran la función del proceso de 

fabricación.  

 

Esta última categoría, incluye al mantenimiento, la ingeniería de procesos, 

la administración del personal de fabricación, los sistemas de control y 

supervisión, así como otras actividades necesarias para que el proceso de 

fabricación funcione correctamente, como son capacitación, motivación 

del personal, cooperación entre departamentos, seguridad, etc. El concepto 

más generalizado de productividad es el siguiente: Productividad = 

Resultados Logrados / Insumos o Recursos Empleados.  

 

De esta manera se puede definir a la productividad, no sólo como una 

medida de la producción, ni de la cantidad de productos fabricados, sino 

como una medida de lo bien que se han combinado y utilizado los recursos 

para cumplir todos los resultados específicos planteados. Algunos autores 

como Sink y Tuttle (1981) están de acuerdo en que el término de 

productividad está relacionado con la eficiencia y la eficacia. La eficiencia 

es “la proporción de los resultados generados en relación con los 
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estándares de resultados prescritos”, y la eficacia “es el grado en que se 

logran metas u objetivos de interés para la empresa”.  

 

Entonces la eficiencia en el mantenimiento es también la organización usa 

el equipo o maquinaria para producir sus productos, y la eficacia es que 

tanto la organización alcanza sus objetivos de cero fallas, mantenimiento 

correctivo mínimo y mayor disponibilidad de equipo. 

 

2.2.5.1  IMPORTANCIA DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 

MANTENIMIENTO  

El mantenimiento en sí, es un medio de obtener mayor 

productividad para la empresa, al lograr mayores niveles de 

disponibilidad de los equipos productivos, lo cual incrementa 

la producción. Es importante la productividad en el área de 

mantenimiento, porque invirtiendo en la función de 

mantenimiento se logran mejorar los procesos productivos, 

haciendo los más eficientes; mejorar la calidad del producto 

terminado según los requerimientos del cliente; se eliminan 

costos por mantenimiento correctivo, tiempo muerto, mayor 

número de refacciones y piezas desperdiciadas; velocidad en 

el proceso de fabricación, etc.Al planear, programar, coordinar 

y ejecutar las tareas de mantenimiento en forma eficiente se 

logran disminuir los paros por fallas de equipo y maquinaria, 

además de mantener cierto estado del equipo, alargando su 

calidad y tiempo de vida. 
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2.2.5.2 MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD EN EL 

MANTENIMIENTO  

Al igual que en los procesos productivos, en las diferentes 

técnicas de administración del mantenimiento, se necesitan 

indicadores que permitan saber si las actividades o procesos se 

están llevando de la mejor manera, y si los recursos humanos 

y físicos están siendo usados como se debe. El tener una buena 

disciplina, comunicación, organización, planeación y control 

de los métodos, políticas, recursos y herramientas permiten 

aumentar la eficiencia en la administración, lo que dará como 

resultado un aumento en la productividad de los procesos. 

Además con la medición de la productividad en diferentes 

periodos de tiempo, se pueden comparar los resultados para 

saber el comportamiento de equipo, desempeño del personal, 

y encontrar áreas de oportunidad que permitan mejorar. 

 

2.2.5.2 MEJORA CONTINUA DE LA PRODUCTIVIDAD EN 

EL MANTENIMIENTO  

En estos últimos años se ha incrementado la importancia que 

tiene la mejora continua de los sistemas productivos, pues 

antes difícilmente se pensaba en el desafío que podría 

significar la competencia, la calidad y la globalización de 

productos y servicios. Una de las formas en que las industrias 

mantienen una mejora continua dentro de sus procesos, son las 



48 
 

herramientas propuestas por Ishikawa, pues ayudan a conocer 

el estado actual del sistema y localiza las áreas de oportunidad.  

 

Las siete herramientas de Ishikawa son:  

 Diagrama causa-efecto.  

 Gráficas de control.  

 Hojas de comprobación o de chequeo.  

 Diagrama de dispersión.  

Otra metodología para detectar algún problema y solucionarlo, 

o seguir con mejoras en el sistema es siguiendo ciertos pasos; 

estos son: Planeación, Ejecución, Verificación y Corrección. 

 

2.2.6 R 1300G LHD – CAT 

El cargador subterráneo R1300G está diseñado para una alta producción, 

carga y empuje de bajo costo por tonelada en aplicaciones mineras 

subterráneas. Su diseño compacto con rendimiento ágil, construcción 

sólida y mantenimiento simplificado aseguran una excelente 

productividad, larga duración y bajos costos de operación.  
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2.2.4.1  ESPECIFICACIONES BÁSICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 06: ESPECIFICACIONES DEL R1300G LHD – CAT (1-6) 

Fuente: Minera Huarón - Manuales 

 

[1]  Compartimiento del motor 

[2]  Compartimiento de la transmisión 

[3]  Compartimiento de las baterías 

[4] Pasador de seguridad del grupo de control del cucharón 

[5]  Brazo de levantamiento 

[6]  Tanque de combustible 

 

FIGURA Nº 07: ESPECIFICACIONES DEL R1300G LHD – CAT (7-11) 

Fuente: Minera Huarón - Manuales 

 

[7] Filtro de aire del motor 
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[8] Tanque hidráulico 

[9] Traba del bastidor de la dirección 

[10] Cilindro de inclinación 

[11] Cucharón 

 

 

 

 

 

 

FIGURA Nº 08: ESPECIFICACIONES DEL R1300G LHD – CAT (12-13) 

Fuente: Minera Huarón - Manuales 

 

[12] Estación del operador 

[13] Mandos finales 

 

 

FIGURA Nº 09: ESPECIFICACIONES DEL R1300G LHD – CAT (14) 

Fuente: Minera Huarón - Manuales 

 

[14] Radiador 
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2.2.4.2  USO PREVISTO 

Las especificaciones básicas de operación de la máquina se 

indican en la Tabla Nº 01. 

 

 

 

 

 
TABLA Nº 01: ESPECIFICACIONES DE PESO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA Nº 02: ESPECIFICACIONES DECAPACIDADES DE LOS BALDES  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Subida 5.0 segundos 

Descarga 2.0 segundos 

Bajada libre 2.3 segundos 

Tiempo total 9.3 segundos 

 

 
TABLA Nº 03: ESPECIFICACIONES DE TIEMPO DE CICLO HIDRÁULICO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Vacío 20.950 kg 

Eje delantero 8.160 kg 

Eje trasero 12.970 kg 

Con carga 27.750 kg 

Eje delantero 18.634 kg 

Capacidad del balde estándar 3.1 m3 

Ancho del balde 2.200 mm 

Capacidad de balde – Opción 1 2.4 m3 

Capacidad de balde – Opción 2 2.5 m3 

Capacidad de balde – Opción 3 2.8 m3 

Capacidad de balde – Opción 4 3.4 m3 
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TABLA Nº 04: ESPECIFICACIONES DE TRANSMISIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.2.4.3 USO PREVISTO 

Esta máquina está clasificada como cargador con ruedas tal 

como se describe en la norma ISO 6165:2001. Esta máquina 

tiene conectado un cucharón o una herramienta montados en 

la parte delantera de la máquina. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 AENOR: Asociación Española de Normalización y Certificación 

 Avería: Desperfecto que impide el funcionamiento de un aparato, una instalación 

o de un vehículo 

 Confiabilidad: Es la probabilidad de que un equipo cumpla una misión específica 

bajo condiciones de uso determinadas en un período determinado.  

 Defecto: Eventos en los equipos que no impiden su funcionamiento,  

 todavía pueden a corto o largo plazo, provocar su indisponibilidad.  

Avance 1 5.3 km/hora 

Avance 2 10.1 km/hora 

Avance 3 18.1 km/hora 

Avance 4 26.1 km/hora 

Retroceso 1 4.9 km/hora 

Retroceso 2 9.2 km/hora 

Retroceso 3 16.4 km/hora 

Retroceso 4 25.9 km/hora 



53 
 

 Disponibilidad: La disponibilidad es una función que permite calcular el 

porcentaje de tiempo total en que se puede esperar que un equipo esté disponible 

para cumplir la función para la cual fue destinado.  

 Equipo: Conjunto de componentes interconectados, con los que se realiza 

materialmente una actividad de una instalación.  

 Falla: Finalización de la habilidad de un ítem para desempeñar una función 

requerida.  

 Ingeniería de Mantenimiento: Organismo consultivo que constituye el sistema 

de control de la dirección de Mantenimiento para corregir y mejorar su gestión.  

 Inspección: Servicios de Mantenimiento Preventivo, caracterizado por la alta 

frecuencia (baja periodicidad) y corta duración. 

 Lubricación: Servicios de Mantenimiento Preventivo, donde se realizan 

adiciones, cambios, y análisis de lubricantes.  

 Mantenimiento: Tareas necesarias para que un equipo sea conservado o 

restaurado de manera que pueda permanecer de acuerdo con una condición 

especificada.  

 Mantenibilidad: Probabilidad y/o facilidad de devolver un equipo a condiciones 

operativas, en un cierto tiempo y utilizando los procedimientos prescritos.  

 Mantenimiento correctivo: Tareas de reparación de equipos o componentes 

averiados  

 Mantenimiento predictivo: Tareas de seguimiento del estado y desgaste de una 

o más piezas o componente de equipos prioritarios a través de análisis de 

síntomas, o análisis por evaluación estadística, que determinen el punto exacto 

de su sustitución.  
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 Mantenimiento preventivo: Tareas de inspección, control y conservación de un 

equipo/componente con la finalidad de prevenir, detectar o corregir defectos, 

tratando de evitar averías en el mismo.  

 Mecanismo de fallo: Las piezas mecánicas o físicas que ocasionan un fallo.  

 Mejora Continua: El compromiso de diariamente mejorar los productos, el 

ambiente de trabajo y los negocios.  

 Norma UNE: Acrónimo de una Norma Española. Norma previamente aprobada 

por la AENOR. 

 Norma UNE-EN: Acrónimo de una norma Española. Son normas AENOR que 

son estándares europeos. 

 Plan de Mantenimiento: Relación detalla de las actuaciones de Mantenimiento 

que necesita un Ítem o elemento y de los intervalos temporales con que deben 

efectuarse.  

 Proceso: Un proceso es el trabajo que hacemos para producir un producto o 

servicio, en el intervienen entradas, transformación y salidas.  

 Reproceso: Unidades inaceptables que se vuelven a procesar para que puedan 

ser consideradas como productos. 

 Tiempo medio entre fallos: Intervalo de tiempo más probable entre un arranque 

y la aparición de un fallo. Mientras mayor sea su valor, mayor es la confiabilidad 

del componente o equipo.  

 Tiempo promedio para reparar: Es la medida de la distribución del tiempo de 

reparación de un equipo o sistema.  

 Check List: Son formatos creados para realizar actividades repetitivas, controlar 

el cumplimiento de una lista de requisitos o recolectar datos ordenadamente y de 

forma sistemática. Se usan para hacer comprobaciones sistemáticas de 
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actividades o productos asegurándose de que el trabajador o  inspector no se 

olvida de nada importante. 
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CAPÍTULO III 

DESCRIPCIÓN Y DESARROLLO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

PROPUESTO 

Con la finalidad de alcanzar el objetivo general propuesto en el capítulo I, a 

continuación describo el plan de mantenimiento preventivo, para lo cual a 

continuación detalle el diagrama del plan de Mantenimiento Preventivo propuesto.
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INVENTARIO DE 
COMPONENTES DEL 

EQUIPOS DE  BAJO  PERFIL 
LHD SCOOPTRAN R1300G 

CODIFICACIÓN DE 
COMPONENETS DEL 

EQUIPOS DE BAJO PERFIL 
LHD SCOOPTRAN R1300G

REGISTRO DE 
MANTENIMIENTO 

CORRECTIVOS  
EJECUTADOS

ELABORACION DEL PLAN 
DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO 

1. REGISTRO DE CHEK LIST 
DE MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

2. CARTILLAS DE 
MANTENIMIENTO

3. ORDEN DE TRABAJO

EVALUACIÓN DE 
INDICADORES

EVALUACIÓN DEL PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO

EJECUCIÓN DE PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

PREVENTIVO MODIFICADO

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  
FIGURA N° 10: PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

CUADRO DE INDICADORES 

2016 

MESES 
DISPONIBILIDAD 

(%) 
MTBF 

(confiabilidad) 
MTTR 

(mantenibilidad) 

JULIO 73 22.6 8.4 

AGOSTO 29 20.6 50.3 

SETIEMBRE 75 40 13.3 

OCTUBRE 71 52.9 17.1 

NOVIEMBRE 74 60 17.7 

DICIEMBRE 77 54.4 16.4 

TOTAL 66.5 42 21 
 

TABLA N° 05: REGISTRO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 06: CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 
Fuente: Elaboración Propia 

2016 

   

JULIO 

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 

POR MES 

1083 viajes 361 horas 6498 ton 

   

AGOSTO 

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 

POR MES 

432 viajes 144 horas 2592 ton 

   

SETIEMBRE 

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 

POR MES 

1080 viajes 360 horas 6480 ton 

   

OCTUBRE 

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 

POR MES 

1110 viajes 370 horas 6660 ton 

   

NOVIEMBRE 

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 

POR MES 

1080 viajes 360 horas 6480 ton 

   

DICIEMBRE 

CUADRO DE PRODUCTIVIDAD 

POR MES 

1143 viajes 381 horas 6858 ton 
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Se realizó un plan piloto de 5 meses en referencia al plan de mantenimiento 

preventivo propuesto. 

CHECK LIST 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TABLA N° 07: CHECK LIST 

Fuente: Elaboración Propia 
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CARTILLAS DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TABLA N° 08-a: CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200, 400, 800, 1600 HRS 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 08-b: CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200, 400, 800, 1600 HRS 
Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA N° 08-c: CARTILLA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 200, 400, 800, 1600 HRS 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABLA N° 09: ORDEN DE TRABAJO 
Fuente: Elaboración Propia 
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APLICACIÓN DEL PLAN PILOTO - MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

TABLA N° 10: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE ENERO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

   

TABLA N° 11: RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE 

ENERO 

Fuente: Elaboración Propia 

Horometro

Inicial

Horometro

Final

Horas

Trabajo

Mantto

PREV
Inspecc.

Mantto

RTVO

Horas

Stand By

Horas

Totales
D.M.

01/01/2017 3795.0 3800.5 5.0 10.0 1.0 8 16.0 31%

02/01/2017 3,800.5 3816.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

03/01/2017 3,816.0 3831.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

04/01/2017 3,831.5 3847.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

05/01/2017 3,847.0 3862.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

06/01/2017 3,862.5 3878.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

07/01/2017 3,878.0 3893.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

08/01/2017 3,893.5 3909.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

09/01/2017 3,909.0 3924.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

10/01/2017 3,924.5 3940.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

11/01/2017 3,940.0 3952.5 9.0 1.0 6 8 16.0 56% 1
12/01/2017 3,952.5 3968.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

13/01/2017 3,968.0 3983.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

14/01/2017 3,983.5 3995.0 11.0 4.0 1.0 8 16.0 69%

15/01/2017 3,995.0 4010.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

16/01/2017 4,010.5 4026.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

17/01/2017 4,026.0 4041.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

18/01/2017 4,041.5 4057.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

19/01/2017 4,057.0 4,072.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

20/01/2017 4,072.5 4,088.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

21/01/2017 4,088.0 4103.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

22/01/2017 4,103.5 4115.0 11.0 1.0 4 8 16.0 69% 1
23/01/2017 4,115.0 4130.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

24/01/2017 4,130.5 4146.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

25/01/2017 4,146.0 4161.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

26/01/2017 4,161.5 4177.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

27/01/2017 4,177.0 4192.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

28/01/2017 4,192.5 4205.0 12.0 3.0 1.0 8 16.0 75%

29/01/2017 4,205.0 4220.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

30/01/2017 4,220.5 4236.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

31/01/2017 4,236.0 4251.5 14.0 1.0 1 8 16.0 88% 1

Total 4,251.5 437.0 17.00 31.00 11.00 248.00 496.0 88% 3

Fecha

HORAS - MANTENIMIENTO
Nº 

FALLAS

496.00 100.0%

48.00 9.7%

31.00 6.3%

437.00 88.1%

11.00 2.2%

248.00 50.0%

437.00 88.1%

3.00

Total Horas Mes

Hras Disponibles

Hras Mantto.

Inspeccion

Hras de Rep. Ctvo

Hras Stanby

Hras. Trabj. Real

Nro fallas
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TABLA N° 12: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 
REALIZADO EN EL MES DE ENERO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 
 

 

TABLA N° 13: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 
Fuente: Elaboración Propia 

Horometro

Inicial

Horometro

Final

Horas

Trabajo

Mantto

PREV
Inspecc.

Mantto

RTVO

Horas

Stand By

Horas

Totales
D.M.

01/02/2017 4251.5 4267.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

02/02/2017 4,267.0 4282.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

03/02/2017 4,282.5 4298.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

04/02/2017 4,298.0 4313.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

05/02/2017 4,313.5 4329.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

06/02/2017 4,329.0 4341.0 10.0 1.0 4.0 8 15.0 67% 1
07/02/2017 4,341.0 4356.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

08/02/2017 4,356.5 4372.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

09/02/2017 4,372.0 4387.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

10/02/2017 4,387.5 4397.0 9.0 6.0 1.0 8 16.0 56%

11/02/2017 4,397.0 4412.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

12/02/2017 4,412.5 4428.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

13/02/2017 4,428.0 4443.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

14/02/2017 4,443.5 4459.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

15/02/2017 4,459.0 4474.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

16/02/2017 4,474.5 4490.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

17/02/2017 4,490.0 4505.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

18/02/2017 4,505.5 4518.0 7.0 1.0 5 8 13.0 54% 1
19/02/2017 4,518.0 4,533.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

20/02/2017 4,533.5 4,549.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

21/02/2017 4,549.0 4564.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

22/02/2017 4,564.5 4580.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

23/02/2017 4,580.0 4595.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

24/02/2017 4,595.5 4608.0 12.0 3.0 1.0 8 16.0 75%

25/02/2017 4,608.0 4623.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

26/02/2017 4,623.5 4639.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

27/02/2017 4,639.0 4654.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

28/02/2017 4,654.5 4670.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

TOTAL 4,670.0 398.0 9.00 28.00 9.00 224.00 444.0 89% 2

Fecha

HORAS - MANTENIMIENTO
Nº 

FALLAS

H TOTAL - (M PRET + M PROG + M CTVO)

H TOTAL

HORAS TRABAJO

H TOTAL - (INSP + M PREV + M PROG + M CTVO)

HORAS DE TRABAJO

Nº FALLAS

HORAS DE REPARACIÓN

Nº FALLAS

% UTILIZACION 100.00% UTIL =

DISPONIBILIDAD 88% DM=

MTBF 145.7 TMEF =

3.7 TMPR =MTTR

H TOTAL - (M PRET + M PROG + M CTVO)

H TOTAL

HORAS TRABAJO

H TOTAL - (INSP + M PREV + M PROG + M CTVO)

HORAS DE TRABAJO

Nº FALLAS

HORAS DE REPARACIÓN

Nº FALLAS

% UTILIZACION 100.00% UTIL =

DISPONIBILIDAD 88% DM=

MTBF 145.7 TMEF =

3.7 TMPR =MTTR
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TABLA N° 14: RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE 

FEBRERO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

TABLA N° 15: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REALIZADO EN EL MES DE FEBRERO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

TABLA N° 16: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE MARZO 

Fuente: Elaboración Propia 

444.00 100.0%

37.00 8.3%

28.00 6.3%

398.00 89.6%

9.00 2.0%

224.00 50.5%

398.00 89.6%

2.00Nro fallas

Hras de Rep. Ctvo

Hras Stanby

Hras. Trabj. Real

Inspeccion

Hras Disponibles

Total Horas Mes

Hras Mantto.

H TOTAL - (M PRET + M PROG + M CTVO)

H TOTAL

HORAS DE TRABAJO

Nº FALLAS

HORAS DE REPARACIÓN

Nº FALLAS
4.5 TMPR =MTTR

MTBF 199.0 TMEF =

DISPONIBILIDAD 89% DM=

Horometro

Inicial

Horometro

Final

Horas

Trabajo

Mantto

PREV
Inspecc.

Mantto

RTVO

Horas

Stand By

Horas

Totales
D.M.

01/03/2017 4670.0 4685.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

02/03/2017 4,685.5 4701.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

03/03/2017 4,701.0 4716.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

04/03/2017 4,716.5 4732.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

05/03/2017 4,732.0 4747.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

06/03/2017 4,747.5 4763.0 12.0 1.0 3.0 8 16.0 75% 1
07/03/2017 4,763.0 4778.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

08/03/2017 4,778.5 4791.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

09/03/2017 4,791.0 4803.5 12.0 3.0 1.0 8 16.0 75%

10/03/2017 4,803.5 4819.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

11/03/2017 4,819.0 4834.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

12/03/2017 4,834.5 4850.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

13/03/2017 4,850.0 4865.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

14/03/2017 4,865.5 4881.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

15/03/2017 4,881.0 4896.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

16/03/2017 4,896.5 4912.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

17/03/2017 4,912.0 4927.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

18/03/2017 4,927.5 4943.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

19/03/2017 4,943.0 4,958.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

20/03/2017 4,958.5 4,974.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

21/03/2017 4,974.0 4989.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

22/03/2017 4,989.5 5002.0 12.0 3.0 1.0 8 16.0 75%

23/03/2017 5,002.0 5017.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

24/03/2017 5,017.5 5033.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

25/03/2017 5,033.0 5048.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

26/03/2017 5,048.5 5061.0 10.0 1.0 3 8 14.0 71% 1
27/03/2017 5,061.0 5076.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

28/03/2017 5,076.5 5092.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

29/03/2017 5092.0 5107.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

30/03/2017 5107.5 5123.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

31/03/2017 5123.0 5138.5 10.0 1.0 3 8 14.0 71% 1

Total 5,138.5 446.0 6.00 31.00 9.00 248.00 492.0 90% 3

Fecha

HORAS - MANTENIMIENTO
Nº 

FALLAS
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TABLA N° 17: RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE 
MARZO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

TABLA N° 18: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REALIZADO EN EL MES DE MARZO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
TABLA N° 19: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 

Fuente: Elaboración Propia 

492.00 100.0%

37.00 7.5%

31.00 6.3%

446.00 90.7%

9.00 1.8%

248.00 50.4%

446.00 90.7%

3.00Nro fallas

Hras de Rep. Ctvo

Hras Stanby

Hras. Trabj. Real

Inspeccion

Hras Disponibles

Total Horas Mes

Hras Mantto.

H TOTAL - (M PRET + M PROG + M CTVO)

H TOTAL

HORAS DE TRABAJO

Nº FALLAS

HORAS DE REPARACIÓN

Nº FALLAS
MTTR 3.0 TMPR =

MTBF 148.7 TMEF =

DISPONIBILIDAD 90% DM=

Horometro

Inicial

Horometro

Final

Horas

Trabajo

Mantto

PREV
Inspecc.

Mantto

RTVO

Horas

Stand By

Horas

Totales
D.M.

01/04/2017 5138.5 5154.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

02/04/2017 5,154.0 5169.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

03/04/2017 5,169.5 5185.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

04/04/2017 5,185.0 5200.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

05/04/2017 5,200.5 5209.0 8.0 7.0 1.0 8 16.0 50%

06/04/2017 5,209.0 5224.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

07/04/2017 5,224.5 5240.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

08/04/2017 5,240.0 5255.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

09/04/2017 5,255.5 5271.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

10/04/2017 5,271.0 5286.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

11/04/2017 5,286.5 5302.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

12/04/2017 5,302.0 5317.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

13/04/2017 5,317.5 5333.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

14/04/2017 5,333.0 5348.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

15/04/2017 5,348.5 5364.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

16/04/2017 5,364.0 5379.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

17/04/2017 5,379.5 5395.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

18/04/2017 5,395.0 5407.5 12.0 3.0 1.0 8 16.0 75%

19/04/2017 5,407.5 5,423.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

20/04/2017 5,423.0 5,438.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

21/04/2017 5,438.5 5454.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

22/04/2017 5,454.0 5466.5 12.0 1.0 4 8 17.0 71% 1
23/04/2017 5,466.5 5482.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

24/04/2017 5,482.0 5497.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

25/04/2017 5,497.5 5513.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

26/04/2017 5,513.0 5525.5 12.0 1.0 2 8 15.0 80% 1
27/04/2017 5,525.5 5541.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

28/04/2017 5,541.0 5556.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

29/04/2017 5556.5 5572.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

30/04/2017 5572.0 5587.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

Total 5,587.5 434.0 10.00 30.00 6.00 240.00 480.0 90% 2

Fecha

HORAS - MANTENIMIENTO
Nº 

FALLAS
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TABLA N° 20: RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE 
ABRIL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

TABLA N° 21: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REALIZADO EN EL MES DE ABRIL 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
TABLA N° 22: MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE MAYO 

Fuente: Elaboración Propia 

480.00 100.0%
40.00 8.3%
30.00 6.3%

434.00 90.4%
6.00 1.3%

240.00 50.0%
434.00 90.4%

2.00Nro fallas

Hras de Rep. Ctvo
Hras Stanby
Hras. Trabj. Real

Inspeccion
Hras Disponibles

Total Horas Mes
Hras Mantto.

H TOTAL - (M PRET + M PROG + M CTVO)

H TOTAL

HORAS DE TRABAJO

Nº FALLAS

HORAS DE REPARACIÓN

Nº FALLAS
MTTR 3.0 TMPR =

MTBF 217.0 TMEF =

DISPONIBILIDAD 90% DM=

Horometro

Inicial

Horometro

Final

Horas

Trabajo

Mantto

PREV
Inspecc.

Mantto

RTVO

Horas

Stand By

Horas

Totales
D.M.

01/05/2017 5587.5 5599.0 11.0 4.0 1.0 8 16.0 69%

02/05/2017 5,599.0 5614.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

03/05/2017 5,614.5 5630.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

04/05/2017 5,630.0 5645.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

05/05/2017 5,645.5 5661.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

06/05/2017 5,661.0 5676.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

07/05/2017 5,676.5 5692.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

08/05/2017 5,692.0 5707.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

09/05/2017 5,707.5 5723.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

10/05/2017 5,723.0 5736.5 13.0 1.0 2 8 16.0 81% 1
11/05/2017 5,736.5 5752.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

12/05/2017 5,752.0 5767.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

13/05/2017 5,767.5 5783.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

14/05/2017 5,783.0 5795.5 12.0 3.0 1.0 8 16.0 75%

15/05/2017 5,795.5 5811.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

16/05/2017 5,811.0 5826.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

17/05/2017 5,826.5 5842.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

18/05/2017 5,842.0 5857.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

19/05/2017 5,857.5 5,873.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

20/05/2017 5,873.0 5,888.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

21/05/2017 5,888.5 5904.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

22/05/2017 5,904.0 5919.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

23/05/2017 5,919.5 5935.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

24/05/2017 5,935.0 5950.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

25/05/2017 5,950.5 5966.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

26/05/2017 5,966.0 5981.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

27/05/2017 5,981.5 5997.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

28/05/2017 5,997.0 6006.5 9.0 6.0 1.0 8 16.0 56%

29/05/2017 6006.5 6022.0 15.0 1.0 8 16.0 94%

30/05/2017 6022.0 6037.5 15.0 1.0 8 16.0 94%

31/05/2017 6037.5 6053.0 11.0 1.0 4 8 16.0 69% 1

Total 6,053.0 446.0 13.00 31.00 6.00 248.00 496.0 90% 2

Fecha

HORAS - MANTENIMIENTO
Nº 

FALLAS
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TABLA N° 23: RESULTADOS DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO REALIZADO EN EL MES DE 
MAYO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

TABLA N° 24: RESULTADOS DE LOS INDICADORES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

REALIZADO EN EL MES DE MAYO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

3.2 REVISIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE RESULTADOS 

En relación a los datos obtenidos en el punto anterior, a continuación se 

procede a realizar la revisión y consolidación de resultados. 

 

La intención de realizar la revisión de los datos obtenidos en el cuadro 

anterior tiene como propósito obtener los indicadores de mantenimiento, 

recalcando que en la delimitación conceptual, establecí que los indicadores 

en análisis serán, disponibilidad, mantenibilidad y confiabilidad.

496.00 100.0%
44.00 8.9%
31.00 6.3%

446.00 89.9%
6.00 1.2%

248.00 50.0%
446.00 89.9%

2.00Nro fallas

Hras de Rep. Ctvo
Hras Stanby
Hras. Trabj. Real

Inspeccion
Hras Disponibles

Total Horas Mes
Hras Mantto.

H TOTAL - (M PRET + M PROG + M CTVO)

H TOTAL

HORAS DE TRABAJO

Nº FALLAS

HORAS DE REPARACIÓN

Nº FALLAS
MTTR 3.0 TMPR =

MTBF 223.0 TMEF =

DISPONIBILIDAD 90% DM=
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FIGURA N° 11: ANÁLISIS COMPARATIVO DE TIEMPO – OPERACIÓN  Y MANTENIMIENTO 
Fuente: Elaboración Propia 
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HORAS DE REP CTVO
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HORAS DE TRAB. REAL
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ANALISIS COMPARATIVO DE TIEMPO - OPERACIÓN Y 
MANTENIMIENTO DEL EQUIPO DE BAJO PERFIL LHD SCOOPTRAN 

R1300G
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En esta tabla se muestra los indicadores obtenidos antes de aplicar el plan 

de mantenimiento preventivo estos valores fueron otorgados por la Unidad 

minera Huarón SAC. 

 

TABLA N° 25: VALORES DE LOS INDICADORES ANTES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez realizado el plan de mantenimiento preventivo propuesto 

observamos en la siguiente Tabla el aumento de los indicadores. 

 

TABLA N° 26: VALORES DE LOS INDICADORES OBTENIDOS DESPUES DE LA IMPLEMENTACIÓN 
Fuente: Elaboración Propia 

 

En la siguiente figura se realiza la comparación de los indicadores 

obtenidos antes y después de aplicar el plan de mantenimiento preventivo 

al equipo de bajo perfil LHD Scooptram R1300G perteneciente a la Unidad 

Minera Huarón SAC. 

 

 

 

 

MESES DISPONIBILIDAD (%) MTBF (confiabilidad) MTTR (mantenibilidad)

JULIO 73 22.6 8.4

AGOSTO 29 20.6 50.3

SETIEMBRE 75 40 13.3

OCTUBRE 71 52.9 17.1

NOVIEMBRE 74 60 17.7

DICIEMBRE 77 54.4 16.4

TOTAL 66.5 42 21

2016

CUADRO DE INDICADORES

MESES DISPONIBILIDAD (%) MTBF (confiabilidad) MTTR (mantenibilidad)

ENERO 88 145 3.7

FEBRERO 89 199 4.5

MARZO 90 148.7 3

ABRIL 90 217 3

MAYO 90 223 3

TOTAL 89.4 187 3

CUADRO DE INDICADORES

2017
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FIGURA  N° 12: CUADRO COMPARATIVO DEL ANTES Y DESPUES DE LOS VALORES DE 
LOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Finalmente en relación a la productividad podemos esquematizar mediante 

el siguiente cuadro, los escenarios generados que comparan la cantidad de 

equipos en relación a la cantidad de material extraído en la minera 

HUARON. 

 

  TABLA N° 27: RESULTADO DE LA PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO ANTES DE APLICAR 
EL PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 
 

TABLA N° 28: RESULTADO DEL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD 
Fuente: Elaboración Propia 

2016 HORAS TONELADAS

JULIO 361 6498

AGOSTO 144 2592

SETIEMBRE 360 6480

OCTUBRE 370 6660

NOVIEMBRE 360 6480

DICIEMBRE 381 6858

PROMEDIO 329 5928

1083

1080

1110

1080

1143

988

432

PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO R1300G REFLEJADO TONELADAS

N°  DE VIAJES POR MES

2017 HORAS TONELADAS

ENERO 437 7866

FEBRERO 398 7164

MARZO 446 8028

ABRIL 434 7812

MAYO 446 8028

PROMEDIO 432 7780

1338

1302

1297

PRODUCTIVIDAD DEL EQUIPO R1300G REFLEJADO EN TONELADAS

N°  DE VIAJES POR MES

1311

1194

1338

DISPONIBILIDAD
CONFIABILIDAD

(MTBF)
MANTENIBILIDA

D (MTTR)

ANTES DE LA
IMPLEMENTACION

66.50% 42 21

DESPUES DE LA
IMPLEMENTACION

89.40% 186.68 3.44
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CONCLUSIONES 

 

CONCLUSIÓN GENERAL 

 Se concluye que se mejoró la productividad, del equipo de bajo perfil LHD 

Scooptram R1300G, perteneciente a la Unidad Minera Huarón SAC, el 

resultado obtenido referente a las horas de disponibilidad y a la 

productividad reflejada en  toneladas en bruto.  La disponibilidad del equipo 

es 89.4 %  y 7780  toneladas de mayor cantidad de material extraída por la 

máquina. 

 

CONCLUSIONES ESPECÍFICAS 

 Se concluye que se planteó un plan de mantenimiento preventivo para el 

equipo de bajo perfil LHD Scooptram R1300G perteneciente a la Unidad 

Minera Huarón SAC, utilizando los siguientes instrumentos (cartilla de 

mantenimiento,  Check List, orden de trabajo,  cartillas del programa 

general de mantenimiento preventivo y evaluación de indicadores). 

 

 Se concluye que se mejoró los indicadores de disponibilidad, 

mantenibilidad y confiabilidad del equipo de bajo perfil LHD Scooptram 

R1300G perteneciente a la Unidad Minera Huarón SAC, los valores 

obtenidos son de disponibilidad 89.4 %, mantenibilidad 3  y confiabilidad 

187. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda desarrollar otros planes de mantenimiento para otros 

equipos o maquinarias en la Unidad Minera Huarón, tomando como 

referencia el procedimiento propuesto en este trabajo de suficiencia 

profesional. 

 

 Se recomienda desarrollar, otros programas de mantenimiento, tales como 

Overhaul sobre el equipo de bajo perfil Scooptram R1300G, a fin de 

garantizar la operatividad de todo el proceso productivo de la Unidad 

Minera Huarón SAC. 

 

 Se recomienda que a partir de la aplicación del mantenimiento preventivo, 

evaluar los costos relacionados a tal proceso, a fin de realizar un análisis 

comparativo en referencia al costo del equipo de bajo perfil Scooptram 

R1300G y su mantenimiento. 
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CARTILLA PARA LA DETERMINACIÓN DEL RENDIMIENTO DEL EQUIPO  
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CARTILLA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO – JULIO 2016 
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CARTILLA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO – AGOSTO 2016 
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CARTILLA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO – SETIEMBRE 

2016 



82 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CARTILLA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO – OCTUBRE 

2016 
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CARTILLA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO – NOVIEMBRE 

2016 
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CARTILLA DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO – DICIEMBRE 

2016 


