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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente en las instituciones públicas y privadas a pesar del avance tecnológico 

de los sistemas de información que existen, los registros de sus procesos se 

realizan manualmente trayendo como consecuencia el registro de data errónea, 

retrasos, duplicidad y extravíos de información. En la Dirección de Educación Física 

y Deporte del Ministerio de Educación existe este problema con la información que 

registran los profesores de educación física (PEF) de los estudiantes del Plan 

Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar (PNFEFDE), 

porque no existe un sistema de información para gestionar estos procesos. 

La necesidad que tiene la Dirección de Educación Física y Deporte es acceder a la 

información académica de los estudiantes sobre las clases de educación física del 

Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar en 

tiempo real y es por ese motivo que se propone como solución realizar “Prototipo 

de un sistema de información para la gestión de actividades de los profesores de 

educación física del Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el 

deporte escolar, Perú 2015, aplicando la metodología ágil SCRUM” con la finalidad 

de realizar el registro del índice de masa corporal (IMC), registro de pruebas físicas, 

registro de asistencias y notas de los estudiantes de las instituciones educativas (IE) 

que pertenecen al Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el 

deporte Escolar tomando como muestra la información de los estudiantes que 

pertenecen a la UGEL 01 del nivel primaria de  Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. Descripción de realidad problemática 

El Ministerio de Educación a través de La DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 

FÍSICA Y EL DEPORTE (DEFID) impulsa el Plan Nacional de 

Fortalecimiento de la Educación Física y Deporte Escolar. 

Según la RM 034-MINEDU, el PNFEFDE es una estrategia de 

intervención educativa y social que implementa las políticas 9 y 10 del 

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2012 - 2016 del Ministerio de 

Educación, referidas a la promoción de la actividad física regular, la 

recreación y el deporte a nivel escolar, juvenil y adulto; y a la promoción 

del deporte competitivo. 

Para ello, el Plan establece líneas de acción a todos los niveles, tanto 

para inicial, primaria y secundaria: 

 Incrementar las horas de Educación Física en las instituciones 

educativas públicas del país a través de una gestión de redes. 



 2 
 

 Fortalecer las capacidades de los profesores para garantizar el 

logro de los aprendizajes en los estudiantes e identificación de 

talento deportivo. 

 Ampliar la cobertura a través de la contratación de profesores de 

educación física. 

 Optimizar el uso de la infraestructura deportiva existente en las 

instituciones educativas. 

 Equipar con materiales deportivos a las instituciones educativas 

para el logro de los aprendizajes en educación física. 

EL plan, surge con el fin de renovar la educación física y el deporte como 

medio formativo en todas las instituciones Educativas, contribuyendo con 

la educación integral de los niños, niñas y adolescentes del Perú. 

Actualmente la gestión de actividades de los profesores de educación 

física (PEF) de la UGEL 01 de lima metropolitana presenta los principales 

problemas que fueron obtenidos por medio de la observación directa y 

las entrevistas, las cuales se aplicaron al jefe del “Equipo de gestión de 

la información” de la DEFID, el señor Rodrigo Alonso Niño Herrera. 

Los procesos de registros del IMC, registro de pruebas físicas, registro 

de asistencias y registro de las notas de los alumnos del PNFEFDE que 

realizan los PEF resultan tediosos debido a que son realizadas 

manualmente, trayendo como consecuencia que la entrega de  

información de los estudiantes demore aproximadamente un mes porque 

el flujo de información va del PEF al coordinador de red (CRED) y, de 

este, al coordinador regional (CR) para concluir en una última entrega al 

coordinador macro regional (CMR). Los CMR son los responsables de 

recopilar la información para entregárselo al equipo de gestión de la 

información. 
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Figura 1 Flujo de información 2015 

Fuente: Manual de Actores del Plan 2015, DEFID 

Además, no se tiene un control de entregas de cada PEF porque los 

CMR al recopilar la información no la validan y esto conlleva que los 

archivos sean devueltos, tardándose una semana más al mencionado 

proceso.  

Tampoco existe una herramienta para el registro de la información; 

por lo que se determinó que todos los archivos sean entregados en 

formato Excel y Word. Al recibir los formatos el equipo de gestión de 

la información se encarga de borrar duplicados, corregir datos 

erróneos y validar la información, si en caso son demasiados errores 

estos son devueltos al CMR, tardándose dos días más para su 

corrección. 

De acuerdo a la entrevista realizada, en el año 2015 se realizó el 

contrato de 4 personas externas a la DEFID para realizar la 

consolidación de la información de los estudiantes, tardándose cada 

trabajador un mes por cada región; trayendo como consecuencia que 

no haya reportes para la dirección sobre el cumplimiento del trabajo 

de los PEF. 
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En vista de lo descrito anteriormente se propone realizar el “Prototipo 

de un sistema de información para la gestión de actividades de los 

profesores de educación física del Plan Nacional de Fortalecimiento 

de la Educación Física y el Deporte Escolar, Perú 2015, aplicando la 

metodología ágil SCRUM”, para mejorar los procesos de la gestión de 

actividades del PEF. 

1.2. Justificación del Proyecto 

El presente proyecto realizado en la Dirección de Educación Física y 

Deporte, se basa en elaborar un prototipo de sistema de información para 

gestionar las actividades realizadas por el PEF del PNFDEFDE, donde 

se pretende mejorar las actividades (registro de IMC, registro de 

asistencias, registro de pruebas física y registro de notas) incrementando 

su eficacia y eficiencia. 

El sistema de información aportará muchos beneficios, como brindar 

rapidez en la consolidación de la información de todos los estudiantes de 

la UGEL 01 debido a que los PEF registrarán diariamente la información 

de forma directa, generando reportes diarios para la dirección. 

También se permitirá el ahorro de recursos humanos porque ya no 

contrataran digitadores para la validación y corrección de la información. 

Así como también contar con un Respaldo de información en una base 

de datos. 

1.3. Delimitación del proyecto 

 

1.3.1. Delimitación espacial 

Para la elaboración del “Prototipo de un sistema de información para 

la gestión de actividades de los profesores de educación física del 

Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y el deporte 

escolar, Perú 2015, aplicando la metodología ágil SCRUM” se tomará 
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como muestra la información de los estudiantes de las instituciones 

educativas de la unidad general educativa (UGEL) 01 del nivel 

primario ubicados en Lima metropolitana. 

1.3.2. Delimitación temporal 

El proyecto tiene una duración de 4 meses. 

 

1.3.3. Delimitación conceptual 

El presente proyecto solo comprenderá la gestión de actividades de 

los PEF del plan nacional de fortalecimiento de la educación física y 

el deporte escolar (PNFDEFDE) los cuales se mencionan a 

continuación: 

 EL IMC de los estudiantes. 

 Las pruebas físicas de los estudiantes. 

 Las asistencias de los estudiantes. 

 Las notas de las 3 horas de educación física de los estudiantes. 

 

1.4. Formulación del Problema 

¿De qué manera un sistema de información permitirá mejorar la 

gestión de actividades de los PEF que intervienen en el plan nacional 

de fortalecimiento de la educación física y el deporte escolar?  

 

1.5. Objetivos: 

1.5.1. Objetivo General 

Elaborar un prototipo de un sistema de información para 

gestionar las actividades de los profesores de educación 

física (PEF) de la UGEL 01 que laboran en el Plan Nacional 

de Fortalecimiento de la Educación Física y el deporte 

escolar, aplicando la metodología ágil SCRUM, para 

mejorar los procesos del registro de información y 

elaboración de los reportes. 
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1.5.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la situación actual de las actividades que 

realizan los PEF de la UGEL 01 determinando así los 

requerimientos del sistema. 

 Definir a que nivel se dará la integración del Sistema de 

Información de Apoyo a la Gestión de la Institución 

Educativa (SIAGIE) con el sistema de información a 

desarrollar. 

 Diseñar y construir el sistema de Información. 

 Realizar pruebas con el sistema de información 

desarrollado, verificando y validando los datos 

registrados en la UGEL 01 de Lima Metropolitana. 
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CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 

2.1.  Antecedentes de la Investigación 

2.1.1. Sistema de Información para la gestión educativa en el Perú 

Este trabajo constituye el punto inicial en el establecimiento de una 

propuesta de sistemas de información para la gestión de 

instituciones del rubro educativo. El objetivo del proyecto 

“Sistemas de Información para la Gestión Educativa” consiste en 

establecer criterios de alto nivel para la aplicación efectiva de 

sistemas de información en el ámbito de la gestión educativa 

peruana. 

Este sistema de Información se desarrolló para brindar soluciones 

integrales que se adapten a los distintos tipos de instituciones 

educativas del país y que permitan el flujo de información hacia las 

autoridades correspondientes del sector educativo. (Ronceros & 

Reyes,A.E., 2009) 

2.1.2. Sistema de Información Integral de Administración y 

Gestión    Educativa. 

El presente proyecto tiene un alcance muy amplio, ya que el 

objetivo es brindar información de la planta docente de la provincia 

y sus designaciones, como también información de la actividad 

académica de los estudiantes de todos los niveles educativos, 

infraestructura edilicia, gestión de apertura de las áreas 

administrativas, inspección y escuelas, para la organización 

educativa provincial. Los actores asociados: Ministerio de 

Educación de la Provincia de Córdoba, escuelas, estudiantes y 

padres, podrán acceder a través de Internet a la información, 

según el rol de usuario asignado. La envergadura del proyecto, 

dado por gran volumen de datos, alta exigencia de procesamiento 
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y gran número de actores, lleva a un gran desafío en el trabajo, 

por ello la ingeniería de requerimientos, análisis y desarrollo han 

sido planteados en tres dimensiones de análisis: Infraestructura, 

Planta Funcional y Docentes, Estudiantes y Plan de Estudios. 

Cabe destacar que, en el grupo de trabajo de la Universidad, 

participan docentes, graduados y estudiantes avanzados, todos 

integrantes de la comunidad educativa de la Carrera de Ingeniería 

en Sistemas de Información y del Centro de Investigación y 

Desarrollo de Sistemas. Este tipo de experiencias permiten un 

crecimiento importante de los participantes e impactan 

positivamente en la carrera. (Quinteros, Muñoz,R.M, Strub,A., 

Jewsbury,A., & Serra,S., 2012) 

2.1.3. Análisis, diseño e implementación de un sistema de 

información aplicado a la gestión educativa en centros de 

educación especial. 

Este proyecto consiste en el análisis, diseño e implementación de 

un sistema de información de apoyo a la gestión educativa en 

centros de educación especial. El propósito de esta plataforma es 

posibilitar la administración y atención de los planes curriculares 

funcionales (en adelante programas educativos) y terapéuticos 

para personas con necesidades especiales, así como consolidar 

el conocimiento de trastornos y promover la participación y 

evaluación continua entre padres y especialistas. La 

administración del proyecto adoptó las prácticas establecidas por 

el Project Management Institute. No obstante, fueron recogidos un 

número específico de procesos de gestión según el alcance de la 

solución. Como metodología de desarrollo de software fue 

seleccionada la metodología Agile Unified Process (AUP) por su 

mayor afinidad y claridad de actividades en las etapas de diseño y 

construcción de este producto. Durante la concepción de la 
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arquitectura se evaluaron múltiples patrones de arquitectura Web 

como MVC, MVP y N–capas resultando finalmente una estructura 

de cuatro capas con funciones específicas e independientes entre 

sí: manteniendo las capas de Presentación y Acceso a Datos 

separadas. Así como la capa de Lógica de negocio fue subdividida 

para la seguridad y navegabilidad entre las páginas (capa de 

Aplicación) como para conservación de las reglas de negocio 

(capa Lógica). La implementación fue llevada a cabo mediante el 

IDE Microsoft Visual Web Developer 2010 Express y el lenguaje 

de programación C# soportado bajo .NET Framework 4.0. Para la 

construcción de las páginas (capa de Presentación) se trabajó con 

ASP.NET Webforms y controles dinámicos de la librería Ajax 

Control Toolkit. La capa de Acceso a Datos fue construida bajo la 

tecnología Microsoft ADO.NET Entity Framework y en conexión 

con una base de datos PostgreSQL. Para la etapa de pruebas el 

servidor Web seleccionado fue Internet Information Services (IIS) 

Express 7.5 una réplica del servidor IIS 7.5 estándar diseñada 

para ambientes de desarrollo y sin restricciones de uso. (Romero, 

2012) 

2.2.  Bases Teóricas 

2.2.1. Sistema Información 

La definición de sistemas de información que dan (Ricart,Andreu 

& Valor, 1996). Según estos autores, el sistema de información: 

“Es el conjunto formal de procesos que, operando con un conjunto 

estructurado de acuerdo con las necesidades de una empresa, 

recopila, elabora y distribuye (parte de) la información necesaria 

para la operación de dicha empresa y para las actividades de 

dirección de control correspondientes, apoyando al menos en 

parte, la toma de decisiones necesaria para desempeñar las 
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funciones y proceso de negocio de la empresa de acuerdo con su 

estrategia.”  

2.2.1.1. Componentes de un Sistema de Información: 

Los sistemas de información engloban: equipos y 

programas informáticos, telecomunicaciones, bases de 

datos, recursos humanos y procedimientos (García Bravo, 

2000). 

a) Equipos Informáticos 

 La mayoría de las empresas utilizan 

microordenadores, también conocidos como 

ordenadores personales o Pc. Las organizaciones 

grandes utilizan diversos sistemas computarizados 

desde grandes ordenadores denominados 

mainframes, hasta miniordenadores y los más 

utilizados microordenadores. 

Las tres categorías de ordenadores están organizadas 

de la misma manera. El procesador central es el 

componente que controla todas las unidades del 

sistema. 

También encontramos dispositivos para ingresar datos 

(teclado y ratón) y dispositivos para producir el output 

(impresoras). 

 

b) Programas informáticos 

Existen dos tipos de programas informáticos: 

programas del sistema y aplicaciones. 

Los programas del sistema administran los recursos 

del sistema computarizado y reducen la programación 

y las aplicaciones ayudan al usuario final a realizar su 
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trabajo como por ejemplo los programas de hojas de 

cálculo. 

 

c) Bases de datos 

Una base de datos es una colección de datos 

interrelacionados, como por ejemplo la base de datos 

de productos. Esta debe estar organizada para poder 

acceder mediante sus tributos. 

 

d) Telecomunicaciones 

Las telecomunicaciones son el medio de transmisión 

electrónica de información a largas distancias. Los 

sistemas computarizados están generalmente 

conectados en redes de telecomunicaciones. 

Existen diferentes tipos de conexiones de red como en 

una pequeña empresa, los ordenadores personales 

están conectados en redes de área local (LAN) y hay 

redes de área amplia (WAN) que conectan 

ordenadores ubicados dentro y fuera de la empresa. 

 

e) Recursos Humanos 

Dentro de los recursos humanos debemos distinguir 

entre personas especialistas en sistemas de 

información y usuarios finales. 

 

f) Procedimientos 

Los procedimientos constituyen las políticas y métodos 

que deben ser tomados al utilizar, operar y mantener 

un sistema de información. 
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2.2.1.2. Funciones del sistema de información 

 

Los sistemas de información son desarrollados en las 

empresas para ayudar en el desempeño de las tareas que 

en ellas se realizan. 

Todo sistema de información lleva a cabo una serie de 

funciones que pueden ser agrupadas en: 

a) Captación y recolección de datos, Esta función 

consiste en captar la información tanto externa (o 

relativa al entorno) como interna (generada en la propia 

empresa), y enviarla a través del sistema de 

comunicación a los órganos del sistema de información 

encargados de reagruparla para evitar duplicidades e 

información inútil (o ruido). 

 

b) Almacenamiento, La información puede ser 

almacenada en diversos servicios o departamentos, o 

bien en un lugar único, pero igualmente accesible a 

todos los usuarios. La empresa decidirá cuál de las dos 

formas es la idónea en función de la especificidad de la 

información.  

 

 

c) Tratamiento de la Información, El tratamiento de la 

información tiene por objeto transformar la información 

almacenada en una información útil, en una información 

significativa para quien la requiera. Esta es una función 

clave en todo sistema de información. El tratamiento de 
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la información se efectúa esencialmente mediante el 

subsistema informático. 

 

d) Distribución y diseminación de la información, El 

sistema de información no solo debe proporcionar la 

información que cada usuario requiera, sino que 

también debe difundir la información a otras personas 

dentro de la empresa. El porqué de ello se halla en la 

necesidad de que determinadas informaciones acerca 

de la empresa y del entorno sean conocidas por 

diferentes miembros de la misma, a fin de poder hacer 

frente con mayor rapidez y éxito a las situaciones que 

cada día se les presentan. (Lapieda A.R, Devece C.C, & 

Guiral H.J, 2011) 

2.2.1.3. Categorías de Sistemas de Información 

 

a) Sistemas para el procesamiento de transacciones 

Logran la automatización de procesos operativos dentro 

de una empresa, pues su función principal consiste en 

procesar transacciones. 

b) Sistemas de información administrativa 

Apoyan el proceso a la toma de decisiones mediante la 

generación y evaluación sistemática de diferentes 

alternativas o escenarios de decisión. 
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c) Sistemas de apoyo a la decisión con DSS 

Se desarrollan en las empresas con el objetivo de lograr 

ventajas competitivas, a través del uso de las tecnologías 

de información. 

 

Figura 2.Categorías de sistemas de información 

(Lapieda A.R, Devece C.C, & Guiral H.J, 2011) 

2.2.2. SCRUM 

Scrum no es una metodología; es un marco de referencia dentro 

de la metodología de desarrollo de software ágil, el cual lo 

habilitará para crear excelente software, mediante la aplicación de 

un conjunto de directrices a seguir por los equipos de trabajo y el 

uso de roles concretos. (Troy, 2015) 

2.2.2.1. Fases del ciclo de desarrollo ágil:  

 

a) Concepto, Se define de forma general las características del 

producto y se asigna el equipo que se encargará de su 

desarrollo. 
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b) Especulación, En esta fase se hacen disposiciones con la 

información obtenida y se establecen los límites que marcarán 

el desarrollo del producto, tales como costos y agendas. 

c) Exploración, Se incrementa el producto en el que añaden las 

funcionalidades de la fase de especulación. 

d) Revisión, El equipo revisa todo lo que se ha construido y se 

contrasta con el objetivo deseado. 

e) Cierre, Se entregará en la fecha acordada una versión del 

producto deseado. 

 

 

Figura 3 Ciclo de desarrollo ágil 

Fuente: 

http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTF

C0612memoria.pdf 

 

2.2.2.2. Componentes de Scrum: 

Para entender el proceso de desarrollo de Scrum, se describirá 

de forma general las fases y los roles: 

 

http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC0612memoria.pdf
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a) Las reuniones 

 Planificación del Backlog 

Se definirá un documento en el que se reflejarán los 

requisitos del sistema por prioridades. 

En esta fase se definirá también la planificación del 

Sprint 0, en la que se decidirá cuáles van a ser los 

objetivos y el trabajo que hay que realizar para esa 

iteración. 

Se obtendrá además en esta reunión un Sprint Backlog, 

que es la lista de tareas. 

 Seguimiento del Sprint 

En esta fase se hacen reuniones diarias en las que las 

3 preguntas principales para evaluar el avance de las 

tareas serán: 

 ¿Qué trabajo se realizó desde la reunión 

anterior? 

 ¿Qué trabajo se hará hasta una nueva reunión? 

 Inconvenientes que han surgido y que hay que 

solucionar para poder continuar. 

 

 Revisión del Sprint 

Cuando se finaliza el Sprint se realizará una revisión del 

incremento que se ha generado. 

Se presentarán los resultados finales y una demo o 

versión, esto ayudará a mejorar el feedback con el 

cliente. 
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b) Los roles 

Se dividen en 2 grupos: cerdos y gallinas. 

 

 Los cerdos, Son las personas que están comprometidas 

con el proyecto y el proceso Scrum. 

 Product Owner: Es la persona que toma las 

decisiones del cliente y su visión del producto. Se 

encarga de escribir las ideas del cliente, las ordena 

por prioridad y las coloca en el Product Backlog. 

 

 Scrum Master: Es el encargado de comprobar que el 

modelo y la metodología funciona. Eliminará todos 

los inconvenientes que hagan que el proceso no 

fluya e interactuará con el cliente y con los gestores. 

 

 Equipo de Desarrollo (Development Team): Suele 

ser un equipo pequeño de unas 5 – 9 personas y 

tienen autoridad para organizar y tomar decisiones 

para conseguir su objetivo. 

 

 Las gallinas, Aunque no son parte del proceso de 

Scrum, es necesario que parte de retroalimentación de 

la salida del proceso y así poder revisar y planear cada 

sprint. 

 Usuarios: Es el destinatario final del producto. 

 Stakeholders: Las personas a las que el proyecto 

les producirá un beneficio. 

 Managers: Toma las decisiones finales 

participando en la selección de los objetivos y de 

los requisitos. 
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2.2.2.3. Elementos de Scrum 

Los elementos que forman a Scrum son: 

a) Lista de Producto (Product Backlog) 

Es el inventario en que se almacenan todas las 

funcionalidades o requisitos en forma de lista. Estos 

requisitos serán los que tendrá el producto o los que irá 

adquiriendo en sucesivas iteraciones. 

La lista será gestionada y creada por el cliente con la 

ayuda del Scrum master, quien indicará el coste 

estimado para completar un requisito. 

Las tres características principales de esta lista de 

objetivos serán: 

 En cada objetivo del producto, se indicará el valor 

que le da el cliente y el coste estimado; de esta 

manera, se realiza la lista. 

 En la lista se tendrán que indicar las posibles 

iteraciones y los releases que se han indicado al 

cliente. 

 La lista ha de incluir los posibles riesgos e incluir las 

tareas necesarias para solventarlos. 

a.1) Las historias de Usuario 

Son las descripciones de las funcionalidades que 

va tener el software. 

Estas historias de usuario, serán el resultado de 

la colaboración entre el cliente y el equipo, e irán 

evolucionando durante toda la vida del proyecto. 
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Las historias de usuario se componen de tres 

fases denominadas “Las 3 C” 

 Card: Será una breve descripción escrita que 

servirá como recordatorio. 

 Conversation: Es una conversación que servirá 

para asegurarse de que se ha entendido bien 

todo. 

 Confirmation: Test funcionales para fijar detalles 

que sean relevantes e indicar cuál va ser el límite. 

 

Figura 4 Ejemplo de Historia de usuario 

Fuente: http://devnettips.blogspot.com.es/ 

a.2) Formato de la Pila del Producto 

En Scrum, la preferencia por tener 

documentación en todo momento es menos 

estricta. Se encuentra más necesario el mantener 
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una comunicación directa con el equipo, por eso 

se usa como herramienta el Backlog. 

Aunque no hay ningún producto especial para 

hacer la lista, es conveniente que incluya 

información relativa a: 

 Identificador para la funcionalidad 

 Descripción de la funcionalidad 

 Sistema de priorización u orden 

 Estimación 

 

Figura 5  Ejemplo de Product Backlog 

Fuente: 
http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Pila_del_pro

ducto 
 

b)  Lista de Pendientes del Sprint (Sprint Backlog) 

Es una lista de tareas que elabora el equipo durante la 

planificación de un Sprint. 

Se asignan las tareas a cada persona y el tiempo que 

queda para terminarlas. 

De esta manera el proyecto se descompone en 

unidades más pequeñas y se puede determinar o ver en 

que tareas no se está avanzando e intentar eliminar el 

problema. 

Formatos de la lista: 

 Hojas de calculo 

http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Pila_del_producto
http://www.scrummanager.net/bok/index.php?title=Pila_del_producto
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 Pizarras 

 Herramientas colaborativas. 

Se debe incluir: 

 Lista de tareas 

 Persona responsable en cada tarea, el estado en 

el que se encuentra y el tiempo que queda por 

terminarla. 

 Permite la consulta diaria del equipo 

 Permite tener una referencia diaria del tiempo que 

le queda a cada tarea. 

 

 

Figura 6 Ejemplo de Sprint Backlog 

Fuente: https://proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-
backlog/ 

 
 
 
 

 

https://proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog/
https://proyectosagiles.org/lista-tareas-iteracion-sprint-backlog/
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c) Incremento 

Representa los requisitos que se han completado en 

una iteración y que son perfectamente operativos. 

Según los resultados que se obtengan, el cliente puede 

ir haciendo los cambios necesarios y replanteando el 

proyecto. (Trigas) 

 

Figura 7 Ciclo de desarrollo Scrum 

Fuente: 
http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudad

ano/mtrigasTFC0612memoria.pdf 

 

2.2.2.4. Desarrollo de las Fases de un proyecto en Scrum 

a) Preparación del proyecto 

Conocida como Sprint 0, es la fase inicial en la que se 

intenta comprender el caso de negocio con la finalidad 

de tomar decisiones. 

Las tareas a realizar en el Sprint 0 son: 

 Definir el proyecto: Se debería de indicar de 

forma clara el propósito del proyecto. 

 Definir “terminado”: Marcará el punto en que se 

va a considerar que la tarea está terminada. 

http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC0612memoria.pdf
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 Definir el Backlog inicial: Se comienza la 

creación del Backlog del producto para que el 

Sprint siguiente contenga elementos de la lista 

suficientes para comenzar a trabajar. 

 Definición de los entregables: Una vez que se 

tiene el Backlog con las funcionalidades, es 

necesario establecer criterios para hacer 

pequeñas entregas del producto. 

 

b) Planificar un Sprint 

Denominado también “Sprint Planning Meeting”, tiene 

como finalidad realizar una reunión, en la que 

participarán el Product Owner, el Scrum Master y el 

equipo, con el objetivo de seleccionar de la lista Backlog 

del producto las funcionalidades sobre las que se va a 

trabajar, y que darán valor al producto. 

 

Figura 8 Entradas y salidas de un Planning Meeting 

Fuente: 

http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudad

ano/mtrigasTFC0612memoria.pdf 

http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC0612memoria.pdf
http://www.quimbiotec.gob.ve/sistem/auditoria/pdf/ciudadano/mtrigasTFC0612memoria.pdf
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c) El desarrollo del Sprint 

En los Sprints, el equipo trabaja para conseguir un 

incremento del producto, que será productivo para el 

Producto Owner y los Stakeholders. 

 Reuniones del Sprint 

Durante la ejecución del Sprint se van a realizar 3 

reuniones: 

o Reunión de Planificación (Sprint Planning 

Meeting): Definirán que tareas se tienen que 

realizar y cuáles son los objetivos. 

o Reunión diaria (Sprint Daily Meeting): En esta 

reunión, los componentes del equipo comparten 

información relativa al desarrollo y colaboraran 

para hacer las adaptaciones necesarias, 

aumentando asi su productividad. 

o Reunión Revisión del Sprint (Sprint Review 

Meeting): En esta reunion los desarrolladores 

presentan el producto entregable que han 

implementado y, los gestores, clientes, usuarios 

y Product Owner analizan esa entrega y 

escuchan al equipo sobre los problemas que han 

tenido durante el proceso. 

o Reunión de Retrospectiva (Sprint Retrospective 

Meeting): En esta reunión, el equipo debatirá 

temas relacionado con el Sprint recientemente 

finalizado y los cambios que se podrían hacer 

para mejorar el próximo Sprint y que sea más 

productivo. 
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d) Diagrama detallado de las fases de Scrum 

Se ha realizado una guía por todo el proceso de 

creación de un proyecto Scrum en el que se va 

realizando las diferentes 5 fases en forma de ciclos, 

hasta comprender todas las tareas del Backlog. 

 

Figura 9 Esquema de las 5 fases de desarrollo en Scrum 

Fuente: http://es.slideshare.net/YohelTorres/mtrigas-tfc0612memoria 
 

 

http://es.slideshare.net/YohelTorres/mtrigas-tfc0612memoria
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2.2.2.5. Ventajas de la metodología: 

 Gran capacidad de respuesta ante los cambios, los 

cuales no se entienden como un problema sino como 

algo necesario para que el producto sea mejor y 

satisfaga al cliente. 

 Las entregas no se hacen al final, sino que se hacen 

pequeñas entregas. 

 Los ciclos cortos de entrega ayudaran a disminuir los 

riesgos sobre todo al principio del proyecto. 

 Se trabaja en equipo entre el cliente y los 

desarrolladores mediante una comunicación casi diaria 

para evitar errores y documentación innecesaria. 

 Buscar la mejor técnica y el mejor diseño para conseguir 

productos de calidad. 

 Mejorar los procesos y al equipo que realiza el 

desarrollo. 

2.2.3. Xammp 

Xampp es un servidor independiente en base a software libre, 

con el cual podemos disponer de un servidor propio o 

simplemente usarlo para hacer pruebas de nuestras páginas 

web, bases de datos, para desarrollar aplicaciones en php, 

con conexión a base de datos sql (LAMPP= Linux + Apache + 

MySQL + PHP + Perl) 

El programa está liberado bajo la licencia GNU y actúa como 

un servidor web libre, fácil de usar y capaz de interpretar 

páginas dinámicas. Actualmente Xampp está disponible para 

GNU/Linux, Microsoft Windows, Solaris y MacOS X. 

(Menendez, 2015) 
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2.2.4. Lenguaje de Programación 

Un lenguaje de programación es un conjunto de símbolos y reglas 

sintácticas y semánticas que definen su estructura y el significado 

de sus elementos y expresiones, y es utilizado para controlar el 

comportamiento físico y lógico de una máquina. 

2.2.4.1. Características 

 Define un proceso que se ejecuta en un computador. 

 Es de alto nivel, cercano a los problemas que se quieren 

absolver. 

 Permite construir nuevas abstracciones que se adapten 

al dominio que se programa. 

2.2.4.2. Paradigmas de programación 

Un marco general en donde se desarrollan teorías 

científicas. 

Un paradigma define un conjunto de reglas, patrones y 

estilos de programación que son usados por los lenguajes 

de programación. 

a) Paradigma Funcional 

En el paradigma funcional la computación se hace 

mediante la evaluación de expresiones. 

 Definición de funciones 

 Funciones como datos primitivos 

 Valores sin efectos laterales, no existe la 

asignación 

 Programación declarativa 
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b) Paradigma lógico 

 Definición de reglas 

 Unificación como elemento de computación 

 Programación declarativa 

 

c) Paradigma imperactivo 

Estos lenguajes de programación se caracterizan por 

tener un estado implícito que es modificado mediante 

instrucciones del lenguaje. 

Tienen una noción de secuenciación de los comandos 

para un mejor control: 

 Definición de procedimientos 

 Definición de tipos de datos 

 Chequeo de tipos en tiempo de compilación 

 Cambio de estado de variables 

 Pasos de ejecución de un proceso 

d) Paradigma orientado a objetos 

 Definición de clases de herencia 

 Objetos como abstracción de datos y 

procedimientos. 

 Polimorfismo y chequeo de tipos en tiempo de 

ejecución. 

2.2.5. Base de Datos 

Una Base de Datos (BD) es un conjunto de datos almacenados en 

memoria externa que están organizados mediante una estructura 

de datos. 

Cada base de datos se diseña para satisfacer los requisitos de 

información de una empresa. 
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Una base de datos es un conjunto de datos almacenados en 

memoria externa que están organizados mediante una estructura 

de datos. Cada base de datos ha sido diseñada para satisfacer los 

requisitos de información de una empresa u otro tipo de 

organización, como por ejemplo, una universidad o un hospital. 

(Marquéz, 2011) 

 2.2.5.1. Ventajas 

a) Control sobre la redundancia de datos, los sistemas de    

ficheros almacenan varias copias de los mismos datos 

en ficheros distintos, pero en los sistemas de base de 

datos todos estos ficheros están integrados, por lo que 

no se almacenan varias copias de los mismos datos. 

b) Control sobre la consistencia de datos, Eliminando o 

controlando las redundancias de datos se reduce el 

riesgo de que haya inconsistencias. Cualquier 

actualización se debe realizar una sólo una vez. 

c) Compartición de datos, los ficheros pertenecen a los 

departamentos que los utilizan, y puede ser compartida 

por todos los usuarios que tengan autorización. 

d) Mantenimiento de estándares, Los estándares pueden 

establecerse sobre el formato de los datos para facilitar 

su intercambio, estos pueden ser estándares de 

documentación, procedimientos de actualización. 

e) Mejora en la integridad de datos, Se refiere a la validez 

de los datos almacenados y es el SGBD quien se 

encargará de mantenerlas. 

f) Mejora en la seguridad, Los SGBD permiten mantener 

la seguridad mediante el establecimiento de claves. Las 
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autorizaciones se pueden realizar a nivel de 

operaciones. 

g) Mejora en la accesibilidad a los datos, Los SGBD 

proporcionan lenguajes de consulta o generadores de 

informes que permiten al usuario hacer consulta sobre 

los datos. 

2.2.5.2. Desventajas  

a) Alta complejidad, Son conjuntos de programas muy 

complejos con una gran funcionalidad. 

b) Gran tamaño, son programas muy extensos que 

requieren una gran cantidad de espacio en disco y de 

memoria para trabajar en forma eficiente. 

c) Coste económico del SGBD, El costo varía del entorno y 

de la funcionalidad que ofrece. 

d) Coste del equipamiento adicional, Para alcanzar las 

prestaciones deseadas, es posible que se necesite adquirir 

una máquina. 

e) Coste de la conversión, Es una de las razones que las 

empresas que se resisten a cambiar su sistema actual por 

un sistema de base de datos. 

f) Prestaciones, un sistema de ficheros está escrito para 

una aplicación específica, es por eso que sus prestaciones 

son muy buenas. 

g) Vulnerable a los fallos, El hecho de que todo esté 

centralizado en el SGBD hace que el sistema sea más 

vulnerable ante los fallos que puedan producirse. 
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 2.2.5.3. Modelo Entidad Relación 

Es modelo entidad-relación es el modelo conceptual más 

utilizado para el diseño conceptual de base de datos. Fue 

introducido por Peter Chen en 1976. 

El modelo entidad-relación está formado por un conjunto de 

conceptos que permiten describir la realidad mediante 

representaciones gráficas y lingüísticas. (Marquéz, 2011) 

 

Figura 10 Conceptos del modelo entidad-relación 

Fuente: (Marquéz, 2011) 

  Las tareas a realizar en el diseño conceptual son las 

siguientes: 

a) Identificar las entidades. 

b) Identificar las relaciones. 

c) Identificar los atributos y asociarlos a entidades y 

relaciones. 

d) Determinar los dominios de los atributos. 
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e) Determinar los identificadores. 

f) Determinar las jerarquías de generalización. 

g) Dibujar el diagrama entidad – relación. 

h) Revisar el esquema conceptual local con el usuario. 

  2.2.6. MYSQL 

 Es un sistema gestor de bases de datos (SGBD, DBMS por sus 

siglas en inglés) muy conocido y ampliamente usado por su 

simplicidad y notable rendimiento. Aunque carece de algunas 

características avanzadas disponibles en otros SGBD del 

mercado, es una opción atractiva tanto para aplicaciones 

comerciales, como de entretenimiento precisamente por su 

facilidad de uso y tiempo reducido de puesta en marcha. (Casillas 

S.L., Girbert G.M., & Perez .M.O., 2006) 

2.2.6.1 Versiones de MSQL 

a) Estándar, Incluye el motor estándar y la posibilidad de 

usar BD InnoDB, pero sin soporte completo para utilizar 

transacciones. 

b) Max, Para usuarios que quieran MSQL con 

herramientas de prueba para realizar opciones 

avanzadas de base de datos 

c) Pro, Versión del MSQL estandar 

d) Classic, Igual que la estándar pero no dispone de 

soporte para Inno DB. 

  2.2.6.2 Características de MySQL 

 Esta desarrollado en C/C++ 

 Se distribuyen ejecutables para cerca diecinueve 

plataformas diferentes 



 33 
 

 La API se encuentra disponible en C, C++, Java, PHP, 

Python, Ruby. 

 Esta optimizado para equipos de múltiples 

procesadores 

 Es muy destacable su velocidad de respuesta 

 Se pude utilizar como cliente servidor o incrustado en 

aplicaciones. 

  Soporta múltiples métodos de almacenamiento de las 

tablas, con prestaciones y rendimiento diferentes para 

poder optimizar el SGBD a cada caso concreto. 

 Su administración se basa en usuarios y privilegios. 

 

2.3. Marco Conceptual (DEFINICIÓN DE TÉRMINOS BÁSICOS) 

 

2.3.1. Ministerio de Educación (MINEDU) 

Es el órgano rector de las políticas educativas nacionales y ejerce 

su rectoría a través de una coordinación y articulación 

intergubernamental con los gobiernos Regionales y Locales. 

2.3.2. DEFID 

La Dirección de Educación Física y Deporte es responsable de la 

promoción escolar, la cultura y el deporte en todos los niveles y 

modalidades del sistema educativo con la participación de la 

sociedad civil. 

2.3.3. Plan Nacional de Fortalecimiento de la Educación Física y 

el Deporte Escolar (PNFEFDE) 

Según Resolución Ministerial N°034-2015-MINEDU; El 

PNFEFDE es una estrategia de intervención educativa y social 
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que implementa la promoción de la actividad física regular, la 

recreación y el deporte a nivel escolar, juvenil y adulto; y a la 

promoción del deporte competitivo. 

2.3.4. Prototipo 

Es un modelado del comportamiento del sistema que puede ser 

usado para entenderlo completamente o ciertos aspectos de él 

y así clasificar sus requerimientos. 

2.3.5. Coordinador Macro regional (CMR) 

Brindan soporte a las regiones asignadas. Dependen 

funcionalmente del MINEDU. 

2.3.6. Coordinadores regionales (CR) 

Brindan soporte a las redes asignadas. Dependen 

funcionalmente de las Direcciones/ Gerencias Regionales de 

Educación. 

2.3.7. Coordinador de Red (CRED) 

Brindan soporte a una red. Dependen funcionalmente de su 

Unidad Ejecutora. 

2.3.8. Profesores de educación física (PEF) 

Es el profesor de que dicta las 3 horas de educación física en 

las instituciones educativas que pertenecen al PNFEFDE. 

2.3.9. Red 

Según RM034-2015-MINEDU, es el conjunto de IIEE 

articuladas en torno a un núcleo de Educación Física, con el 

objeto de lograr el desarrollo y formación integral de los niños, 
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niñas y adolescentes, a través de la Educación Física y el 

Deporte Escolar. 

2.3.10. IIEE núcleo 

Es una IIEE que cumple con las características de 

infraestructura deportiva, población, distancia de otras IIEE 

2.3.11. IIEE alimentadora 

Es una IIEE focalizada que pertenece a una red y se encuentra 

alrededor de la IIEE núcleo. 

2.3.12. Sistema de información de apoyo a la gestión de la 

institución educativa (SIAGIE) 

De acuerdo a la R.M. N° 0431-2012-ED, el SIAGIE representa 

una herramienta informática para la gestión de las instituciones 

educativas que permite la emisión de nóminas de matrícula y 

actas consolidadas de evaluación, cuyo alcance funcional 

principal es el registro de estudiantes, matrículas y 

evaluaciones; con ello el Sector contará con la Base de Datos 

Nacional de Estudiantes como apoyo a la toma de decisiones. 
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CAPÍTULO III. DESARROLLO DE LA METODOLOGÍA 

 

En este capítulo, se describe los pasos a seguir según una metodología de software 

para desarrollar el proyecto.  

Para la definición del proceso de desarrollo del proyecto, se ha seleccionado la 

metodología ágil Scrum porque es adaptable a un entorno cambiante, su prioridad es 

el cliente, los responsables de negocio y los desarrolladores trabajan conjuntamente 

durante todo el proyecto, brinda resultados anticipados y aporta mucha simplificación 

sin renunciar a las prácticas fundamentales para asegurar la calidad del producto 

3.1. Primera Iteración del Sistema 

3.1.1.  Análisis del Sistema 

En esta fase se intenta comprender el caso de negocio para la toma de 

decisiones. Como primera tarea se tiene que definir el proyecto, como 

segunda tarea se procederá a desarrollar el Product Backlog para que el 

siguiente Sprint contenga elementos de la lista suficientes para empezar 

a trabajar. 

a) Definición del proyecto: 

Se analizará las necesidades específicas del usuario a nivel funcional, 

para la implementación de requerimientos. Para definir los alcances 

funcionales, se analizan los procesos realizados por los PEF en el 

PNFDEFDE. Esta información se obtuvo a través de las entrevistas 

con el Coordinador del Equipo de Gestión de la Información Rodrigo 

Alonso Niño Herrera. 
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A continuación, se detallan los procesos para consolidar la 

información de los estudiantes de la ugel 01 de Lima metropolitana, 

registrada por los PEF: 

 

Los profesores de Educación física (PEF) contratados por el MINEDU 

son los encargados de articular los aprendizajes adquiridos en las 2 

horas de jornada escolar con las 3 horas curriculares adiciones. Un 

grupo de PEF es designado a una Red de Educación Física, en 

atención a la densidad estudiantil, cada una de estas redes cuentan 

con   una IIEE núcleo y varias IIEE alimentadoras focalizadas con 

infraestructura, materiales y equipamiento adecuado. 

El CRED desarrolla acciones de monitoreo, labor administrativa y 

gestiona el funcionamiento de su RED. Se asigna un CRED por Red. 

Ellos desempeñan sus funciones en el núcleo y monitoreo a las IIEE 

alimentadoras de su Red. 

Los CRED dependen de la Unidad Ejecutora (UE) que lo contrata y 

reporta sus actividades al especialista de la UGEL y/o DRE y al CR. 

El CR realiza labor administrativa y gestionan el funcionamiento de 

las redes de Educación Física de su región. Desempeña su labor 

administrativa en la DRE y acompañamiento pedagógico, asistencia 

técnica y monitoreo en sus redes. 

Los CR trabajan en coordinación con el especialista DRE y reporta 

sus acciones a éste último y a los CMR. 

Los CMR realizan labor administrativa y gestionan el funcionamiento 

de las Redes de Educación Física de las regiones a su cargo. 

Desempeñan su labor en el MINEDU.   
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Figura 11 Gestión de Redes del PNDEFDE 

Fuente: RSG-2069-2014-MINEDU 

 

Los PEF aplican instrumentos para el recojo de información, sobre 

el cumplimiento de la acción y sus procesos llevados a cabo. 

En el MANUAL DE ACTORES DEL PLAN 2015 se señala las 

veces que tiene que aplicar este instrumento para la entrega de 

información, así como el rango de fechas cronológicas en las que 

deben ser cumplidas. 

El flujo de información irá del PEF al CRED y, de este, al CR para 

concluir en una última entrega de la información al CMR. 
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Figura 12 Cronograma de presentación de informes de los actores del 
PNFDEFDE 

Fuente: Manual de Actores de Plan 2015 de la DEFID 

 

La información es entregada en archivos digitales (registro de     

asistencia, registro de notas, registro de pruebas de valoración de índice 

de masa corporal y desarrollo de capacidades física, lista de asistencia, 

informes en general) en formatos Excel y word, de acuerdo al siguiente 

esquema específico: 

PEF 

Cada PEF hace entrega de una carpeta que contenga cada uno de los 

formatos debidamente llenados al CRED. 
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Figura 13 Organización de información digital- archivos del PEF 

Fuente: Manual de Actores de Plan 2015 de la DEFID 

 

CRED 

Cada CRED utiliza la información entregada por los PEF para llenar sus 

propios formatos de reporte y redacción de informes. Estas carpetas son 

entregadas al CR debidamente llenadas, y también hace la entrega de 

todas las carpetas entregadas por los PEF que están a su cargo. 

 

Figura 14 Organización de información digital- archivos del CRED 

Fuente: Manual de Actores de Plan 2015 de la DEFID 
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CR 

El CR recibe y utiliza la información para la elaboración de sus informes 

y llenado de formatos correspondientes, colocándolos en carpetas para 

su entrega al CMR. De igual manera entrega las carpetas entregadas por 

los CRED que están a su cargo, y el conjunto de carpetas de los PEF. 

 

Figura 15 Organización de información digital- archivos del CR 

Fuente: Manual de Actores de Plan 2015 de la DEFID 

 

CMR 

El CMR se encarga de la organización y verificación de la información 

recibida por el PEF, CRED y CR, los organiza de la siguiente manera. 
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Figura 16 Organización de información digital- Archivos del CMR 

Fuente: Manual de Actores de Plan 2015 de la DEFID 

La información digital es almacenada en la nube “Dropbox” en la carpeta 

MACRO REGIONALES 2015.  

 

Figura 17 Organización de información digital de – Archivos del PNFDEFDE 

Fuente: Manual de Actores de Plan 2015 de la DEFID 
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Cada CMR accede a la cuenta corporativa defid.minedu@gmail.com 

para subir las carpetas de sus regiones responsables y alimentarlo 

continuamente según el cronograma de entregas. 

Se pagó el servicio corporativo “Dropbox Pro” para tener 1 TB de espacio 

en la nube durante un año. 

 

Figura 18 Detalle del espacio de la cuenta Dropbox 

Fuente: https://www.dropbox.com/account#personal 

 

 

Figura 19 Cuenta Dropbox para almacenar información del PNFDEFDE 

Fuente: https://www.dropbox.com/home 

 

mailto:defid.minedu@gmail.com
https://www.dropbox.com/account#personal
https://www.dropbox.com/home
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Del proceso descrito anteriormente, se han identificado los 

requerimientos funcionales y no funcionales, los cuales debe cumplir el 

sistema de información para la gestión de actividades del PEF del 

PNFDEFDE, a continuación, se muestra los requerimientos: 

Tabla 1 Requerimientos Funcionales 

 

Requerimiento # Función 

Requerimiento 1 

El usuario debe ingresar su usuario 

y contraseña para acceder al 

sistema. 

Requerimiento 2 
El sistema mostrará la lista de IIEE 

asignadas al PEF. 

Requerimiento 3 

El sistema mostrará 

automáticamente la lista de 

estudiantes de la  IIEE, nivel, grado 

y sección seleccionada. 

Requerimiento 4 

El sistema permitirá registrar el 

peso, talla al inicio y final del año 

estudiantes. 

Requerimiento 5 

El sistema permitirá obtener 

automáticamente el IMC y 

clasificación de los estudiantes. 

Requerimiento 6 

El sistema permitirá registrar las 

asistencias semanales de los 

estudiantes. 

Requerimiento 7 

El sistema permitirá registrar las 

pruebas físicas (flexibilidad, carrera 

30 m, planchas, salto sin carrera de 
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pulso y resistencia de 400 m) de los 

estudiantes 

Requerimiento 8 

El sistema permitirá registrar las 

notas de los aprendizajes logrados 

por lo estudiantes. 

Requerimiento 10 

Un usuario debe ser capaz de utilizar 

todas las funciones del sistema 

mediante una capacitación de 2 

horas. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 2 Requerimientos No Funcionales 

Requerimiento # Función 

Interfaz 

El sistema deberá tener interfaz 

amigable porque los actores del 

PNFDEFDE no manejan mucho TI. 

Rendimiento 

El sistema debe tener tiempos de 

respuesta que no exceda los 2 

segundos. 

Eficiencia en el registro 

El sistema permitirá identificar el 

registro de un dato erróneo 

mostrándose un mensaje de error. 

Seguridad 

El sistema permitirá la protección de 

los datos y plataforma de tecnología 

de posibles pérdidas y actividades 

no autorizadas. 
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Accesibilidad 

El sistema debe permitir a los 

usuarios según su privilegio 

modificar información. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Presentación del Equipo de Trabajo y Roles 

El equipo de trabajo se encargará del desarrollo del Sistema de 

Información para la gestión de actividades del PEF del PNFDEFDE 

utilizando la metodología Scrum. 

Tabla 3 Conformación del equipo de desarrollo 

Product Owner 

Rodrigo Niño Herrera 

Scrum Team 

Juan Luis  

Equipo de desarrollo 

Rosmery Flores 

Gerardo Coronado 

José Córdova 

Fuente: Elaboración Propia 

 

c) Alcance del Prototipo del Sistema de Información 

Se han identificado 5 tipos de usuarios de acuerdo a la descripción 

del negocio: 

 PEF 

 CRED 

 CR 

 CMR 
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 Administrador Plan 

Del análisis de los procesos del PNFDEFDE, el sistema a 

desarrollarse tendrá los siguientes alcances: 

Módulo del IMC, permitirá: 

 Usuario PEF 

 Visualizar lista de IIEE asignadas 

 Visualizar lista de estudiantes según IIIEE, nivel, grado y 

sección. 

 Registrar peso y talla al inicio y final, del año escolar. 

 Calcular IMC de los estudiantes. 

 Generar la clasificación de su IMC según la OMS de los 

estudiantes. 

 Editar o limpiar registros de peso y talla de los estudiantes. 

 Generar reportes del estado de salud, calculando el IMC de 

la sección, grado, nivel o IIEE. 

 

 Usuario Administrador del Plan 

 Visualizar lista de IIEE de la UGEL 01 de Lima 

Metropolitana. 

 Generar reportes de registros faltantes de información de la 

UGEL 01 de Lima metropolitana. 

 Generar reportes de estado de salud según IIEE, nivel, 

grado o sección de la UGEL 01 de Lima Metropolitana. 

     Módulo de Pruebas Físicas permitirá: 

 Usuario PEF 

 Visualizar lista de IIEE asignadas 
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 Visualizar lista de estudiantes según IIIEE, nivel, grado y 

sección. 

 Registrar el tiempo, distancia y repetición de la prueba física 

seleccionada de cada estudiante. 

 Editar o limpiar registros de tiempo, distancia y repeticiones 

de las pruebas físicas de los estudiantes de la sección 

seleccionada. 

 Generar reportes de pruebas física según IIEE, nivel grado 

o sección de los estudiantes. 

 Usuario Administrador del Plan 

 Visualizar lista de IIEE de la UGEL 01 de Lima 

Metropolitana. 

 Generar reportes de registros faltantes de información de la 

UGEL 01 de Lima metropolitana. 

 Generar reportes pruebas físicas según IIEE, nivel, grado o 

sección de la UGEL 01 de Lima Metropolitana. 

   Módulo de Asistencias permitirá: 

 Usuario PEF 

 Visualizar lista de IIEE asignadas 

 Visualizar lista de estudiantes según IIEE, nivel, grado y 

sección. 

 Registrar asistencia según el mes de la fecha del sistema. 

 Editar o limpiar registros de asistencia según el mes de la 

fecha del sistema. 

 Generar reportes de asistencia según IIEE, nivel, grado o 

sección. 

 Usuario Administrador del Plan 

 Visualizar lista de IIEE de la UGEL 01 de Lima 

Metropolitana. 
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 Generar reportes de registros faltantes de información de la 

UGEL 01 de Lima metropolitana. 

 Generar reportes de asistencia según IIEE, nivel, grado o 

sección de la UGEL 01 de Lima Metropolitana. 

   Módulo de Notas permitirá: 

 Usuario PEF 

 Visualizar lista de IIEE asignadas 

 Visualizar lista de estudiantes según IIEE, nivel, grado y 

sección. 

 Registrar notas de la evaluación seleccionada según tipo 

de evaluación y periodo. 

 Editar o limpiar registros de notas de los estudiantes. 

 Generar reportes de estado (aprobado o desaprobado) de 

los estudiantes según IIEE, nivel, grado o sección. 

 Usuario Administrador del Plan 

 Visualizar lista de IIEE de la UGEL 01 de Lima 

Metropolitana. 

 

 Generar reportes de registros faltantes de información de la 

UGEL 01 de Lima metropolitana. 

 Generar reportes de estado de evaluación según IIEE, 

nivel, grado o sección de la UGEL 01 de Lima 

Metropolitana. 

 

d) Factibilidad del Proyecto 

 Viabilidad Técnica 

Según lo coordinado con la DEFID se ha determinado un 

conjunto de requisitos para que el SI funcione correctamente, 

por lo cual se llegó a la conclusión que el proyecto es viable 
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técnicamente porque el equipo de gestión de la información 

cuenta con los recursos. 

 

 Para la construcción del prototipo del sistema de 

información, se utilizó configuraciones mínimas en el 

equipo para el desarrollo del software. 

 

Tabla 4 Requisitos del Software básico 

Software Básico Características mínimas 

Sistema operativo Microsoft® Windows 7© 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 5 Requisitos del Hardware 

Hardware Características mínimas 

Procesador 3 GHz, doble núcleo 

RAM 3 GB 

Disco duro 
250 GB de espacio de 

disco 

Tarjeta de video 512 MB 

Impresora Tinta 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para que los usuarios usen el sistema de manera 

eficiente, se tiene que cumplir las siguientes 

configuraciones mínimas: 
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Tabla 6 Requisitos del Software básico 

Software Básico Características mínimas 

Sistema operativo 

Windows 8 (64 bits), Windows 

7(32/64 bits), Windows Vista, 

Windows XP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 7 Requisitos del Hardware 

Hardware Características mínimas 

Procesador 2.8 GHz 

RAM 2 GB 

Disco duro 250 MB de disco libre 

Interfaz gráfica y Monitor Super VGA 

Impresora Tinta 

Fuente: Elaboración Propia 

 Para la elaboración del Sistema de información se 

utilizó los siguientes recursos: 

 

Tabla 8 Recursos 

Recurso Total 

Cartucho de Tinta 3 

Memoria USB 2 

Pizarra acrílica 2 

Lápiz 5 
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Cuadernos 5 

Hojas Bond 4000 

Fuente: Elaboración Propia 

 Viabilidad Económica 

El proyecto de investigación es factible económicamente 

debido que las herramientas utilizadas para el desarrollo del 

sistema son: gestor de base de satos MySql y lenguaje de 

programación PHP son herramientas libres por lo que no tienen 

costo. Respecto a los costos de recursos humanos será 

cubierto al 100% por la DEFID porque el área equipo de gestión 

de la información cuenta con 1 analista junior, 1 analista senior 

y un programador. 

 

e) Desarrollo del Product Backlog 

Es la lista que almacena todas las funcionalidades o requisitos que 

tendrá el producto o los que irá adquiriendo en sucesivas iteraciones. 

Será gestionada y creada por el cliente con la ayuda del Scrum 

master, quien indicará el coste estimado para completar un requisito. 

 

Historias de usuario: 

Son las descripciones de los requisitos que va tener el software. 

Serán el resultado de la colaboración entre el cliente y el equipo de 

desarrollo. 
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Figura 20 Estructura de Historia de Usuario 

Fuente: https://rupcajamenor.files.wordpress.com/2008/07/historia-de-

usuario9.jpg 

 

Desde la tabla 4 hasta la tabla 8 se describen las tarjetas que son 

las historias de usuario, para el desarrollo del sistema: 

Tabla 9 Historia de Usuario “Gestión de IMC” 

Historia de Usuario 

Número:1 Usuario: PEF 

Nombre de Historia: Gestión de IMC 

Prioridad en negocio: 4 Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Responsables: Rosmery Flores 

Descripción: Como usuario quiero registrar el peso y la talla de 

cada uno de los estudiantes, al inicio y fin del año escolar. Quiero 

https://rupcajamenor.files.wordpress.com/2008/07/historia-de-usuario9.jpg
https://rupcajamenor.files.wordpress.com/2008/07/historia-de-usuario9.jpg
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que se calcule el IMC y se muestre el estado en que se encuentra 

el estudiante según la clasificación. 

Observaciones para el equipo de desarrollo: El cálculo del IMC 

no es lo mismo para una mujer que para un hombre. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 10 Historia de Usuario “Gestión de Pruebas Físicas” 

Historia de Usuario 

Número: 2 Usuario: PEF 

Nombre de Historia: Gestión del Desarrollo de las Capacidades 

Físicas 

Prioridad en negocio: 4 Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 3 Iteración asignada: 1 

Responsables: Rosmery Flores 

Descripción: Como usuario  quiero registrar el tiempo, distancia y 

repeticiones de la pruebas físicas asignadas al inicio y fin del año 

escolar para conocer el desempeño de los estudiantes como 

potenciales deportistas. 

Observaciones para el equipo de desarrollo: Las pruebas 

físicas tomadas son Flexibilidad, carrera 30 m, planchas, salto sin 

carrera de impulso y resistencia de 400 m. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 11 Historia de Usuario “Gestión de Asistencia de Estudiantes 

Historia de Usuario 

Número: 3 Usuario: PEF 

Nombre de Historia: Gestión de Asistencia de Estudiantes 



 55 
 

Prioridad en negocio: 3 Riesgo en desarrollo: Bajo 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Responsables: Rosmery Flores 

Descripción: Como usuario quiero registrar la asistencia de las 

semanas del mes correspondiente fecha actual, de los 

estudiantes. 

Observaciones para el equipo de desarrollo: El PEF debe 

seleccionar el tipo de asistencia: Asistió (A), Falta (F) y Justificado 

(J). 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 12 Historia de Usuario “Gestión de Notas” 

Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: PEF 

Nombre de Historia: Gestión de Aprendizajes Logrados 

Prioridad en negocio: 2 Riesgo en desarrollo: 4 

Puntos estimados: 4 Iteración asignada: 1 

Responsables: Rosmery Flores 

Descripción: Como usuario debo registrar las notas de los 

aprendizajes logrados de los estudiantes de acuerdo al tipo de 

evaluación (Bimestral y Trimestral) designada a la IIEE. 

Observaciones para el equipo de desarrollo: Los aprendizajes 

logrados son: C.C (Construye su corporeidad), V.A.F.H.S.S 

(Valora y práctica actividades físicas y hábitos saludables). 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 13 Historia de Usuario “Gestión de Administrador 
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Historia de Usuario 

Número: 4 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia: Gestión de Cumplimiento de Actividades 

Prioridad en negocio: 1 Riesgo en desarrollo: Baja 

Puntos estimados: 5 Iteración asignada: 2 

Responsables: Rosmery Flores 

Descripción: Como administrador quiero acceder a toda la 

información registrada por los PEF  de las redes de la UGEL 01 de 

Lima metropolitana. Quiero realizar reportes sobre el cumplimiento 

de actividades de los PEF. 

Observaciones para el equipo de desarrollo: El reporte tiene que 

mostrar en rojo las redes de la UGEL 01 de lima metropolitana en 

rojo, indicando el # PEF que cumplieron sus actividades y en verde 

el # PEF que faltan presentar. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Formato de Pila Producto 

A partir de las historias de usuario elaboradas se obtendrá el Product 

Backlog, en donde ordenaremos las historias de usuario según 

prioridad y necesidad. Cada una se identificará como requerimiento, 

y tendrá los siguientes datos: 

 N: Es el número de Item 

 Módulo: Es el módulo al que pertenece el requerimiento y 

son: 

 Módulo IMC 

 Módulo Pruebas Físicas 

 Módulo Asistencias 
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 Módulo Notas 

 ID: Es un identificador del requerimiento según el módulo que 

pertenece. 

 Nivel de prioridad: Es un indicador que representa la 

importancia para el cliente, y se detalla de la siguiente 

manera: 

 4: Representa prioridad alta 

 3 o 2: Representa prioridad media 

 1: Representa prioridad baja 

 Nombre: Es el nombre del requerimiento.  

 Descripción: Se detalla la funcionalidad del requerimiento 

 

Tabla 14 Producto Backlog – versión 1.0 

 

N Módulo ID Prioridad Nombre Descripción 

1 IMC I1 4 Gestión de IMC Se realiza el registro, 

modificación, visualización 

y eliminación de peso y 

talla, así como el cálculo 

del IMC. 

2 Pruebas 

Físicas 

P1 4 Gestión de Pruebas 

Físicas 

Se realiza el registro, 

modificación, visualización 

y eliminación  de las 

pruebas físicas  

3 Asistencias A1 3 Gestión de asistencia 

de los estudiantes 

Se realiza el registro, 

modificación, visualización 

y eliminación de la 

asistencia del estudiante. 
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4 Notas N1 2 Gestión de Notas Se realiza el registro, 

modificación, visualización 

y eliminación de notas de 

las evaluaciones 

consideradas. 

5 Notas N2 1 Gestión de 

Administrador 

Se realiza el reporte de 

cumplimiento de 

actividades del PEF. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 3.1.2. Planificación del Primer Sprint 

En esta etapa se especifican las tareas a realizarse para cumplir con los 

requerimientos de la pila del producto, realizadas por el equipo de 

desarrollo, considerando el orden de prioridad para el cliente. 

Se realizó una reunión para tener un estimado de horas disponibles de 

trabajo por el equipo, donde cada uno se compromete a trabajar en el 

tiempo acordado, que se detalla en la siguiente tabla: 

 

Tabla 15 Calculo de horas disponibles del Equipo de desarrollo 

Longitud del Sprint  20 días 

Días laborables durante el Sprint De lunes a viernes 

Miembros del 

equipo 

Días útiles 

durante el Sprint 

Horas 

disponibles  

Total de 

horas 

disponibles 

Rosmery 

Flores 

20 8 160 
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José Córdova 15 8 120 

Gerardo 

Coronado 

20 8 160 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de realizar el cálculo de horas disponibles, procederemos a 

organizar los requerimientos del Product Backlog iniciando con el primer 

elemento, aquel que tiene la más alta prioridad para el cliente. 

El equipo de desarrollo divide las tareas que va realizar cada miembro 

del equipo y el tiempo en horas dedicadas en realizar la tarea. Este se 

guarda en un documento funcional llamado Pila del Sprint, que se detalla 

en la siguiente tabla: 

Tabla 16 Pila del Sprint Inicial 

Tareas del Sprint 
Nombre de 

encargado 

Hora 

estimada 

Gestión de IMC 

Diseño de BDD Rosmery 15 

Construcción de BDD Rosmery 10 

Ingresar peso y talla Gerardo 6 

Modificar peso y talla Gerardo 4 

Calcular IMC Gerardo 6 

Mostrar Clasificación de IMC Gerardo 4 

Modificar peso y talla Gerardo 4 

Eliminar peso y talla Gerardo 4 

Revisión José 2 

Gestión de pruebas físicas 

Ingresar tiempo, distancia y 

repetición de la prueba física 
Rosmery 8 
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Modificar prueba física Rosmery 6 

Eliminar prueba física Rosmery 4 

Revisión José 2 

Gestión de asistencia de estudiantes 

Seleccionar tipo de asistencia Gerardo 8 

Calcular el total de asistencias Gerardo 6 

Modificar tipo de asistencia Gerardo 4 

Eliminar tipo de asistencia Gerardo 4 

Revisión José 2 

Gestión de Notas 

Ingresar nota del aprendizaje Rosmery 8 

Calcular promedio final Rosmery 6 

Modificar nota del aprendizaje Rosmery 4 

Eliminar nota del aprendizaje Rosmery 4 

Revisión José 2 

Total 123 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

3.1.3. Avance diario del Sprint 

Ya iniciado el Sprint, las reuniones diarias del equipo se han llevado con 

total normalidad. 

Se tiene que actualizar a diario la pila del Sprint, en horas estimadas de 

acuerdo a la cantidad de trabajo que queda por terminar. Poniendo 

énfasis en termino de cuanto trabajo queda por acabar. 

Es necesario detallar el objetivo del sprint: 
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Tabla 17 Objetivo del Sprint 1 

Sprint 1 

Objetivo 

Desarrollar la gestión del IMC, 

Pruebas físicas, Asistencia de 

estudiantes y Notas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Después de esto, se suma las horas restantes del equipo, y se dibuja el 

burndown chart. La gráfica muestra la nueva estimación del trabajo que 

queda para terminar las tareas del equipo, esto medido en 

personas/hora. A continuación, se detalla el gráfico: 

 

Figura 21 Sprint 1 Burndown chart 

Figura: Elaboración Propia 

 

3.1.4. Elaboración de la versión 1.0 del Prototipo de Sistema de 

Información 

El uso de la metodología Scrum se basa en los requerimientos del 

desarrollo del sistema, aquellos que se encuentran en la pila del 
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producto, en este Sprint se tomaron los 3 de más alta prioridad para el 

cliente, a continuación, se detalla el desarrollo: 

3.1.4.1. Diseño de Base de Datos 

Del análisis de los casos, se establece la necesidad de utilizar el 

modelo de datos detallado en el diagrama E/R mostrados en la 

figura 23. 

A continuación, se muestra detalladamente unas de las tablas de 

la base de datos como: estudiante, IIEE y profesor; en donde se 

describe el nombre, descripción, atributo, tipo de dato, llave 

primaria y llave foránea. 

Tabla 18 Descripción de la tabla estudiante 

Nombre de la tabla Estudiante 

Descripción Contiene los datos del estudiante 

Atributo Tipo de dato Llave Primaria 
Llave 

foránea 
Descripción 

Idestudiante Integer   Identificador 

Apellidos Varchar(45)   
Apellido del 

estudiante. 

Nombres Varchar(45)   
Nombre del 

estudiante. 

Dni Integer   

Documento 

nacional de 

identidad del 

estudiante. 

Sexo Varchar(20)   
Sexo del 

estudiante. 
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Fecha_nac Date   

Fecha de 

nacimiento del 

estudiante. 

estado Varchar(20)   

Observación 

del 

estudiante. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 19 Descripción de la tabla IIEE 

Nombre de la tabla IIEE 

Descripción Contiene los datos de la IIEE 

Atributo Tipo de dato Llave Primaria 
Llave 

foránea 
Descripción 

IdIIEE Integer   Identificador 

Código_modular Integer   
Apellido del 

estudiante. 

Nombre Varchar(45)   
Nombre del 

estudiante. 

Región Varchar(45)   

Documento 

nacional de 

identidad del 

estudiante. 

Provincia Varchar(45)   
Sexo del 

estudiante. 

Distrito Varchar(45)   
Fecha de 

nacimiento 
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del 

estudiante. 

ugel Varchar(45)   

Observación 

del 

estudiante. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla 20 Descripción de la tabla Profesor 

Nombre de la tabla Profesor 

Descripción 
Contiene los datos del Profesor de Educación 

Física 

Atributo Tipo de dato Llave Primaria 
Llave 

foránea 
Descripción 

IdProfesor Integer   Identificador 

Apellidos Varchar(255)   
Apellido del 

estudiante. 

Nombres Varchar(255)   
Nombre del 

estudiante. 

Cargo Varchar(45)   

Cargo que 

ocupa el 

profesor 

Condición laboral Varchar(45)   

Condición 

laboral del 

profesor. 

Fecha_nac date   
Fecha_nac del 

profesor. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura 22 Modelo de Base de Datos – Versión 1.0 

Fuente: Elaboración Propia 
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Con fines de diseño el sistema está dividido en las siguientes 

interfaces: 

 Gestión Actividades del PEF 

o Gestión del IMC 

o Gestión de Pruebas Físicas 

o Gestión de Asistencias 

o Gestión de Notas 

En esta primera parte se verá las 2 primeras interfaces Gestión del 

IMC y Gestión de Pruebas Físicas. 

A continuación, se detallan las interfaces del prototipo del sistema 

de información de la gestión de actividades del PEF con sus 

operaciones: 

3.1.4.2. Gestión de Actividades del PEF versión 1.0  

La interface Actividades del PEF se visualiza en la Figura 

24 y está conformada por las opciones IMC, Pruebas 

Físicas, Asistencia y Notas. Estas interfaces corresponden 

a las Historias de Usuario 1, 2, 3 y 4 descritas en la sección 

3.1.1 item f en donde se desarrolló el Product Backlog. 
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Figura 23 Selección del menú principal de Actividades del PEF 

Fuente: Elaboración Propia 

 

a) IMC 

En esta parte se muestra como se desarrolló la opción IMC del 

sistema, mostrando la interface, ejecutando las operaciones 

detalladas en la Historia de Usuario 1. 
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Figura 24 Interface IMC 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Insertar Peso y Talla 

 

Figura 25 Interface IMC – Insertar Peso y Talla 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Pruebas Físicas 

En esta parte se muestra como se desarrolló la opción Pruebas 

Físicas del sistema, mostrando la interface, ejecutando las 

operaciones detalladas en la Historia de Usuario 2. 

 

Figura 26 Interface pruebas físicas 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Insertar Capacidad Física 

 

Figura 27 Interface pruebas físicas: Insertar Capacidad Física 

Fuente: Elaboración Propia 

 

        3.1.5. Pruebas de la versión 1.0 del sistema 

Las pruebas de aceptación se han desarrollado en base a las historias 

de usuario descritas en la sección 3.1.1 item f, en donde se desarrolló el 

Product Backlog para comprobar si el sistema funciona.  
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Las pruebas son versión alfa, realizadas por el cliente en un ambiente de 

desarrollo. A continuación, se detallan las pruebas más relevantes. 

Los datos detallados en las tablas son: 

 Código: Identificación del caso de prueba. 

 Historia: Se refiere al caso de prueba. 

 Descripción: Describe lo que se realizó en el caso de prueba. 

 Condiciones de Ejecución: Son las condiciones previas que se 

necesitan para que el caso de prueba se ejecute. 

 Entrada: Descripción detallada de los pasos que se realizaron 

en el caso de prueba. 

 Resultado esperado: Es el resultado esperado.  

 Resultado obtenido: Es el resultado obtenido. 

 Acciones Correctivas: Son las acciones que se deben tomar 

para corregir un resultado obtenido. 

 Evaluación de la prueba: Es el resultado final del caso de 

prueba. La evaluación que se dará es: Buena, Regular y Mala. 

3.5.1.1. Pruebas de Actividades del PEF 

Las pruebas de actividades del PEF son las pruebas de IMC y 

pruebas físicas, correspondientes a las Historias de Usuario1 

y 2 respectivamente. 

a) Prueba de IMC 

En esta parte se describe como se realizaron las siguientes 

pruebas de Gestión de IMC del sistema: 

 Prueba de inserción de peso y talla del estudiante 

 Prueba de cálculo de IMC 

 Prueba de modificación del peso y talla 
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 Prueba de eliminación de peso y talla  

  

Tabla 21 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de inserción de peso y talla del 
estudiante” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 1 Historia: 1 Gestión del IMC 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de inserción de peso y talla del 

estudiante 

Descripción: Se procede a ingresar el peso y talla de cada uno de los 

estudiantes de la IIEE, nivel, grado y sección seleccionada. 

 

Condiciones de Ejecución: El campo peso se ingresa Kg y la talla en 

metros. 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface IMC  

4. Seleccionar el tipo de IMC 

5. Se activan los campos de peso y talla de la acción 

seleccionada. 

6. Ingresar los datos que corresponden a los campos: peso y talla. 

Se ingresaron datos erróneos. 

7. Se muestra el IMC y la clasificación de IMC del estudiante. 

8. Dar click en “Guardar”. 

 

Resultado esperado: Se muestra el despliegue de la pantalla de 

ingreso correcto de datos. 
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Resultado obtenido: El sistema permitió registrar datos incorrectos. 

Acciones Correctivas: Realizar las validaciones de los campos peso 

y talla. 

Evaluación de la prueba: Media 

Se realizaron las respectivas acciones correctivas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 22 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de modificación del peso y talla” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 2 Historia: Gestión IMC 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de modificación del peso y talla 

Descripción: Se procede a realizar la modificación de los datos peso 

y talla del estudiante existente, y se verifica que se realicen los 

cambios en la Base de Datos. 

Condiciones de Ejecución: Que al realizar la modificación de peso y 

talla, los datos ingresados sean correctos. 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface IMC. 

4. Dar click en el botón “Editar”. 

5. Se activarán todos los campos de peso y talla. 

6. Editar uno o varios datos correspondientes a los campos: 

peso y talla. 

7. Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: El despliegue de la pantalla con las 

modificaciones correctas de los datos. 
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Resultado obtenido: El sistema registro datos erróneos al 

modificarlos. 

Acciones Correctivas: Validar que los datos que se editaron esten 

correctos. 

Evaluación de la prueba: Media 

Se realizaron las acciones correctivas. 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 23 Caso de Prueba de Aceptación “Eliminación del peso y talla” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 3 Historia:1 Gestión IMC 

Nombre de caso de Prueba: Eliminación del peso y talla 

Descripción: Se procede a limpiar todo el registro ingresado y 

verificar que el cambio se realice en la base de datos. 

Condiciones de Ejecución: Verificar si está seguro de eliminar todo 

el registro. 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface IMC. 

4. Dar click en el botón “Limpiar”. 

5. Los campos peso y talla de todos los estudiantes serán 

eliminados. 

6.  Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: La eliminación del registro seleccionado. 

Resultado obtenido: Se eliminaron los datos de peso y talla. 
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Acciones Correctivas: Ninguna 

Evaluación de la prueba: Buena 

Se mostró el resultado. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

b) Prueba de Pruebas Físicas 

En esta parte se describe como se realizaron las siguientes 

pruebas de Gestión de Pruebas Físicas del sistema: 

 Prueba de inserción de capacidad física 

 Prueba de modificación de capacidad física 

 Prueba de eliminación de capacidad física 

Tabla 24 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de inserción de capacidad física” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 4 
Historia: 2 Gestión Pruebas 

Físicas 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de inserción de capacidad física 

Descripción: Se procede a ingresar los datos de las capacidades 

físicas de los estudiantes: Flexibilidad, Carrera 30 m, planchas, Salto 

con carrera de impulso y Resistencia 400 m. Verificar que se haya 

registrado en la base de datos. 

Condiciones de Ejecución: Cada capacidad física tiene su formato. 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface Pruebas Físicas. 
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4. Ingresar los datos de los campos: Flexibilidad, Carrera 30 m, 

planchas, Salto con carrera de impulso y Resistencia 400 m. 

Se ingresaron datos erróneos. 

5. Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: El despliegue de la pantalla con los datos 

registrados correctamente. 

Resultado obtenido: El sistema permitió el registro de los datos 

correctamente. 

Acciones Correctivas: Realizar las validaciones de los campos de las 

capacidades físicas. 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 25 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de modificación de capacidad 
física” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 5 
Historia: 2 Gestión Pruebas 

Físicas 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de modificación de capacidad 

física. 

Descripción: Se procede a realizar la modificación de los datos de las 

capacidades físicas existentes y se verifica que se realicen los 

cambios en la Base de Datos. 

 

Condiciones de Ejecución: Al realizar la modificación verificar que el 

dato este en el formato correspondiente. 

 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 
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2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface Pruebas Físicas. 

8. Dar click en el botón “Editar”. 

9. Se activarán todos los campos de las capacidades físicas. 

10. Editar uno o varios datos correspondientes a los campos: 

Flexibilidad, Carrera 30 m, planchas, Salto con carrera de 

impulso y Resistencia 400 m. 

4. Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: El despliegue de la pantalla con la modificación 

de los datos correctamente. 

Resultado obtenido: El sistema permitió que se registren los datos 

erróneos al editarlo. 

Acciones Correctivas: Verificar que los datos se editen 

correctamente. 

Elaboración de la prueba: Media 

No se mostró el resultado, sin embargo se realizaron las acciones 

correctivas. 

Fuente: Elaboración Propia  

Tabla 26 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de eliminación de capacidad física” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 6 
Historia: 2 Gestión Pruebas 

Físicas 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de eliminación de capacidad 

física” 

Descripción: Se procede a limpiar los campos con los datos 

registrados de las capacidades físicas y verificar que se realice el 

cambio en la base de datos. 
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Condiciones de Ejecución: Verificar si está seguro de eliminar todo 

el registro. 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface Pruebas Físicas. 

4. Dar click en el botón “Limpiar”. 

5. Los campos de las capacidades físicas de todos los 

estudiantes serán eliminados. 

6. Dar click en el botón “Guardar”. 

 

Resultado esperado: La eliminación del registro seleccionado. 

Resultado obtenido: Se eliminaron los datos de las capacidades 

físicas. 

Acciones Correctivas: Ninguna. 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2. Segunda iteración del prototipo del sistema de información 

Al comenzar la segunda iteración se realizó una reunión para la revisión 

del Sprint anterior, hacer la retrospectiva del sprint para actualizar la pila 

del producto e iniciar con la nueva iteración del sistema, a continuación, 

se detalla todos los procesos: 

En esta segunda parte se verá las 2 segundas interfaces Gestión de 

Asistencia y Gestión de Notas. 

A continuación, se detallan las interfaces del prototipo del sistema de 

información de la gestión de actividades del PEF con sus operaciones: 
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3.2.1. Diseño de la Base de Datos versión 2.0 

Después de la revisión de la versión 1.0 se realizaron cambios en 

el modelo de datos que se detallan a continuación: 

 

Figura 28 Modelo de Base de Datos – Versión 2.0 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.2.2. Gestión del PEF versión 2.0 

En esta sección tocaremos las opciones asistencia y notas de la interface 

Actividades. Estas interfaces corresponden a las Historias de Usuario 3 
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y 4 descritas en la sección 3.1.1 item f en donde se desarrolló el Product 

Backlog. 

a) Asistencia de los estudiantes: 

En esta parte se muestra como se desarrolló la opción Asistencia de 

los estudiantes del sistema, mostrando la interface, ejecutando las 

operaciones detalladas en la Historia de Usuario 3. 

 

Figura 29 Interface Asistencia de los estudiantes 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Insertar tipo de asistencia  

Figura 30 Interface Asistencia de los estudiantes – Insertar asistencia 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Notas 

En esta parte se muestra como se desarrolló la opción Notas de los 

estudiantes del sistema, mostrando la interface, ejecutando las 

operaciones detalladas en la Historia de Usuario 4. 

 

Figura 31 Interface Notas 

 Fuente: Elaboración Propia 
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 Ingresar notas de las evaluaciones: 

 

 

Figura 32 Interface Notas – Ingresar evaluaciones 

Fuente: Elaboración Propia 
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 3.2.3. Pruebas de la versión 2.0 del sistema 

Las pruebas de aceptación se han desarrollado en base a las historias 

de usuario descritas en la sección 3.1.1 item f, en donde se desarrolló el 

Product Backlog para comprobar si el sistema funciona.  

Las pruebas son versión alfa, realizadas por el cliente en un ambiente de 

desarrollo. A continuación, se detallan las pruebas más relevantes: 

3.2.2.1. Pruebas de Actividades del PEF versión 2.0 

Las pruebas de actividades del PEF que se realizaran son las pruebas 

de asistencias y pruebas de notas, correspondientes a las Historias de 

Usuario 3 y 4 respectivamente. 

a) Pruebas de Gestión de la Asistencia de estudiantes 

En esta parte se describe como se realizaron las siguientes 

pruebas de Gestión de la Asistencia de estudiantes del 

sistema: 

 Prueba de inserción de asistencia 

 Prueba de modificación de asistencia 

 Prueba de eliminación de asistencia 

Tabla 27 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de inserción de asistencia” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 7 Historia: 3 Gestión de Asistencia 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de inserción de asistencia 

Descripción: Se procede a realizar la modificación de los datos peso 

y talla del estudiante existente, y se verifica que se realicen los 

cambios en la Base de Datos. 
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Condiciones de Ejecución: Para la toma de asistencia se ha 

considerado los estados: Asistió (A), Falta (F) y Justificado (J). 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el registro. 

3. Ingresar a la interface Asistencia 

4.     Se muestra el mes correspondiente a la fecha actual. 

5. Seleccionar el tipo de asistencia en cada uno de los campos 

asistencia. 

6. Se muestra el total de asistencia por cada tipo. 

7.      Dar click en “Guardar”. 

Resultado esperado: Se muestra el despliegue de la pantalla de 

ingreso correcto de datos. 

Resultado obtenido: Se registraron las asistencias de cada uno de 

los estudiantes 

Acciones Correctivas:  Ninguna 

Fuente Elaboración Propia 

Tabla 28 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de modificación de 

asistencia” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 8 Historia: 3 Gestión de Asistencia 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de modificación de asistencia 

Descripción: Se procede a realizar la modificación de los datos 

asistencia existente, y se verifica que se realicen los cambios en la 

Base de Datos. 
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Condiciones de Ejecución: ninguna 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el registro. 

3. Ingresar a la interface Asistencia 

4. Dar click en el botón “Editar”. 

5. Se activarán todos los campos de asistencia. 

6. Editar uno o varios datos correspondientes al campo asistencia. 

7. Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: El despliegue de la pantalla con las 

modificaciones correctas de los datos. 

Resultado obtenido: El sistema registró correctamente los datos 

editados. 

Acciones Correctivas:  ninguna 

Fuente Elaboración Propia 

Tabla 29 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de eliminación de asistencia” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 9 Historia: 3 Gestión de Asistencia 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de eliminación de asistencia 

Descripción: Se procede a limpiar todo el registro ingresado de 

asistencias y verificar que el cambio se realice en la base de datos. 

 

Condiciones de Ejecución: Verificar si está seguro de eliminar todo 

el registro. 
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Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface Asistencia. 

4. Dar click en el botón “Limpiar”. 

5. Los campos asistencia de todos los estudiantes serán 

eliminados. 

6.  Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: La eliminación del registro seleccionado. 

Resultado obtenido: Se eliminaron los datos de asistencia. 

Acciones Correctivas:  Ninguna 

Fuente Elaboración Propia 

b)  Pruebas de Gestión de Notas 

En esta parte se describe como se realizaron las siguientes 

pruebas de Gestión de Notas del sistema: 

 Prueba de inserción de notas 

 Prueba de modificación de notas 

 Prueba de eliminación de notas 

Tabla 30 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de inserción de notas” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 10 Historia: 4 Gestión de Notas 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de inserción de notas 
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Descripción: Se procede a ingresar las notas de cada uno de las 

evaluaciones de los estudiantes del nivel, grado y sección 

seleccionada. 

Condiciones de Ejecución: Las calificaciones serán de 0 a 20. 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface Notas. 

4. Seleccionar tipo de evaluación. 

5. Seleccionar el periodo de evaluación. 

6. Ingresar las notas en cada una de las evaluaciones. 

7. Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: Se muestra el despliegue de la pantalla de 

ingreso correcto de datos. 

Resultado obtenido: El sistema registró correctamente los datos. 

Acciones Correctivas:  Ninguna 

Fuente Elaboración Propia 

Tabla 31 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de modificación de notas” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 11 Historia: : 4 Gestión de Notas 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de modificación de notas 

Descripción: Se procede a realizar la modificación de las notas 

existentes, y se verifica que se realicen los cambios en la Base de 

Datos. 
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Condiciones de Ejecución: Que, al realizar la modificación de las 

notas, los datos ingresados sean correctos. 

 

Entrada: 

8. Ingresar a la interface Menú Principal. 

9. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

10. Ingresar a la interface Notas. 

11. Seleccionar tipo de evaluación. 

12. Seleccionar el periodo de evaluación. 

13. Se mostrará los datos existentes. 

14. Dar click en el botón “Editar”. 

15. Se activarán todos los campos de nota. 

16. Editar uno o varios datos correspondientes a los campos de 

nota. 

17. Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: El despliegue de la pantalla con las 

modificaciones correctas de los datos. 

Resultado obtenido: El sistema registró correctamente los datos. 

Acciones Correctivas:  Ninguna 

Fuente Elaboración Propia 

       Tabla 32 Caso de Prueba de Aceptación “Prueba de eliminación de notas” 

Caso Prueba de Aceptación 

Código: 12 Historia: 4 Gestión de Notas 

Nombre de caso de Prueba: Prueba de eliminación de notas 

Descripción: Se procede a limpiar todo el registro ingresado y 

verificar que el cambio se realice en la base de datos. 
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Condiciones de Ejecución: Verificar si está seguro de eliminar todo 

el registro. 

Entrada: 

1. Ingresar a la interface Menú Principal. 

2. Seleccionar la IIEE, nivel, grado y sección que realizará el 

registro. 

3. Ingresar a la interface Notas. 

4. Dar click en el botón “Limpiar”. 

5. Los campos de notas serán eliminados. 

6. Dar click en el botón “Guardar”. 

Resultado esperado: La eliminación del registro seleccionado. 

Resultado obtenido: Se eliminaron los datos de peso y talla. 

Acciones Correctivas: Ninguna  

Fuente Elaboración Propia 
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CONCLUSIONES 

 

Las pruebas realizadas con el prototipo del sistema de información en la UGEL 01 de 

Lima Metropolitana determinó la rapidez en la entrega de información, porque los 

profesores al entrar al sistema visualizaban la lista de estudiantes inmediatamente 

seleccionado la IIEE, nivel, grado y sección, por lo que solo se encargaban de vaciar 

sus registros al sistema y ya no validar la información. 

Con este prototipo se determinó que ya no es necesario la contratación de personal 

externo a la DEFID para la corrección, validación y consolidación de la información 

porque los datos de los estudiantes, profesores y colegios son extraídos del sistema 

de información SIAGIE; por lo tanto, solo sería necesario un administrador para que 

realice el monitoreo y seguimiento del cumplimiento de los PEF. 

Con el sistema de información ya no se tendría que esperar que los CMR envíen la 

información de sus CR, porque cada PEF entraría a su cuenta a registrar diariamente 

el cumplimiento de sus clases de educación física y se visualizaría la información en 

tiempo real. 

Las dificultades que se presentaron fueron acordar fechas para las entrevistas con el 

coordinador del equipo de gestión de la información para determinar con exactitud la 

situación actual del cumplimiento de los PEF; porque continuamente tiene reuniones 

con coordinadores de otras direcciones del ministerio de educación. 
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RECOMENDACIONES 

 

Este sistema de información elaborado tomó como muestra la UGEL 01 de Lima 

Metropolitana del nivel primaria, sin embargo, el Plan nacional de fortalecimiento de la 

Educación física y el deporte escolar se realiza a nivel nación, por lo tanto, se debe 

elaborar el sistema para las 26 regiones del Perú. 

El sistema de información tomo como alcance los procesos más tediosos de los PEF 

como el registro de peso, talla, pruebas físicas, asistencias y notas; sin embargo, no 

son los únicos procesos que realizan por lo que se recomienda realizar un sistema de 

información con todos sus procesos. 

Actualmente el ministerio de educación utiliza el sistema de información SIAGIE, para 

la gestión educativa de los estudiantes, profesores y colegios del Perú, se recomienda 

que este sistema de información sea un módulo de este. 

Se debe implementar para capacitar a todos los profesores de educación física del 

Perú sobre este sistema de información, porque tienen poco conocimiento de 

tecnologías de información. 
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ANEXOS 

FORMATOS UTILIZADOS PARA LA ENTREGA DE INFORMACIÓN: 

1. Formato de Pruebas para la valoración del índice de masa corporal y desarrollo de las capacidades físicas (6 

a 9 años) 
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2. Formato de Pruebas para la valoración del índice de masa corporal y desarrollo de las capacidades 

físicas (14 a 17 años) 
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3. Formato de Pruebas para la valoración del índice de masa corporal y desarrollo de las capacidades 

físicas (14 a 17 años) 
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4. Formato de Registro bimestral de aprendizajes logrados 
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5. Formato de Registro trimestral de aprendizajes logrados 
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6. Formato de Registro de Asistencia de los Estudiantes 
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